

DODATEK Č. 3

SMLOUVA O DÍLO Č. 2024_00141

Smluvní strany:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem a členem představenstva

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

TELKONT s.r.o.

se sídlem U Pivovaru 136, 415 01 Teplice

IČO: 25467069

DIČ: CZ25467069

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19503

zastoupená: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti

číslo účtu: 27-4830360257/0100

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Předmětem dodatku č.3 smlouvy o dílo č. 2024_00141 na akci Dubí, Pod lesem – oprava vodovodu – je prodloužení termínu plnění.

3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z ■■■■.2025 na ■■■■.2025

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 3 smlouvy o dílo.

17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.

17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto
Dodatku č.3 v den uvedený níže.

Objednatel

V Teplicích, dne 9.6.2025



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel a člen představenstva

Zhotovitel

V Teplicích, dne 19.6.2025



TELKONT s.r.o.

Ing. Tomáš Vovčíčka
Jednatel společnosti

