

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení

Projektové dokumentace pro stavební povolení, projektová dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „Rekonstrukce železniční zastávky Kamenný Přívoz“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČ: 709 94 234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha,
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7, na základě pověření č. 3707 ze dne 28.4.2025

Osoby zmocněné jednat:

a) ve věcech smluvních: XXX, vedoucí odboru veřejných zakázek
Oblastního ředitelství Praha, mobil: XXX (mimo podpisu tohoto
dodatku)

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Partyzánská 24

170 00 Praha 7

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: 645 020 001 / 2025

ISPROFOND: 5213530104

SUBISPROFOND: 3273214993

a

PROJEKT servis spol. s r.o.

se sídlem: U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

IČO: 49823141 DIČ: CZ49823141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C31889

bank. spojení: Komerční banka č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

U Elektry 830/2b, 198 00 Praha 9 - Hloubětín

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Číslo smlouvy: SMP-P-2024-017

uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) dne 15.01.2025 podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. Úvodní ustanovení

- 1.1** Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány a s odvoláním na ustanovení čl. 8 – Závěrečná ustanovení, bodu 8.4 uzavřené smlouvy, dohodly na následující změně Smlouvy:

2. Předmět dodatku

- 2.1** Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu jednotlivých etap z důvodu řešení nákladové rampy, která není v majetku Správy železnic, státní organizace. Souhlas s odstraněním rampy v majetku cizího subjektu byl vydán se zpožděním. Z tohoto důvodu došlo ke značnému zpoždění provedení návazných prací (např. dendrologické průzkumy).

Na základě uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 5 *Harmonogram plnění* této Smlouvy, **prodloužení termínu 2., 3., 4. a 5. dílčí etapy o 3 měsíce.**

3. Další ustanovení

- 3.1** Ostatní články a ustanovení původní Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1** Tento dodatek je vyhotoven v **3** vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží **2** vyhotovení dodatku a zhotovitel **1** vyhotovení dodatku.
- 4.2** Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
- 4.3** Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto dodatku. Osoby uzavírající tento dodatek za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 4.4** Nebude-li tento dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 4.5** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce tohoto dodatku, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
- 4.6** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu dodatku, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění dodatku v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by dodatek v důsledku takového označení byl uveřejněn způsobem odporujícím zákonu o registru smluv, a to bez ohledu na to, která ze stran dodatek v registru smluv uveřejnila. S částmi dodatku, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením tohoto dodatku, nebude SŽ jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé smluvní strany obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí dodatku včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit SŽ skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

4.7 Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li dodatek uveřejňovaný dle zákona č. 340/2015 Sb. v registru smluv, nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.

Přílohu dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 Harmonogram plnění

V Praze dne 10.07.2025

V Praze dne 7.7.2025

Objednatel

Zhotovitel

Ing. Vladimír Filip, v.r.

ředitel

Oblastní ředitelství Praha

Ing. Martin Koudelka, v.r.

jednatel společnosti

PROJEKT servis spol. s r.o.

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne

PŘÍLOHA Č. 5

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy (předpoklad 01/2025)	-	-
1. Dílčí etapa	Do 4 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Návrh technického řešení včetně předpokládaných investičních nákladů stavby. Fakturace bude ve výši do 20 % ceny Projektové dokumentace a dokumentace pro povolení záměru + PDPS	Předávací protokol
2. Dílčí etapa	Do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčí části Projektových dokumentací (DPS) v rozsahu Přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. K připomínkám. Fakturace bude ve výši do 20 % ceny dokumentací DPS + PDPS.	Předávací protokol
3. Dílčí etapa	Do 13 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 1 vyhlášky č. 227/2024 Sb. Se zapracovanými připomínkami a vypořádání DOSS a všech dalších stanovisek pro získání společného povolení.	Předávací protokol
4. Dílčí etapa	Do 16 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Zpracování a předání dílčích částí Projektových dokumentací v rozsahu Přílohy č. 1 (DPS) vyhlášky č. 227/2024 Sb. Se zapracovanými připomínkami a zajištění společného povolení v právní	Předávací protokol

		moci včetně dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Fakturace bude ve výši do 60 % ceny dokumentací DPS + PDPS	
5. Dílčí etapa	(předpoklad 09/2026-03/2027)	Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců.	Výkaz poskytnutých služeb (1 x za čtvrtletí) - stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta
Termín dokončení Díla	<u>předpoklad do 06/2027</u> (v závislosti na zahájení 5. Dílčí etapy)		Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5809726

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 646e90f3-15b0-4db3-b68d-ab49c1d1f130

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika NOVOTNÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 10.07.2025 13:15:16

Hash komponenty: 83ae97ed16ccff565f0f16b3dc70efb8cf657fc6f2be215dc7662c6b5cc40591

Hashovací funkce: sha256Hex



cb5ef98e-b277-4130-b948-e354facc6e3a