

**SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB NA KOMPLEXNÍ GEOTECHNICKÝ MONITORING A
PASPORTIZACI PRO STAVBU: „PROVOZNÍ ÚSEK I.D PRAŽSKÉHO METRA – ÚSEK PANKRÁC –
OLBRACHTOVA – STAVEBNÍ ČÁST“
Č. 001074 00 21**

DODATEK Č. 10

1. Smluvní strany

Objednatel: **Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost**
se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: Ing. Ladislav Urbánek, předseda představenstva a
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. místopředseda představenstva
IČO: 000 05 886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Poskytovatel: „**Krtek D monitoring**“ – společnost založená podle § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**občanský zákoník**“), jejímž vedoucím společníkem je

SG Geotechnika a.s.

se sídlem: Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00, Praha 5
zastoupená: Ing. Petr Kučera člen představenstva
IČO: 411 92 168
DIČ: CZ41192168, plátce DPH
bankovní spojení: FIO banka a.s.
číslo účtu: 2102072338/2010

a dalšími společníky:

INSET s.r.o.

se sídlem: Lucemburská 1170/7, Vinohrady, 130 00 Praha 3
IČO: 035 79 727
DIČ: CZ03579727, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 90303071/0100

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem: Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 10600
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431, plátce DPH
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 51-3658250237/0100

PUDIS a.s.

se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6
IČO: 45272891
DIČ: CZ45272891, plátce DPH
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
číslo účtu: 2689681/0300

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále též souhrnně jako „**Strany**“)

uzavřely dne 26. 11. 2021 podle ustanovení § 1746 odst. 2. občanského zákoníku smlouvu o poskytování služeb, jejímž předmětem je geotechnický monitoring raženého díla při realizaci stavby a soudně znalecká výchozí pasportizace a průběžná a konečná repasportizace v rámci stavby „**Provozní úsek I.D pražského metra – úsek Pankrác – Olbrachtova – stavební část**“ (dále jen „**Smlouva**“), ev. č. veřejné zakázky Z2020-000627.

Dnešního dne, měsíce a roku se Strany dohodly na následujících změnách Smlouvy.

2. PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že,

- A. v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, resp. okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba dodatečných monitorovacích prací a pasportizace a dalších změn, jež doposud nebyly a nejsou obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a tudíž ani ve Smlouvě;
- B. tyto dodatečné práce monitoringu a pasportizace a další změny Smlouvy jsou nezbytné pro provedení původních služeb dle Smlouvy a stejně tak pro řádné dokončení díla.
Dílní změny služeb obsažené ve schválených Změnových listech tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy se týkají nezbytných úprav služeb monitoringu, které byly zjištěny po zahájení realizace stavby, a to konkrétně:
 - 1. změny týkající se úpravy plánu a množství osazování automatických náklonoměrů a zároveň prodloužení doby provozu aut. měřící linky náklonoměrů ve vybraných KVG profilech v SO 11-20 (patní štola) do konce 12/2024, na základě schváleného ZL GTM/020/P
 - 2. změny v navýšení počtu aktualizací prohlídek objektů povrchové zástavby v okolí stanice Olbrachtova z důvodu opakovaných stížností majitele/uživatele objektu
 - 3. změny týkající se rozdílu počtu MJ činností spojených s GTM ražeb na SOD 12 a SOD 71 oproti ZD, tj. odpočet MJ položek v souvislosti s ukončením ražeb a navýšení MJ položek v důsledku např. opakované instalace některých KVG bodů, zničených během ražby, nebo změny v reakci na skutečně zastižené podmínky a neočekávané výsledky měření

4. změna oproti ZD a PDPS spočívající v pasportizaci úseku nové tramvajové trati (TT) v ulici Na Pankráci, spadající do zóny ovlivnění ražbou stanice Pankrác D a ve vypracování znaleckého posudku dynamické odolnosti objektu TT
 5. změny spočívající v provádění průběžných kontrolních prohlídek objektu teplovodu TEV8, během ražby objektu SO 13-20/02-04 (Stanice Olbrachtova, technologický tunel), stanovené báňským projektantem, jejichž úkolem je zjistit změny oproti výchozí pasportizaci a aktualizací prohlídce ze dne 01.07.2024
 6. změny v počtu MJ v činnostech spojených s geodetickým monitoringem ražených přeložek na SOD 11 a SOD 13, které nebyly vyčerpány po dokončení předmětných SO
 7. změny v počtu (navýšení) MJ u ASD snímačů náklonu ve vybraných KVG profilech stanice Pankrác D (SO 11-20) a délky provozu automatické měřicí linky až do konce ražeb, určené báňským projektantem
- C. Strany po důkladném posouzení všech okolností, které měly či mohly mít vliv na průběh plnění Smlouvy, dospěly k závěru, že aktuální znění Smlouvy již formálně neodpovídá skutečnosti, ačkoliv se o to žádná ze Stran vlastním zaviněním nepříčinila;
- D. a vzhledem k tomu, že Strany měly a mají zájem na zachování práv a povinností dle Smlouvy (vč. práv a povinností v této Smlouvě výslovně neujednaných, na něž se podpůrně vztahují ustanovení občanského zákoníku v co nejširším možném rozsahu, tj. Strany tímto Dodatkem č. 10 nehodlají svůj dosavadní právní vztah zrušit ani v celém rozsahu nahradit, ale jen upravit a/nebo doplnit některá ujednání, aniž by porušily příslušná ustanovení ZZVZ i ve vztahu k původním zadávacím podmínkám zadávacího řízení, jež předcházelo uzavření této Smlouvy; nyní Strany uzavírají tento Dodatek č. 10 ke Smlouvě následujícího znění:

3. Předmět dodatku

- 3.1 Strany přistupují k upřesnění Ceny služeb ve smyslu článku 7 Smlouvy, a to z důvodů, které byly Smlouvou předvídaný v rámci odst. 7.2 až odst. 7.8 Smlouvy. Upřesnění ceny tak představuje celkem částku **-3 060 794,00 Kč bez DPH** (slovy: mínus tři miliony šedesát tisíc sedm set devadesát čtyři korun českých).

REKAPITULACE CENY	
cena dle Smlouvy	791.999.912,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 1	0 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2	-2.760.874,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 3	15.779.242,95 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 4	28.356.982,15 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 5	19.761.192,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 6	6.100.407,00 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 7	8.014.891,75 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 8	3.787.302,19 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 9	17.002.226,99 Kč bez DPH
cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 10	-3.060.794,00 Kč bez DPH
Celkem	884.980.489,03 Kč bez DPH

Dílčí změny díla jsou poté v hodnotě:

1. Změnový list č. **GTM/020/R** obsahuje skutečný rozsah prací, provedených do konce 12/2024, zahrnující úpravy plánu a množství osazování automatických náklonoměrů a provoz automatické měřicí linky v KVG profilech v SO 11-20 (patní štola). Hodnota tohoto změnového listu je **316 770,00 Kč**. Změnový list č. GTM/020/R bude tvořit Přílohu č. **2a)** tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy.
2. Změnový list č. **GTM/046/R** obsahuje navýšení počtu aktualizčních prohlídek objektů povrchové zástavby oproti ZD. Hodnota tohoto změnového listu je **122 223,00 Kč**. Změnový list č. GTM/046/R bude tvořit Přílohu č. **2b)** tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy.
3. Změnový list č. **GTM/050/R** upravuje počty MJ činností spojených s geotechnickým monitoringem ražeb na SOD 12 a SOD 71, konkrétně odpočet MJ v souvislosti s ukončením razících prací a navýšení počtu KVG bodů dle PDPS GTM, včetně opakované instalace z důvodu zničení některých bodů během provádění ražby a také v reakci na skutečně zastižené podmínky a neočekávané výsledky měření. Hodnota tohoto změnového listu je **-2 306 856,00 Kč**. Změnový list č. GTM/050/R bude tvořit Přílohu č. **2c)** tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy.
4. Změnový list č. **GTM/054/R** obsahuje činnosti spojené s provedením pasportizace úseku nové tramvajové trati v ulici Na Pankráci, včetně znaleckého posudku dynamické odolnosti. Hodnota tohoto změnového listu je **28 958,00 Kč**. Změnový list č. GTM/054/R bude tvořit Přílohu č. **2d)** tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy.
5. Změnový list č. **GTM/055/P** zahrnuje průběžné kontrolní prohlídky objektu teplovodu TEV8, během ražeb objektu SO 13-20/02-04 (Stanice Olbrachtova, technologický tunel), stanovené báňským projektantem. Hodnota tohoto změnového listu je **102 000,00 Kč**. Změnový list č. GTM/055/P bude tvořit Přílohu č. **2e)** tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy.
6. Změnový list č. **GTM/056/R** upravuje počty MJ skutečně čerpaných ve fázi dokončení SO ražených přeložek. Hodnota tohoto změnového listu je **-2 025 649,00 Kč**. Změnový list č. GTM/056/R bude tvořit Přílohu č. **2f)** tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy.
7. Změnový list č. **GTM/057/P** zahrnuje doplnění monitoringu a délky provozu automatické měřicí linky náklonoměrů ve vybraných KVG profilech stanice Pankrác D (SO 11-20). Hodnota tohoto změnového listu je **701 760,00 Kč**. Změnový list č. GTM/057/P bude tvořit Přílohu č. **2g)** tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy.

3.2 Strany se dále dohodly na znění Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 10 Smlouvy, která spočívá v přehledu Změnových listů Dodatku č. 10.

3.3 Strany současně rekapitulují dosud provedenou korekci ceny dle odst. 8.3 ve spojení s odst. 8.4 Smlouvy, která nepředstavuje změnu Přijaté ceny díla:

REKAPITULACE KOREKCE CENY	
Q1/2024	1.448.674,99 Kč bez DPH
Q2/2024	18.373.940,04 Kč bez DPH
Q3/2024	17.443.187,21 Kč bez DPH
Q4/2024	15.780.786,90 Kč bez DPH
Celkem	53.046.589,14 Kč bez DPH

Součet Přijaté ceny díla rekapitulované v odst. 3.1 tohoto Dodatku č. 10 a dosud provedené korekce ceny činí 938.027.078,17 Kč bez DPH.

3.4 Poskytovatel dále v souladu s odst. 10.4 Smlouvy přistoupil ke změně oprávněné osoby ve věcech technických a realizačních. Na základě toho Smluvní strany přistupují k aktualizaci Přílohy č. 3 Smlouvy. Aktualizovaná podoba Přílohy č. 3 Smlouvy je přílohou tohoto Dodatku č. 10.

3.5 Strany se dále dohodly, že odst. 9.3 Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„Objednatel přijímá faktury následujícími způsoby:

- Elektronicky do datové schránky (ID datové schránky: fidrk6)
- Elektronicky na e-mailovou adresu: epodateln@dp.cz
- Fyzicky předáním v centrální podatelně na adrese: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9.

V případě volby elektronické formy faktury prostřednictvím datové schránky nebo e-mailové schránky musí být splněny níže uvedené podmínky bez výjimky:

- Faktura musí být ve formátu pdf, případně ve formátu ISDOC/ISDOCX.
- Název souboru PDF musí obsahovat slovo „Faktura“, případně „Invoice“.
- Soubory, které jsou Přílohami k faktuře, mohou být v libovolných formátech a mohou být pojmenovány jakkoliv, nesmí však obsahovat slovo „Faktura“ či „Invoice“.
- Jedním e-mailem nebo jednou datovou zprávou smí být zaslána vždy výhradně jedna faktura s přílohami.
- Zpráva s elektronickou verzí faktury nesmí obsahovat žádné reklamní či jiné oznámení.
- E-mail nebo datová zpráva s fakturou a přílohami nesmí z technických důvodů automatického zpracování přesáhnout velikost 20 MB.
- Zaslání souborů nesmí být komprimováno do archivu (zip, msg apod.) a zároveň nesmí být chráněno heslem.
- E-mailová schránka nebo datová schránka, ze které budou odesílány faktury, musí umožňovat přijímání e-mailů či datových zpráv.
- V případě zaslání faktury e-mailem obdrží Poskytovatel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci), které stvrzuje zaevidování spisovou službou Objednatel. Jestliže Poskytovatel tuto notifikaci o přijetí neobdrží, k zaevidování faktury nedošlo a je nutno provést opětovný pokus o doručení. Pokud je faktura zaslána prostřednictvím datové

schránky, Zhotovitel potvrzení o přijetí faktury (notifikaci) nezíská. Datová schránka sama poskytuje informaci o dodání a doručení.

- *Skutečnost, že faktura byla přijata pro další zpracování, neznamená její automatickou akceptaci, a faktura může být dále odmítnuta v rámci schvalovacího procesu Objednatele.*

Pokud zasláná faktura nebude mít náležitosti účetního a daňového dokladu nebo na ní nebudou uvedeny údaje specifikované v této smlouvě nebo nebude obsahovat náležitosti požadované touto smlouvou (včetně podmínek elektronické faktury výše uvedených) nebo bude neúplná a/nebo nesprávná, je jí (nebo její kopii) Objednatel oprávněn vrátit Poskytovateli lhůtě splatnosti k opravě či doplnění. V takovém případě se Objednatel nedostává do prodlení a platí, že nová lhůta splatnosti faktury běží až od okamžiku doručení opravené faktury Objednateli.“

4. Závěrečná ujednání

- 4.1 Tento dodatek se řídí a vykládá v souladu s občanským zákoníkem a dalšími právními předpisy.
- 4.2 Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, uzavírají tento dodatek při svém podnikání, a na tento dodatek se tudíž neuplatní ustanovení § 1793 a násl. občanského zákoníku o neúměrném zkrácení.
- 4.3 Poskytovatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
- 4.4 Tento dodatek obsahuje úplné ujednání o předmětu dodatku a o všech náležitostech, které Strany měly a chtěly v tomto dodatku sjednat, a které považují za důležité pro závaznost tohoto dodatku. Žádný projev Stran učiněný při jednání o tomto dodatku ani projev učiněný po uzavření tohoto dodatku nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními tohoto dodatku a nezakládá žádný závazek žádné ze smluvních Stran.
- 4.5 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení tohoto dodatku byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.
- 4.6 Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu tohoto dodatku věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření tohoto dodatku. Kromě ujištění, která si Strany poskytly v tomto dodatku, nebude mít žádná ze smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá smluvní strana informace při jednání o tomto dodatku. Výjimkou budou případy, kdy daná smluvní strana úmyslně uvedla druhou smluvní stranu v omyl ohledně předmětu tohoto dodatku.
- 4.7 Poskytovatel bere na vědomí, že tento dodatek, bude uveřejněn v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku ani za důvěrný údaj ve smyslu ustanovení § 1730 odst. 2 občanského zákoníku. Poskytovatel dále bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby

poskytovat informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Smlouvy budou poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají a pokud jejich poskytnutí nebude v rozporu s tímto zákonem.

- 4.8 Strany prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek.
- 4.9 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel i Poskytovatel obdrží shodně jeden (1) stejnopis.
- 4.10 Přílohami tohoto dodatku, které jsou jeho nedílnou součástí, jsou:

Příloha č. 1 Přehled změn vyplývajících ze Změnových listů č. GTM/020/R, GTM/046/R, GTM/050/R, GTM/054/R, GTM/055/P, GTM/056/R, GTM/057/P

Příloha č. 2 Změnové listy:
a) Změnový list č. GTM/0020/R
b) Změnový list č. GTM/046/R
c) Změnový list č. GTM/050/R
d) Změnový list č. GTM/054/R
e) Změnový list č. GTM/055/P
f) Změnový list č. GTM/056/R
g) Změnový list č. GTM/057/P

Příloha č. 3 Aktualizovaná Příloha č. 3 Smlouvy (Oprávněné osoby)

Neoddělitelnou součástí tohoto Dodatku č. 10 je pouze Příloha č. 1, 3 a u Přílohy č. 2 písm. a) až g) krycí listy předmětných Změnových listů, zbylé části Změnových listů vzhledem k jejich rozsahu nejsou neoddělitelnou součástí Dodatku č. 10, tj. nejsou s tímto Dodatkem č. 10 fyzicky svázány. Obě Strany potvrzují, že mají jedno kompletní originální vyhotovení předmětných Změnových listů k dispozici.

Na důkaz toho, že Strany s obsahem tohoto dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

Objednatel

Ing. Ladislav Urbánek
předseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Ing. Jan Šurovský, Ph.D.
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne _____

Poskytovatel

Ing. Petr Kučera
člen představenstva
SG Geotechnika a. s.
a na základě plné moci