

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 23. 8. 2023 mezi Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem
Kontaktní osoby: XXXXXXXXX - Investiční odbor Rektorátu Masarykovy univerzity,
e-mail: XXXXXXXXX, tel.: XXXXXXXXX
XXXXXXX,
tel. č.: XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXX

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **ARTHEON s.r.o.**
Sídlo: Kroftova 2619/45, Žabovřesky, 616 00 Brno
IČ: 09139940
DIČ/VAT ID: CZ09139940
Zastoupen: Ing. Petrem Málkem, jednatelem
Zápis v obchodním rejstříku: C 117469 vedená u Krajského soudu v Brně

Veřejná zakázka: **Projektant - Zpřístupnění objektu a dobudování bezbariérového ubytování na kolejích MU Kounicova, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ.**

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užita ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Dle ust. II. 5) 3. Smlouvy je Objednatel oprávněn provádět na PD změny.
- I. 2) V průběhu Výstavby se objevily Změny stavby, díky kterým je nutné rozšíření předmětu Díla, a to na základě požadavku Objednatele.
- I. 3) Objednatel je příjemcem dotace na Dílo i Výstavbu v rámci Projektu název: OP JAK, ERDF SP.
- I. 4) Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu v souladu s ust. XI. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto Dodatku.

II. Popis změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) Změny vznikly na základě nepředvídatelného dodatečného statického zpevnění výtahových šachet a navazujících stropních konstrukcí. Jedná se o změnu požárních úseků, rozšíření slaboproudé instalace o lokální detekci požáru včetně souvisejících rozvodů. Součástí rozšířeného předmětu Díla je i získání souhlasného stanoviska změn na DOSS a Změny stavby před dokončením na stavebním úřadě.
- II. 2) Jedná se o projektové práce, které nebyly v původní PD požadovány, jsou to práce navíc.
- II. 3) Změny provedené tímto dodatkem jsou klasifikovány jako změna závazků „de minimis“ ve smyslu § 222 odst. 4) ZZVZ.

III. Dopad změn na Cenu Díla

- III. 1) Dle ust. IV.4) f) Smlouvy může být Cena díla změněna tehdy, kdy nezbytnost úprav PD či Dokumentace zakázky byla vyvolána důvody na straně Objednatele.
- III. 2) Cena Díla se v důsledku změn uvedených v Dodatku **zvyšuje** o částku: **86 000,- Kč** bez DPH
Z této částky činí ke dni uzavření Dodatku DPH při sazbě 21 % částku: **18 060,- Kč**.
Součet **navýšení** ceny Díla a DPH pak činí: **104 060,- Kč**.
- III. 3) Cena Díla nově činí **1 793 000,- Kč** bez DPH, tj. **2 169 530,- Kč** vč DPH.

IV. Závěrečná ujednání

- IV. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- IV. 2) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.