

Číslo dodatku objednatele: 2479/2024/2025/OI/1

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2479/2024/OI/VZ ze dne 17.10.2024

Smluvní strany

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno náměstkem primátora
Ing. Břetislavem Rigerem
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)

Společnost YUCON + COMBIN + STANTER

Hrušov, jejímiž členy na základě Smlouvy o společnosti č. 019/SoS/2024 ze dne 16.05.2024 jsou:

YUCON CZ, s.r.o. – Vedoucí společník
Tuřanka 1222/115, 627 00 Brno Slatina
zastoupena: Ing. Martinem Naděm, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63922
IČO: 29184771
DIČ: CZ29184771 (plátce DPH)

a

COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA, s.r.o. –

Společník 1
Kysihýbelská 29, 969 01 Banská Štiavnica
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Okresního soudu v Banské Bystrici, oddíl Sro,
vložka 2800/S
IČO: 31631134
DIČ (IČ DPH): SK2020478229 (plátce DPH)
podnikající na území ČR prostřednictvím:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z.
Školská 689/20, Nové Město, 110 00 Praha 1
zastoupena:
Mgr. Vladimírem Gallo, vedoucím odštěpného
závodu
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u
Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka č
79483
IČO: 090 73 833
DIČ: CZ09073833 (plátce DPH)

a

STANTER s.r.o. – Společník 2

Zarámí 4077, 760 01 Zlín
zastoupena:
Ing. Jurajem Comorekem, jednatelem
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 120152
IČO: 096 67 822
DIČ: CZ09667822 (plátce DPH)

a

STANTER, a.s. – Společník 3

Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
zastoupena: Ing. Jurajem Comorekem,
místopředsedou představenstva

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u
Okresního soudu v Nitře, oddíl Sa, vložka
10505/N
IČO: 50 085 956
DIČ (IČ DPH): SK2120167159 (plátce DPH)

Peněžní ústav Společnosti: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 131-3132450277/0100

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

Obsah dodatku

čl. I.

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2479/2024/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 17.10.2024, na realizaci staveb „Kanalizace Hrušov“ a „Příjezdová komunikace k ČS Muglinov“ (dále jen „smlouva“) z důvodu vzniklých více a méně prací v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy a související ujednání. Jedná se o změnu závazku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

čl. II.

V čl. II. Předmět smlouvy, odstavce 1. smlouvy se za stávající znění doplňuje text:

„Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat také vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 5 této smlouvy.“

čl. III.

Cena díla se navyšuje o cenu víceprací ve výši 6 052 573,88 Kč bez DPH, tj. 6,75% původní ceny díla (dle §222 odst. 4 se jedná o vícepráce ve výši 5 106 412,13 Kč bez DPH, tj. 5,69% původní ceny díla, dle §222 odst. 6 se jedná o vícepráce ve výši 946 161,75 Kč bez DPH, tj. 1,06% původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 5 228 589,07 Kč bez DPH, tj. 5,83% původní ceny díla (dle §222 odst. 4 se jedná o méněpráce ve výši 5 223 339,07 Kč bez DPH, tj. 5,82% původní ceny díla, dle §222 odst. 6 se jedná o méněpráce ve výši 5 250,00 Kč bez DPH, tj. 0,01% původní ceny díla) a proto se původní znění odstavce 1. v čl. IV. smlouvy nahrazuje tímto novým zněním:

„1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
Kanalizace Hrušov (ORG 7093)	87 289 864,15	18 330 871,47	105 620 735,62
Příjezdová komunikace k ČS Muglinov (ORG 3309)	3 208 954,84	673 880,52	3 882 835,36
	90 498 818,99	19 004 751,99	109 503 570,98

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. “

čl. IV.

Smlouva se doplňuje o novou přílohu č. 5 (evidenční list změny stavby č. 1), která je nedílnou součástí tohoto dodatku a tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

čl. V.

1. V čl. XVII. Závěrečná ujednání se doplňuje do odstavce 29 za řádek s textem ve znění „č. 4 – Zjišťovací protokol“ tento text:

„č. 5 – Evidenční list změny stavby č. 1“

čl. VI.

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07687/RM2226/108 ze dne 08.07.2025.
2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2479/2024/OI/VZ ze dne 17. 10. 2024 zůstávají nezměněna.
3. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1, což stvrzují svými podpisy.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
7. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí statutární město Ostrava.
9. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.
10. Nedílnou součástí dodatku je tato příloha:
11. Příloha č. 1 dodatku – Evidenční list změny stavby č. 1 (nová příloha č. 5 smlouvy)

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava

Ing. Břetislav Riger
náměstek primátora
na základě plné moci

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: Ostrava



Ing. Martin Nad'
jednatel společnosti
YUCON CZ, s.r.o.

Digitálně podpísal Ing. Martin Nad'
Dátum: 2025.07.08 14:52:27
+02'00'

„podepsáno elektronicky“

„podepsáno elektronicky“

Lukáš Gallo

Digitálně podpísal Lukáš
Gallo
Dátum: 2025.07.08
15:41:53 +02'00'

Mgr. Vladimír Gallo

vedoucí odštěpného závodu
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA s.r.o.
podnikající v ČR prostřednictvím:
COMBIN BANSKÁ ŠTIAVNICA o.z.
„podepsáno elektronicky“

Ing. Juraj
Comorek

Digitally signed
by Ing. Juraj
Comorek
Date: 2025.07.08
14:55:34 +02'00'

Ing. Juraj Comorek

jednatel společnosti
STANTER, s.r.o.

„podepsáno elektronicky“

Ing. Juraj
Comorek

Digitally signed
by Ing. Juraj
Comorek
Date: 2025.07.08
14:55:17 +02'00'

Ing. Juraj Comorek

místopředseda představenstva společnosti
STANTER, a.s.

„podepsáno elektronicky“

Evidenční list změny stavby č. 1					
Název a evidenční číslo stavby: „Kanalizace Hrušov, Přijezdová komunikace k ČS Muglinov“ Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): <u>Kanalizace Hrušov</u> 1) TZ 01 Spílková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3 „ Neuznatel, nákladech) 2) TZ 06 Výtlačné potrubí z ČSOV Hrušov (Podzemní část výtlaču) 3) TZ 06_1 Výtlačné potrubí z ČSOV Hrušov (Podzemní část výtlaču, Čistící místa ČM1,ČM2,ČM3) 4) TZ 06_NH_1 - Výtlačné potrubí z ČSOV Hrušov(Nadzemní část výtlaču po lavoce přes Ostravici- čisticí místa ČM3,ČM4) 5) TZ 07 Vodovodní přípojka ČSOV 6) 8.1_KD-NV Kácení dřevin a náhradní výsadba		Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: TZ 01 TZ 06 TZ 06_NH TZ 07 8.1_KD-NV	Číslo změny stavby: 01		
Smlouva státní smlouvy o dílo na realizaci výše uvedených stavby, uzavřené dne 17.10.2024 , číslo smlouvy objednatele: 2479/2024/OI/VZ Objednatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 90 Ostrava, IČO: 00845451 Zhotovitel: Společnost YUCON+COMBIN+STANTER- Hrušov na základě Smlouvy o spolupráci č. 019SoS/2024 ze dne 16.05.2024 Gen.projektant (autorský dohled): KONEKO spol .s r.o se sídlem Výtavská 2234/8 . 709 00 Ostrava , IČO: 45767170 Technický dozor stavebníka (TDS): QVAK a.s. , se sídlem Nádražní 23/3114, 729 71 Ostrava - Moravská Ostrava, IČO: 45198873					
Popis a zdůvodnění změn:					
1) TZ 01 Spílková kanalizace (mimo Stoky A2, A2.1, A2.2, A2.3, A3 „ Neuznatel, nákladech)- Změna statického zabezpečení sloupů veřejného osvětlení- záměna mikroplot za šotkovice		Celkové VCP:	Celkové MP:		
2) TZ 06 Výtlačné potrubí z ČSOV Hrušov (Podzemní část výtlaču) - Změna technologie pokládky PE potrubí z otevřeného výkopu na realizaci řízným protačováním					
3) TZ 06_1 Výtlačné potrubí z ČSOV Hrušov (Podzemní část výtlaču, Čistící místa ČM1,ČM2,ČM3) - Doplnění čisticích míst na výtlaču - požadavek provozu QVAK					
4) TZ 06_NH_1 - Výtlačné potrubí z ČSOV Hrušov (Nadzemní část výtlaču po lavoce přes Ostravici- čisticí místa ČM3,ČM4) -Doplnění čisticích míst na výtlaču - požadavek provozu QVAK					
5) TZ 07 Vodovodní přípojka ČSOV - Změna technologie pokládky PE potrubí z otevřeného výkopu na realizaci řízným protačováním					
6) 8.1_KD-NV Kácení dřevin a náhradní výsadba - doplnění množství pokácených stromů na základě skutečnosti a dendrologického posudku					
Cena celkem:		6 052 573,88 Kč	-5 228 589,07 Kč		
Časový vliv na plnění SoD:		NEMÁ VLIV			
Celková Bilance:					
6 052 573,88		-5 228 589,07	823 984,81		
Údaje v Kč bez DPH:					
Cena navrhovaných Víceprací řešeného ZL	%	Cena navrhovaných Méněprací řešeného ZL	%	Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%)	%
6 052 573,88	6,75	-5 228 589,07	-5,83	823 984,81	0,92
Přílohy: 1) Změnové rozpočty 2) Vyjádření AD 3) Vyjádření TDS		Počet par: Příjemce: 1 x Zhotovitel 1 x Objednatel 1 x TDS 1 x Projektant			
Vyjádření - souhlas se změnami					
Zhotovitel:	souhlasím	datum 10.6.2025		po	
Projektant:	souhlasím	datum 10.6.2025		po	
TDS:	souhlasím	datum 10.6.2025		po	
Objednatel:	souhlasím	datum 10.6.2025		po	
Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nadřazenou součástí Evidenčního listu změny stavby jsou přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Oceněného soupisu víceprací a méněprací".					
Změna stavby (28%) - lyrič list				Číslo par:	