

Smlouva o dílo č. 2025-110398

Elektromobilita - nabíjecí stanice VLS ČR

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 000 00 205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Ing. Jaroslavem Neradem, ředitelem s.p.
Osoby zastupující
ve věcech ostatních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ID datové schránky: bjds93z

a

Zhotovitel:

Název: **Grep energie s.r.o.**
Sídlo: Italská 2581/67, Vinohrady, 120 00 Praha 2
IČO: 14355396
DIČ: CZ14355396
Zápis v obchodním rejstříku: C 364454 vedená u Městského soudu v Praze
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Zastoupen: Janem Bartošem, jednatelem
Osoby zastupující
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ID datové schránky: 4skp8ta

dále společně „smluvní strany“ a jednotlivě „strana“

uzavřely tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), dle výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Elektromobilita - nabíjecí stanice VLS ČR“ - č.j. VLS-NAK-2025-96-1900 (dále jen „veřejná zakázka“).

Číslo akce objednatele: IZ-2024-19-0004

II. VYMEZENÍ POJMŮ

1. Smluvní strany se dohodly na vymezení pojmů takto:

„Objednatelem“ se rozumí zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Zhotovitelem“ se rozumí dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Podzhotovitelem“ se rozumí poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.

„Položkovým rozpočtem“ se rozumí zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

„Projektovou / příslušnou dokumentací“ se rozumí dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně - technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a jakost, a která umožňuje vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.

„Stavenišťem“ se rozumí prostor určený projektovou dokumentací nebo jiným dokumentem, např. zápisem o předání a převzetí staveniště, kde budou určeny i plochy pro zařízení staveniště.

„Předáním a převzetím staveniště“ se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzetí staveniště.

„Dnem předání a převzetí staveniště“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště.

„Zahájením stavebních prací“ se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.

„Dokončením stavebních prací“ se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.

„Předáním a převzetím díla“ se rozumí úplné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů podle výše uvedené projektové dokumentace, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení provozuschopného díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).

„Dnem předání a převzetí díla“ se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o předání a převzetí stavby.

„Počátkem běhu záruční lhůty“ se rozumí den následující po odstranění všech vad a nedodělků a převzetí díla doložené podepsaným předávacím protokolem.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací spojených výstavbou dobíjecích stanic pro elektromobily, umístěných v areálech zadavatele. Dílo bude provedeno dle příslušné studie s názvem „Studie proveditelnosti - E-mobilita“ zpracované společností E.ON Energie, a.s. (E.ON Drive), (IČO: 26078201), která je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou, zejm. v souladu s výše uvedenými projektovými dokumentacemi, přílohou č. 3 a přílohou č. 4 této smlouvy - Technická specifikace a objednatel se zavazuje převzít dílo a zaplatit zhotoviteli cenu díla. Přílohou č. 5 této smlouvy je oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „výkaz výměr“).
2. Součástí předmětu smlouvy je veškerá dodavatelská činnost, předložení všech předepsaných dokladů, provedení všech potřebných zkoušek předepsaných příslušnými projektovými dokumentacemi a platnými technickými normami.
3. Zhotovitel se zavazuje provést rovněž úkony spojené s výkonem dodavatelské inženýrské činnosti, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, objížděk, uzavírek, souhlasů a oznámení souvisejících s provedením díla a jeho případnými kolaudacemi.
4. Objednatel se zavazuje předat a zhotovitel převzít příslušné projektové dokumentace.

5. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předaných příslušných projektových dokumentací.
6. Objednatel se dále zavazuje pro případ, že to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

1. Objednatel požaduje dokončení a předání díla do 31. 12. 2026. Více informací je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy - seznam lokalit a časový harmonogram.
2. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště do 10 kalendářních dnů od uveřejnění smlouvy v registru smluv.
3. Do 10 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště si obě strany dohodnou kontrolní body průběhu stavby a rovněž organizační záležitosti předávacího a přijímacího řízení.
4. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10 pracovních dnů od převzetí díla či od stanovené lhůty pro odstranění vad.
5. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle smlouvy z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 dnů ode dne, kdy mu byla možnost zahájení provádění díla prokazatelně oznámena. V takovém případě se termín pro dokončení a předání díla prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele. Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně sjednané termíny dodrženy.
6. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídít zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
7. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Nastanou-li tyto jiné okolnosti, prodlužuje se termín plnění o další nezbytně nutný počet dní stanovených v oznámení objednatele.
8. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených k provádění díla.
9. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou mít vliv na termín provedení díla.
10. Zhotovitel nebude při provádění díla zodpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené rozhodnutími orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení předložit objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení.
11. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů je objednatel povinen se vyjádřit do 10 dnů poté, kdy návrh obdržel.
12. Dodatečné práce (vícepráce) a méněpráce nemají vliv na celkovou dobu provádění díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
13. Lokality se nachází v areálech Objednatele. Více informací o místech plnění je uvedeno v příloze č. 2 této smlouvy - Seznam lokalit a časový harmonogram.

V. CENA DÍLA

1. Celková cena za zhotovení díla a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. III. a příloh této smlouvy, je stanovena dle vítězné nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku (jedná se o nabídku druhou v pořadí, neboť od smlouvy uzavřené s dodavatelem prvním v pořadí bylo odstoupeno), s odkazem na soupis stavebních prací, dodávek a služeb oceněný zhotovitelem v jeho nabídce, jako cena maximální a platná po celou dobu platnosti smlouvy. Ceny za zhotovení díla dle této smlouvy včetně doložení výpočtu nabídkové ceny, jsou součástí této smlouvy jako příloha č. 5 smlouvy - doložení výpočtu nabídkové ceny. Celková cena za dílo je vytvořena a zpracována na základě projektové dokumentace a prohlídky na místě stavby tak, že výsledná cena za dílo je komplexní a úplná.
2. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné zhotovení díla.
3. DPH bude účtována dle platných právních předpisů.
4. Celková cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze při splnění podmínek čl. VI. smlouvy.
5. Celková smluvní cena za dílo zahrnuje veškeré přímé i nepřímé náklady zhotovitele spojené s realizací a předáním díla objednateli, zejména však:
 - a) veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
 - b) veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veškerých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,
 - c) veškeré náklady na dopravu, stavbu, umístění stavby, skladování, montáž a správu veškerých technických zařízení a mechanismů nezbytných k provedení díla,
 - d) veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,
 - e) veškeré náklady na zařízení staveniště,
 - f) veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele, náklady na vybudování, provoz a demontáž sociálního a hygienického zařízení,
 - g) veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,
 - h) veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele,
 - i) veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla,
 - j) veškeré náklady na provedení nutných, potřebných či úřady stanovených opatření nezbytných k provedení díla,
 - k) veškeré ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek.

VI. ZMĚNA SMLUVNÍ CENY DÍLA, VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Celková smluvní cena bude vždy upravena odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou méněprací neprovádět. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu nebo smlouvy.
2. Případné dodatečné stavební práce budou v souladu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZVZ“) prováděny a fakturovány na základě písemných číslovaných dodatků k této smlouvě uzavřených v souladu s ustanovením čl. XXIII. odst. 3 této smlouvy. Podkladem pro tyto dodatky budou oboustranně odsouhlasené podepsané změnové listy, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění. Náklady na dodatečné práce budou kalkulovány maximálně do výše veškerých odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle oceněného položkového rozpočtu nebo smlouvy. Oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen, bude provedeno způsobem, který vychází z obecně přijatelných principů a vychází z transparentního základu, např. za využití standardizovaných ceníků.

3. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti mající vliv na cenu díla, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.
4. V případě, že se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.), budou tyto řešeny formou oboustranně odsouhlasených podepsaných změnových listů, které budou obsahovat zdůvodnění změny, kalkulaci ceny, termín a způsob plnění.
5. Případné sjednání změny smluvní ceny díla bude provedeno v souladu s platnými právními předpisy, vítěznou nabídkou zhotovitele na veřejnou zakázku a zadávací dokumentací.
6. Cena dle čl. V. odst. 1 uvedená bez DPH je stanovena jako konečná a nepřekročitelná, zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků zhotovitele, včetně inflace. Zároveň si objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZVZ formou změnových listů vyhrazuje objemové změny rozsahu jednotlivých položek ve stavebních objektech uvedených v soupisu prací, dodávek a služeb, při zachování jednotkové ceny. Vyhrazenou změnou může být měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny pouze skutečně provedené změřené práce. Potřeba provedení prací může vzniknout z důvodů:
 - a) upřesnění provedených prací v rámci zpracování realizační dokumentace stavby,
 - b) upřesnění objemu skutečně provedených prací na stavbě v průběhu realizace.Tyto změny nebudou měnit celkovou povahu veřejné zakázky a budou podrobně popsány ve změnových listech včetně odůvodnění s potvrzením kontaktních osob. Tím není dotčen postup dle čl. VI. této smlouvy pro provádění víceprací a nerealizaci méněprací.
7. Zadavatel si v souladu s § 100 odst. 2 ZVZ vyhrazuje právo na změnu dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky, a to v případě, kdy bude smluvní vztah s vybraným dodavatelem ukončen (zejména v případě, kdy vybraný dodavatel nebude své povinnosti plnit řádně), konkrétně dle důvodů uvedených v čl. XVII. odst. 1-6 této smlouvy. V takovém případě bude vyzván k uzavření smlouvy dodavatel, který se v rámci tohoto zadávacího řízení umístil jako další v pořadí. Postup při uplatnění této výhrady zadavatele je uveden v zadávací dokumentaci (kapitola 11).

VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Zhotovitel bude objednateli fakturovat maximálně 1x měsíčně. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu díla po částech, tak jak budou jednotlivé lokality dokončovány a předávány Objednateli.
2. Daňové doklady (faktury) budou vystavovány po dodání, zprovoznění samostatné nabíjecí stanice na základě předávacího protokolu bez vad a nedodělků. Na základě oboustranně podepsaného protokolu, lze konstatovat, že dílo je řádně provedené, způsobilé sloužit svému účelu a splňuje očekávané technické požadavky Objednatele. Dílčí faktura musí být vystavena nejpozději 5. den následujícího kalendářního měsíce.
3. Platby budou prováděny bezhotovostním způsobem v české měně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) zhotovitele, jejichž součástí budou oboustranně odsouhlasené předávací protokoly jednotlivých lokalit. Za objednatele může předávací protokol odsouhlasit osoba oprávněná k jednání dle čl. I. smlouvy nebo osoba zmocněná.
4. Fakturace bude realizována v režimu přenesené daňové povinnosti k DPH podle ustanovení § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel současně uvádí, že je plátcem DPH, realizované dílo dle této smlouvy bude využívat v rámci své ekonomické činnosti a jedná se o tuzemské plnění z hlediska daňové povinnosti k DPH.
5. Fakturu zhotovitel zašle objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 5 dnů od vzniku práva fakturovat. Lhůta splatnosti faktury je dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura je doručena třetí den po jejím odeslání. Faktura se pokládá

za včas uhrazenou, pokud je fakturovaná částka nejpozději v den splatnosti odepsána z účtu objednatele. Fakturovaná platba bude uhrazena bezhotovostně na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě a tento účet je zhotovitel povinen uvádět i na faktuře.

6. Faktura musí obsahovat: označení (faktura nebo dobropis), číslo této smlouvy a dále veškeré náležitosti uvedené v ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
7. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné cenové údaje nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. VII. smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit k opravě nebo doplnění. Zhotovitel fakturu opraví a zašle ji obratem objednateli. V případě oprávněného vrácení faktury objednatelem běží lhůta splatnosti opravené nebo doplněné faktury znovu od počátku, tj. ode dne jejího opětovného doručení.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy, platby předem, ani přiměřenou část odměny podle § 2611 Občanského zákoníku.
9. Z každé dílčí faktury vystavené dle odstavce 1 tohoto článku bude k zajištění plnění závazku za řádné ukončení díla pozastaveno zádržné ve výši 10 % fakturované hodnoty bez DPH. Výše zádržného bude na každé dílčí faktuře zhotovitelem vyčísleno.
10. Zbývajících část, tj. 10 % z fakturované ceny, bude zhotoviteli proplacena do 30 dnů po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků s tím, že objednatel je oprávněn od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (např. smluvní pokuty) vyplývající z této smlouvy.
11. Po úspěšném předání a převzetí díla uhradí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele zbývajících část ze sjednané ceny díla, s tím, že tato faktura mimo náležitosti uvedené v čl. VII. odst. 6 této smlouvy bude obsahovat:
 - výslovný název „konečná faktura“,
 - celkovou sjednanou cenu bez DPH,
 - vyčíslení zádržného s uvedením, že DPH již bylo uhrazeno,
 - zápis o předání a převzetí dokončeného díla.
12. Případné vícepráce budou fakturovány samostatně, na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě.
13. Vystavené faktury budou doručovány na následující adresu (fakturační i korespondenční adresa):
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5, Dejvice
160 00 Praha 6
14. Další údaje o doručování dokumentů jsou uvedeny: <https://vls.cz/cs/o-vls/dorucovani-dokumentu>.
15. Zhotovitel je oprávněn fakturovat prostřednictvím elektronické faktury až po předchozím souhlasu objednatele, ledaže je přijetí elektronické faktury garantováno právními předpisy (zejm. ZVZ, směrnice 2014/55/EU ze dne 16. dubna 2014 o elektronické fakturaci při zadávání veřejných zakázek - dále jen „garantovaná elektronická fakturace“). Souhlas podle předchozí věty je oprávněna udělit osoba zastupující objednatele ve věcech ostatních/technických. V případě elektronické fakturace se ustanovení o fakturaci, která se svou povahou vztahují k fakturaci v listinné podobě, nebo ta, jež nelze pro elektronickou fakturaci splnit (zejm. ustanovení o počtu stejnopisů, fyzické záložní adrese), použijí přiměřeně. Pro odstranění pochybností se **pro elektronickou fakturaci** stanoví, že:
 - a) jsou-li stanoveny požadavky na další dokumenty tvořící součást faktury (zejm. oboustranně odsouhlasený soupis prací a dodávek, řádně předaných a převzatých podle položkového rozpočtu technickým dozorem objednatele - dále jen protokol o převzetí prací) a nelze-li tyto požadavky splnit pro elektronický formát faktury, pak objednatel na návrh zhotovitele (dle poslední věty tohoto odstavce) upřesní způsob předání ostatních součástí faktury pro elektronickou fakturaci; za okamžik doručení faktury se v takovém případě považuje okamžik, kdy objednatel obdrží veškeré předpokládané dokumenty k faktuře,
 - b) neužijí se ustanovení o doručení většího počtu vyhotovení/stejnopisů faktury.

Z důvodu předcházení technickým a organizačním komplikacím se smluvní strany dohodly, že v případě, kdy zhotovitel hodlá využít elektronickou fakturaci, projedná a upřesní zhotovitel proces zasílání elektronických faktur a odchylky od listinné fakturace s osobou zastupující objednatele (ve věcech ostatních/technických) uvedenou v této smlouvě, a to alespoň 15 dnů před zasláním první elektronické faktury.

16. Zhotovitel není oprávněn započíst žádnou svou pohledávku proti pohledávce objednatele z této smlouvy.
17. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popřípadě provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

VIII. ZÁRUKA, ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZA JAKOST

1. Zhotovitel ručí za jakost provedeného díla a kvalitu provedených prací po dobu 60 měsíců. U dodávek a zařízení, kde je záruka výrobcem poskytována kratší, platí záruka 24 měsíců. Tyto dodávky a zařízení, jakož i díly, které jsou vyloučeny ze záruky, budou uvedeny v zápise (protokolu) o úspěšném předání a převzetí díla.
 2. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
 3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání.
 4. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které se vyskytnou po převzetí díla objednatelem v záručních lhůtách. Tyto vady je zhotovitel povinen v souladu s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit. Práva z odpovědnosti za vady díla musí být uplatněna u zhotovitele v odpovídajících záručních dobách, které jsou uvedeny v uzavřené smlouvě o dílo.
 5. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností jím provedeného díla bude odpovídat příslušným projektovým dokumentacím a podmínkám zadávacího řízení, platné právní úpravě, závazným a platným evropským a českým technickým normám, bezpečnostním a ekologickým předpisům i uživatelským standardům.
 6. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních dnech a při předání a převzetí díla.
 7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny objednatelem nebo zásahem vyšší moci.
 8. Zhotovitel dále neodpovídá za správnost a úplnost objednatelem předaných příslušných projektových dokumentací a zahrnutí případných vad dokumentace do ceny díla.
 9. Objednatel se zavazuje uplatnit nárok (dále též „reklamac“i) na odstranění vady písemně u zhotovitele, a to nejpozději do 14 kalendářních dnů poté, co závadu zjistil.
 10. Zhotovitel se zavazuje, že v případě vad díla, které vznikly v průběhu výstavby či se vyskytly v záruční době, bezplatně odstranit tyto reklamované vady.
 11. Zhotovitel se v případě uplatnění reklamacie vady díla objednatelem zavazuje:
 - a) potvrdit objednateli bezodkladně emailovou zprávou se zaručeným elektronickým podpisem nebo písemně přijetí reklamacie vady díla s uvedením termínu uskutečnění prověrky vady,
 - b) uskutečnit prověrku k zjištění důvodnosti a charakteru vady,
 - c) zahájit bezodkladně práce na odstraňování vady,
 - d) odstranit běžnou vadu bezodkladně, nejpozději však ve lhůtě 14 kalendářních dnů od přijetí reklamacie vady,
 - e) odstranit vadu bránící užívání díla nebo části díla bezodkladně, v technicky nejkratším možném termínu, nejpozději však ve lhůtě 96 hodin od přijetí reklamacie vady.
- Lhůty dle bodů a) až e) jsou platné, pokud se strany nedohodnou jinak.

12. Pokud zhotovitel nedodrží výše stanovené termíny pro odstranění vad, je objednatel oprávněn odstranění učinit sám nebo jej sjednat se třetí osobou a příslušné náklady vyúčtovat zhotoviteli. Zhotovitel je pak povinen uhradit náklady na odstranění vad, a to se lhůtou splatnosti 21 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.
13. Z průběhu reklamačního řízení bude zhotovitelem pořízen zápis obsahující souhlas nebo zdůvodněný nesouhlas zhotovitele s uznáním reklamované vady. V případě uznání vady bude zápis obsahovat termín odstranění vady, popis způsobu odstranění vady, případně zhotovitelem navrhovanou výši slevy za vadu.
14. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko společně stanoveného soudního znalce. Pokud se smluvní strany na společném znalci nedohodnou do 7 dnů od uplatnění rozporného stanoviska zhotovitele, určí soudního znalce objednatel.

IX. ZPŮSOB PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo s vynaložením odborné péče, přičemž je povinen zejména:
 - a) dodržovat a postupovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a technickými normami uvedenými v zadávací dokumentaci a v projektových dokumentacích,
 - b) zajistit veškeré pracovní síly, vybavení a materiál potřebné k provedení díla řádným způsobem,
 - c) zajistit kvalitní řízení a dohled nad provedením díla, nezbytnou kontrolu prováděných prací (nezávisle na kontrole prováděné objednatelem),
 - d) dodržovat obecně závazné právní předpisy, nařízení orgánů veřejné správy, podmínky uvedené v jednotlivých stavebních povoleních (jsou-li vystaveny), závazné i doporučené technické normy, podklady a podmínky uvedené v této smlouvě a veškeré pokyny objednatele,
 - e) chránit objednatele před vznikem škod v důsledku porušení právních či jiných předpisů a v případě jejich vzniku tyto škody uhradit na vlastní náklady,
 - f) upozornit písemně objednatele na nesoulad mezi zadávacími podklady a právními či jinými předpisy v případě, že takový nesoulad kdykoli v průběhu provedení díla zjistí.

Vybrané činnosti ve výstavbě je zhotovitel povinen vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, případně jsou k těmto činnostem autorizovány podle zvláštních předpisů.

2. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je na základě obecně závazných právních předpisů a norem platných pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí, v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést vlastním nákladem okamžitou nápravu.
3. Při provedení díla nesmějí být bez písemného souhlasu objednatele nebo jeho zástupce učiněny změny oproti schváleným projektovým dokumentacím, a to, ani pokud jde o materiály a technologie. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla z důvodu nezbytných dodatečných stavebních prací či méněprací, které objednatel nemohl v průběhu tvorby projektových dokumentací a v průběhu realizace zadávacího řízení veřejné zakázky předpokládat. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s jakýmkoliv úpravami v předmětu plnění učiněnými objednatelem na základě zjištěných potřeb provedení dodatečných stavebních prací či méněprací, tj. omezením či rozšířením předmětu plnění, dle konkrétních požadavků objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto dodatečné stavební práce, případně méněpráce, budou zahrnuty a následně oběma smluvními stranami sjednány v písemných a číslovaných dodatcích ke smlouvě (viz čl. XXIII. odst. 3 a čl. VI. odst. 2 této smlouvy).
4. Zhotovitel se zavazuje při provedení díla udržovat v maximální možné míře pořádek a čistotu na staveništi i na místech, která mohou být provedením díla dotčena. Zhotovitel nese plnou odpovědnost v oblasti ochrany životního prostředí. Zhotovitel se zavazuje svým jménem a na svůj náklad zajistit odstranění nečistot, jakož i likvidaci odpadů vznikajících při provedení díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a s prováděcími předpisy. Zhotovitel se

zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými předpisy. Odpady vzniklé při stavbě budou tříděny a odděleně shromažďovány dle jednotlivých druhů odpadů. Odpady budou před jejich odvozem k likvidaci zabezpečeny před únikem, aby nebylo znečišťováno okolí stavby. Vzniklé odpady budou předány pouze osobám oprávněným k nakládání s odpady do zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů (např. skládky, recyklační zařízení, sběrný) a to buď přímo, nebo prostřednictvím k tomu zřízené právnické osoby. Doklady o předání odpadu oprávněným osobám budou zhotovitelem uchovávány. Jako doklad nelze uznat prohlášení, čestné prohlášení či jiné sdělení osoby přebírající odpad, které k této činnosti nebyl udělen souhlas Krajského úřadu ke sběru, výkupu, úpravě, využití či likvidaci odpadů.

5. Zhotovitel odpovídá za dodržování ochrany přírody v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a za to, že při provedení díla nepoškodí dřeviny, případně jiné porosty v místě provedení díla, případně v místech provedení díla dotčených. Podle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, během provádění díla nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úniky z pracovních mechanismů. Pokud by v průběhu prací byla zjištěna kontaminace látkami škodlivými pro životní prostředí, bude nutno práce zastavit, provést průzkum a zajistit posouzení příslušnými dotčenými orgány. Při bouracích pracích nesmí docházet k omezení silničního provozu a ke znečišťování pozemních komunikací, jinak musí zhotovitel provádět bez průtahu jejich čištění.
6. Případný postih ze strany státních orgánů a organizací za nedodržení obecně závazných právních předpisů v souvislosti s provedením díla je vždy plně k tíži a na vrub zhotovitele, nezávisle na tom, která osoba podílející se na provedení díla zavdala k postihu příčinu.
7. Všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků případných podzhotovitelů, budou před svým vstupem či vjezdem na staveniště (pracoviště) poučeni odpovědným stavbyvedoucím zhotovitele o podmínkách vstupu a vjezdu a o podmínkách pohybu na staveništi (pracovišti) tak, jak tyto podmínky stanoví objednatel v zápise o předání staveniště. Tyto podmínky jsou všichni pracovníci zhotovitele, včetně pracovníků podzhotovitelů, povinni respektovat. Nedodržení stanovených podmínek může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro pracovníky nedodržující tyto podmínky zhotovitele, včetně zákazu vjezdu pro jeho dopravní prostředky a techniku.
8. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo svým jménem, bez vad a nedodělků, ve smluveném termínu, na své náklady a nebezpečí dle projektových dokumentací, které tvoří přílohy této smlouvy.
9. Objednatel předá zhotoviteli při předání staveniště také tištěné projektové dokumentace. Za správnost a úplnost příslušných projektových dokumentací odpovídá objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat technickou část předaných projektových dokumentací nejpozději před zahájením prací a upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a nedostatků předaných projektových dokumentací včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení dopadu na předmět plnění a cenu díla.
10. Zhotovitel není oprávněn zjišťovat trasy a druhy inženýrských sítí vedoucích přes staveniště. Zhotovitel se však zavazuje zabezpečit jejich vytyčení a nese odpovědnost za jejich neporušení v případech, kdy objednatel předal zhotoviteli dokumentaci o inženýrských sítích vedoucích staveništěm. V případě existence inženýrských sítí zhotovitel zajistí jejich odborné odpojení, odpojení potvrdí zápisem do stavebního deníku. Při křížení nebo souběhu potrubí s jinými inženýrskými sítěmi musí být dodržena ČSN 73 6005. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
11. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatel dílo s využitím vlastních kapacit a případně i třetích osob uvedených v příloze č. 7 smlouvy. Tyto třetí osoby (dále a výše jen „podzhotovitelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou. Zhotovitel může provést změnu v osobě některého z podzhotovitelů pouze s předchozím písemným souhlasem objednatel. Objednatel se zavazuje neodepřít takový souhlas bez závažného důvodu. Zhotovitel se zavazuje

veškeré práce podzhotovitelů řádně koordinovat. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené podzhotoviteli.

12. Změna podzhotovitele, prostřednictvím kterého byla prokázána kvalifikace, je v průběhu plnění díla možná pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a po písemném souhlasu objednatele, a to pouze za předpokladu, že náhradní podzhotovitel prokáže splnění kvalifikace požadované v zadávacích podmínkách, a to minimálně v rozsahu jako podzhotovitel původní.
13. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje sám i s případnými podzhotoviteli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
14. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínu stanovenými smlouvou. Zhotovitel se zavazuje v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
15. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice a EU v době provedení díla.
16. Zhotovitel u svých strojů a mechanismů bude používat ekologicky snadno odbouratelné kapaliny, pokud to technické podmínky umožňují. Tento stav může být ze strany objednatele kontrolován.

X. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

1. Objednatel může kdykoliv během plnění této smlouvy delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí osobě pověřené výkonem technického dozoru (dále a výše též jen „technický dozor“) a takovou delegaci pravomoci může také kdykoliv zrušit. Technický dozor je oprávněn ke všem právním úkonům, které je oprávněn činit na základě smlouvy, pokud ze zmocnění uděleného mu objednatelem nevyplývá, že musí takový krok s objednatelem předem projednat. Pokud není takové omezení výslovně dáno, má se za to, že objednatel technický dozor zmocnil ke všem úkonům nutným k výkonu jeho povinností bez jakýchkoliv omezení.
2. Technický dozor objednatele je oprávněn seznamovat se s podklady, podle kterých se připravuje realizace díla, účastní se předání staveniště (pracoviště), odsouhlasuje změny a doplňky, které neprodlužují lhůty, nezvyšují náklady a nezhoršují parametry. Je oprávněn kontrolovat věcnou správnost a úplnost cenových podkladů, vstupovat na staveniště (pracoviště), účastnit se kontrolní činnosti organizované nadřízeným orgánem, kontrolovat zakrývané práce, účastnit se odevzdání a převzetí prací, kontrolovat odstranění vad a nedodělků, kontrolovat vyklizení staveniště (pracoviště). Tato kontrola a odsouhlasení provedených dílčích prací bude zapsána ve stavebním deníku. Zhotovitel písemně vyzve objednatele (TD) k převzetí jednotlivých dílčích prací a ten neprodleně toto provede. Bez tohoto převzetí není možno pokračovat v dalších stavebních pracích.
3. Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do provádění díla a není oprávněn nahrazovat svou vůli vůlí objednatele kromě těch rozhodnutí, které mu přísluší dle jiných částí této smlouvy nebo písemného zmocnění objednatele. Technický dozor objednatele je však oprávněn dát pokyn k přerušení provedení díla, pokud:
 - a) je ohrožena bezpečnost prováděného díla,
 - b) je ohroženo zdraví nebo život osob podílejících se na provedení díla, případně jiných osob,
 - c) hrozí nebezpečí vzniku větší škody ve smyslu vymezení tohoto pojmu v § 138 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
 - d) je stavba prováděna nesprávnou technologií, nesprávným postupem nebo je-li v rozporu se smlouvou,
 - e) práci provádí nezpůsobilí zaměstnanci (např.: pod vlivem drog, alkoholu).

V takových případech se lhůta pro splnění díla neprodlužuje.

4. Na nedostatky zjištěné v průběhu provedení díla upozorní technický dozor objednatele zápisem ve stavebním deníku a nedostatky budou projednány v rámci nejbližšího kontrolního dne.
5. Pokud zhotovitel nesouhlasí s jakýmkoliv rozhodnutím osoby pověřené výkonem technického dozoru, může se se svými námitkami obrátit přímo na objednatele, který rozhodnutí buď potvrdí, změní či zruší.

XI. KONTROLA PROVEDENÍ DÍLA

1. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou smluvních stran. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně. Jednací místnost pro kontrolní den zajistí objednatel. Obě strany zajistí na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
2. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel. Záznam podepíší oprávnění zástupci obou stran uvedení v čl. I. smlouvy nebo osoba k tomu zmocněná, přičemž opatření uvedená v zápisu jsou pro smluvní strany závazná, jsou-li v souladu s touto smlouvou.

V opačném případě (např. vícepráce nebo méněpráce, jejich rozsah) musejí být opatření schválena statutárními (jednatelskými) zástupci smluvních stran formou dodatku ke smlouvě, bez schválení statutárními (jednatelskými) zástupci nejsou takováto opatření účinná.

3. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoli v průběhu jeho provedení. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele.
4. Zhotovitel se zavazuje u částí díla, které budou v průběhu postupujících prací zakryty, písemně vyzvat objednatele k provedení kontroly takových částí, a to minimálně 3 pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím spojené.
5. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostaví do 3 pracovních dnů od jejího doručení ke kontrole zakrývaných částí díla, tyto části budou zakryty a zhotovitel může pokračovat v provedení díla. Objednatel je oprávněn požadovat dodatečné odkrytí dotýčných částí díla za účelem dodatečné kontroly, je však povinen zhotoviteli nahradit náklady odkrytím způsobené.
6. O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se objednatel přes výzvu zhotovitele nedostavil ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu objednatele.
7. Zhotovitel bude při své práci pořizovat fotodokumentaci provádění díla. Přičemž její rozsah určí zástupce objednatele.

XII. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným ukončením a předáním dokončeného díla bez vad jako celku objednateli.
2. Zhotovitel předloží při zahájení přejímacího řízení tyto doklady:
 - veškerou potřebnou dokumentaci k přejímacímu řízení,
 - kopie stavebních deníků,

- zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních,
 - všechna osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků,
 - zápisy o předání a převzetí zakrývaných konstrukcí,
 - případně další doklady vyžádané objednatelem (např. potvrzení o likvidaci odpadů).
3. Pokud výše uvedené doklady nebudou zhotovitelem předloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a nezpůsobilé převzetí.
 4. Zhotovitel oznámí písemně nejpozději 15 dnů před skutečným termínem dokončení díla objednateli a zároveň zápisem do stavebního deníku datum, kdy bude dílo dokončeno bez vad a bude připraveno k převzetí za účasti smluvních stran. Objednatel zahájí převzetí ve zhotovitelem oznámeném termínu. Nastane-li situace, kdy dílo bude řádně dokončeno před stanoveným termínem předání a převzetí díla, je zhotovitel oprávněn dílo předat objednateli i před jeho uplynutím, a to bez nutnosti uzavřít dodatek ke smlouvě o dílo ve věci dřívějšího plnění. Na tuto skutečnost musí zhotovitel objednatele upozornit alespoň 10 pracovních dnů před novým termínem předání a převzetí díla.
 5. V případě kompletnosti dokladů bude po provedené prohlídce, které se zúčastní zástupci objednatele a zhotovitele:
 - a) předmět díla objednatelem převzat, pokud bude bez vad a nedodělků a o převzetí bude sepsán zápis;
 - b) objednatelem může být předmět díla převzat i přesto, že bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání řádnému užívání díla. Nedílnou součástí zápisu bude soupis vad a nedodělků zjištěných při prohlídce včetně termínu jejich odstranění. Odstranění všech vad a nedodělků bude potvrzeno písemně v zápisu zástupci smluvních stran pro věci technické. Od té doby poběží záruční doba;
 - c) objednatelem nebude předmět díla převzat, pokud bude mít vady a nedodělky bránící řádnému užívání díla. O odmítnutí bude sepsán zápis. Objednatel vyúčtuje zhotoviteli smluvní pokutu až do doby nového předání díla bez vad a nedodělků, pokud bude smluvní termín dokončení překročen.
 6. O předání a převzetí předávaného díla se pořídí protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“). K vyhotovení protokolu je povinen zhotovitel, kopie protokolu musí být zaslána všem zúčastněným zástupcům obou smluvních stran.
 7. Pokud objednatel odmítl převzít předávané dílo, pořídí se protokol, kde se jako výsledek přejímacího řízení uvede, že předávané dílo objednatel nepřevzal včetně vymezení důvodů, proč se tak stalo. Opakované přejímací řízení lze po dohodě smluvních stran provést toliko v nezbytném rozsahu, jenž je vymezen důvody, pro které objednatel předávané dílo dříve nepřevzal. O opakovaném přejímacím řízení se sepíše protokol, který v případě přejímacího řízení v nezbytném rozsahu zahrnuje pouze výsledek přejímacího řízení, kde se uvede, že objednatel předávané dílo převzal; protokol musí být podepsán zástupci obou smluvních stran, kteří opakované přejímací řízení provedli a připojí se k předchozímu protokolu.
 8. V případě, že objednatel oprávněně nepřevzal předávané dílo ani v opakovaném přejímacím řízení, opakuje se příští přejímací řízení v plném rozsahu.
 9. Každá ze smluvních stran je oprávněna přizvat k přejímacímu řízení znalce. V případě neshody znalců ohledně toho, zda dílo vykazuje vady, se má za to, že tomu tak je, a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. Objednatel se zavazuje k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru objednatele, případně také autorského dozoru projektanta.
 10. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se případných kolaudačních řízení, pokud jej o to objednatel požádá.

XIII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k provedení díla, nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele po předání a převzetí díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel je povinen objednateli nahradit škodu v plné výši, kterou způsobí při realizaci díla.
4. Škodu je objednatel oprávněn započítat proti pohledávce zhotovitele. V případě, že taková pohledávka neexistuje, bude objednatelem vystavena a zhotovitelem uhrazena faktura v souladu s touto smlouvou.
5. Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností zhotovitele včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele v souvislosti s plněním této smlouvy, s pojistným plněním ve výši nejméně 10.000.000 Kč (slovy: desetmilionů korun českých) a jeho spoluúčast nepřevyšuje 5 %. Zhotovitel se zavazuje, že pojištění v uvedené výši a rozsahu zůstane účinné po celou dobu trvání této smlouvy. Kopii platné pojistné smlouvy předloží zhotovitel objednateli na základě výzvy objednatele do 5 pracovních dnů. V případě, že nastane pojistná událost, bude pojistné plnění vypláceno dle pojistných podmínek z uzavřené pojistné smlouvy zhotovitele.

XIV. BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje, že při realizaci plnění díla dle této smlouvy bude dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této smlouvy podílejí a to bez ohledu na to, zda bude předmět plnění prováděn zhotovitelem či jeho podzhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje zároveň plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi. Za dodržování těchto předpisů v místě provedení díla i při veškerých činnostech s provedením díla souvisejících nese odpovědnost zhotovitel.
2. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, včetně prostorů zařízení staveniště. Odpovídá rovněž za bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště.
3. Pro případ, že příslušný orgán veřejné moci (např. Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s realizací plnění předmětu dle této smlouvy porušení stanovených předpisů v odst. 1 tohoto čl. ze strany zhotovitele, je zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 7 dnů od pravomocného rozhodnutí kopii tohoto pravomocného rozhodnutí.

XV. STAVEBNÍ DENÍK, STAVENIŠTĚ

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého zapisuje skutečnosti v souladu s příslušnými právními předpisy, kterými jsou stanoveny obsahové náležitosti a způsob vedení stavebního deníku.
2. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem objednatele nebo technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zněním zápisu souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů.
3. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou být použity jako podklad pro případné změnové listy sloužící pro vypracování a následné uzavření dodatků k této smlouvě.
4. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prostě veškerých právních i faktických vad. O předání staveniště bude pořízen zápis ve stavebním deníku, ve kterém bude zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště.
5. Zhotovitel je povinen seznámit se při převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních vedení na staveništi, které nejsou předmětem díla a tyto vhodným řešením ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození.
6. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady veškeré zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla a provozu staveniště včetně hygienického zázemí. Zařízení staveniště a skládky materiálu je zhotovitel povinen vybudovat tak, aby nevznikly žádné škody na majetku objednatele. Zhotovitel zabezpečí zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, projektovými dokumentacemi předanými objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel se zavazuje ve lhůtě 10 dnů po předání a převzetí díla odstranit na své náklady zařízení staveniště a vyklidit ho.
7. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování a dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, zachování pořádku na staveništi, hygienická opatření, ochranu životního prostředí a za požární bezpečnost.
8. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Veškerá případná potřebná povolení k užívání všech veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

XVI. ZKOUŠKY

Zhotovitel se zavazuje průběžně kontrolovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií. Dále prověřovat doklady o veškerých provedených průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, prověřovat a kontrolovat dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti, ochrany zdraví při práci, životního prostředí.

XVII. Odstoupení od smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že každá z nich má právo odstoupit od této smlouvy nebo její části pro podstatné porušení smlouvy.
2. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká právo odstoupit objednateli, se považují tyto případy:
 - nedodání díla dle čl. III. smlouvy ve stanoveném členění, druhu, množství a kvalitě,
 - nepřevzetí staveniště zhotovitelem do 5 kalendářních dní od termínu předání a převzetí staveniště,
 - prodlení s řádným zahájením stavebních prací po dobu delší než 5 kalendářních dnů,

- bezdůvodné přerušení provádění díla na dobu delší jak 7 kalendářních dnů,
 - nedodržení ustanovení o ceně díla dle čl. V. a VI. této smlouvy,
 - nedodržení ustanovení o uzavření pojistné smlouvy dle čl. XIII. odst. 5 této smlouvy,
 - prodlení v plnění smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delší než 30 kalendářních dnů,
 - provádění díla s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s projektovými dokumentacemi, platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele, a to přes písemné upozornění objednatele,
 - provádění díla jinými podzhotoviteli, než uvedenými v příloze č. 7 této smlouvy, pokud není taková změna učiněna v souladu s čl. IX. odst. 11 nebo 12 této smlouvy,
 - neodstranění vady zjištěné objednatelem v průběhu provádění díla a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečně lhůtě stanovené písemně,
 - jestliže je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu,
 - nedodržení ujednání o záruce,
 - v případě, že probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace,
 - kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - celková výše smluvních pokut dosáhne limitu 10 % z ceny díla.
3. Za podstatné porušení této smlouvy, při kterém vzniká zhotoviteli právo odstoupit od smlouvy nebo její části se považuje stav, kdy objednatel je v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší dvou kalendářních měsíců, a to i po písemné výzvě zhotovitele k zaplacení, v níž zhotovitel stanovil dodatečnou přiměřenou lhůtu k zaplacení.
 4. Objednatel je oprávněn od smlouvy nebo její části odstoupit rovněž v případě, kdy oprávněný zástupce objednatele zjistí, že osoby zajišťující provádění díla dle této smlouvy nespĺňují požadavky na provádění díla stanovené závaznými právními předpisy (předepsaná kvalifikace, předepsaná způsobilost, předepsané oprávnění, doklad o proškolení způsobilé osoby apod.).
 5. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna s okamžitou platností odstoupit od smlouvy, pokud se druhá strana prokazatelně stala neschopnou plnit své závazky.
 6. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět v případě, že kterékoli prohlášení zhotovitele učiněné v čl. XXIII. odst. 10 až 12 této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým nebo pokud zhotovitel porušil jakýkoli závazek pro něj z čl. XXIII. odst. 10 až 12 této smlouvy vyplývající. Výpovědní doba v takovém případě činí 3 měsíce a počne běžet první den kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď doručena zhotoviteli. V průběhu výpovědní doby zhotovitel zabezpečí činnosti v plném rozsahu dle smlouvy, zejména s přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení plnění předmětu veřejné zakázky a ohrožení osob a majetku objednatele.
 7. V případě odstoupení od smlouvy je odstupující strana svoje odstoupení povinna písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením důvodu a rozsahu odstoupení. Bez těchto náležitostí je odstoupení od smlouvy neplatné.
 8. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy, povinnosti obou stran jsou poté následující:
 - a) Není-li dílo dokončeno:
 - zhotovitel provede soupis všech prací provedených ke dni oznámení o odstoupení od této smlouvy,
 - zhotovitel provede finanční ocenění provedených prací a zpracuje „konečný daňový doklad (fakturu) rozpracovaného díla“,
 - zhotovitel bez zbytečného odkladu vyzve objednatele k převzetí rozpracovaného díla a objednatel do 30 kalendářních dnů od obdržení této výzvy rozpracované dílo převezme, s tím že může uplatnit své výhrady.
 - b) Ve kterémkoliv stadiu plnění smlouvy:

- smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé v souvislosti s odstoupením od této smlouvy.

XVIII. VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany jsou zproštěny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc se pro účel smlouvy považují okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy, jež mají bezprostřední vliv na provedení díla.
2. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 dnů, dohodnou se smluvní strany na dalším postupu provedení.
3. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti.

XIX. ÚKONY, DORUČOVÁNÍ, POČÍTÁNÍ ČASU

1. Úkony mezi smluvními stranami jsou oprávněny činit statutární (odpovědní) zástupci, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních (odpovědných) zástupcích jsou smluvní strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, jsou-li do něj zapsány, či jiným odpovídajícím způsobem.
2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, doručovací službou, e-mailem s elektronickým podpisem nebo osobně proti podpisu.
3. Není-li výslovně v této smlouvě u lhůt či dob uvedeno, že příslušné dny jsou pracovní, jedná se o dny kalendářní.
4. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence související s provedením díla podle smlouvy bude doručována na adresy uvedené ve smlouvě.
5. Oznámení o úkonu smluvní strany se považuje při osobním doručení za doručené ve chvíli, kdy je zanecháno na ve smlouvě určené adrese s tím, že stane-li se tak mimo běžnou pracovní dobu adresáta, považuje se za doručené následující pracovní den v 8,30 hodin.
6. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem odmítnutí. V případě, že je oznámení o úkonu zasíláno poštou, považuje se za den doručení třetí den po podání oznámení k poštovní přepravě. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení jinak znemožní.

XX. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních pokutách, které je zhotovitel povinen uhradit objednateli:
 - a) smluvní pokuta v případě prodlení zhotovitele s řádným a bezvadným dokončením a předáním díla v termínu dle čl. IV. této smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení,
 - b) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků uvedeného v zápisu z předání a převzetí díla dle čl. XII. odst. 5 písm. b) této smlouvy nebo vyklizení a

- vyčištění staveniště dle čl. IV. odst. 4 této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
- c) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad zjištěných v záruční době dle čl. VIII. této smlouvy, a to ve výši 1.000,- Kč za každý případ a započatý den prodlení,
 - d) smluvní pokuta v případě, že přizve ke spolupráci další podzhotovitele bez předchozího odsouhlasení objednatelem dle čl. IX. odst. 11 nebo 12 této smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč za každý případ,
 - e) smluvní pokuta v případě, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště a okolních pozemků např. odpady/exkrementy, atd., a to ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,
 - f) smluvní pokuta v případě, že dojde k prokazatelnému porušení bezpečnosti práce a ochraně zdraví v průběhu provádění díla dle čl. XIV. této smlouvy, a to ve výši 25.000,- Kč za každý zjištěný případ. Pro uložení této smluvní pokuty není rozhodující, zda se porušení smluvní povinnosti dopustil zhotovitel nebo další osoby podílející se na provedení díla (podzhotovitelé). Za porušení smluvní povinnosti podzhotovitelem odpovídá v plném rozsahu zhotovitel,
 - g) smluvní pokuta v případě, že zhotovitel neoprávněně nepřevzme staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat úhradu jednorázové smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč
 - h) v případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy, nezajistí, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý případ a, byť i započatý, den,
 - i) v případě zakrytí prací dalším postupem zakrytých bez přejímky, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý takový případ,
 - j) smluvní pokuta za nedodržení dohodnutého termínu předložení harmonogramu prací ve výši 500 Kč za každý započatý den prodlení.
2. Celková výše smluvních pokut není omezena jakýmkoliv limitem a smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn., že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty).
 3. V případě, že zhotovitel poruší své povinnosti z hlediska zaměstnávání zahraničních zaměstnanců, odpovídá za veškeré škody, které v této souvislosti vzniknou objednateli a uhradí veškeré náklady s tím související. Zhotovitel ručí v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, i za případnou pokutu uloženou objednateli v souvislosti s nelegálním výkonem práce. Zhotovitel je zároveň povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 50 000,- Kč bez DPH za každý prokázaný případ porušení těchto povinností. Pokud zhotovitel nepředloží podklady vztahující se k zaměstnaným zahraničním zaměstnancům, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč bez DPH za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti.
 4. V případě, že objednatel zjistí, že nebyl dodržen požadavek zadávacích podmínek veřejné zakázky, jež vedly k uzavření této smlouvy, na to, aby veškeré informace, které uvedl zhotovitel jakožto dodavatel v nabídce a při jakékoli komunikaci s objednatelem jakožto zadavatelem, odpovídaly skutečnosti, vyhrazuje si právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoli sankcí a současně vymáhat smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč.
 5. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2050 Občanského zákoníku a výslovně sjednávají to, že ujednání smluvní pokuty za porušení povinností zhotovitele nemá vliv na právo objednatele na náhradu škody vzniklé z porušení povinností zhotovitele, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
 6. V případě prodlení s úhradou faktury se obě smluvní strany dohodly na úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý i započatý den prodlení až do úplného zaplacení.
 7. Objednatel musí zhotoviteli oznámit uložení smluvní pokuty nebo požadavku na náhradu škody. Oznámení musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s odkazem na příslušné ustanovení smlouvy zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu nebo náhradu škody. Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady, přičemž zhotovitel souhlasí, aby objednatel určil způsob úhrady smluvní pokuty nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, a to

včetně formou zápočtu proti kterékoliv pohledávce zhotovitele vůči objednateli. Pokud by nedošlo k tomuto započtení v plném rozsahu, zavazuje se zhotovitel k doplacení dlužné částky, a to do 14 kalendářních dnů ode dne převzetí písemného oznámení objednatele.

8. Veškeré smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů od jejich uplatnění u druhé smluvní strany.

XXI. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

XXII. POSTOUPENÍ SMLOUVY

Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

XXIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smlouva se řídí právním řádem České republiky. Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a Občanským zákoníkem.
2. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a může být ukončena dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla, staveniště a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.
3. Smlouvu lze měnit písemně formou číslovaných dodatků ke smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují vyjádřit se písemně k návrhu změny smlouvy předloženého druhou stranou, a to nejpozději do 15 dnů od doručení tohoto návrhu.
4. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s případným postoupením práv a povinností objednatele z této smlouvy nebo z její části třetí osobě.
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
6. Smluvní strany se dohodly, že na smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až § 1800 Občanského zákoníku.
7. Jestliže jednotlivá ustanovení této smlouvy jsou nebo se stanou zcela nebo částečně neplatnými, jestliže nějaká ustanovení zcela chybí nebo jsou nevymahatelná, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení. Namísto neplatného, chybějícího či nevymahatelného ustanovení dohodnou smluvní strany takové platné ustanovení, které nejvíce odpovídá smyslu a účelu chybějícího či nahrazovaného ustanovení.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva, jakož i její dodatky, ke své účinnosti vyžadují uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po uzavření smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele.

9. Bude-li od této smlouvy odstoupeno nebo tato smlouva bude považována za neúčinnou, neplatnou či zrušenou dle příslušných právních předpisů, a pokud je z takové smlouvy již plněno, smluvní strany se zavazují, že bez zbytečného odkladu po tomto zjištění uzavřou dohodu o vypořádání bezdůvodného obohacení, a to v cenách dohodnutých v této neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě nebo uzavřou novou smlouvu stejného předmětu plnění a podmínek jako v neúčinné, neplatné či zrušené smlouvě. Toto ustanovení zůstává v platnosti i po odstoupení, neplatnosti, neúčinnosti nebo zrušení této smlouvy. Smluvní strany souhlasí s tím, že § 2999 odst. 1 Občanského zákoníku o cenách obvyklých se neuplatní.
10. Zhotovitel prohlašuje, že:
- a) veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba nevlastní v osobě zhotovitele ani v žádné z osob, jejichž prostřednictvím zhotovitel v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokazoval kvalifikaci, podíl představující alespoň 25 % účasti společníka;
 - b) že on sám, i jeho podzhotovitel, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, mají v evidenci skutečných majitelů zapsány úplné, přesné a aktuální údaje o skutečném majiteli, které odpovídají požadavkům zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, ve znění pozdějších předpisů;
 - c) jeho skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem ani skutečným majitelem v postavení osoby s koncovým vlivem jeho podzhotovitele, jehož prostřednictvím v zadávacím řízení na veřejnou zakázku prokázal kvalifikaci, není veřejný funkcionář uvedený v ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů.
11. Zhotovitel dále prohlašuje, že ke dni uzavření smlouvy jsou informace uvedené v čestném prohlášení k omezujícím opatřením ve vztahu k sankcím spojeným s porušováním mezinárodních práv a konfliktem na Ukrajině předloženém v jeho nabídce v rámci zadávacího řízení na zadání této veřejné zakázky pravdivé.
12. Zhotovitel bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů, informuje objednatele o tom, že se dozvěděl o některé z následujících skutečností:
- a) zhotovitel nebo některý z jeho podzhotovitelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, rozhodl o přesunutí svého sídla na území Ruské federace,
 - b) došlo k takové změně ve struktuře majitelů zhotovitele nebo některého z jeho podzhotovitelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, která vede k tomu, že je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
 - c) zhotovitel nebo některý z jeho podzhotovitelů, který plní nebo bude plnit více než 10 % smluvní ceny, začal jednat jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka, fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
 - d) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro zhotovitele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků, vzniklo právo na převod peněžních prostředků, které zhotovitel obdržel nebo má obdržet od objednatele za plnění smlouvy,
 - e) zhotovitel se stal osobou, na kterou se vztahují mezinárodní sankce závazné pro objednatele zakazující vůči takové osobě převod peněžních prostředků.
13. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
14. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí se zveřejněním nabídkových cen, jakož i dalších dokumentů a údajů, které musí být ze zákona zveřejněny.
15. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem veřejné zakázky, na jejímž základě se tato smlouva uzavírá, plně jim porozuměl a bezvýhradně s nimi souhlasí.
16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
- Přílohy č. 1 - Technická specifikace
 - Příloha č. 2 - Seznam lokalit a časový harmonogram
 - Příloha č. 3 - PD-Lokality (předáno v elektronické podobě v den uzavření smlouvy)

Příloha č. 4 - Technické požadavky na dobíjecí stanice
Příloha č. 5 - Výkaz výměr instalací dobíjecích stanic
Příloha č. 6 - Výše sazeb pro poskytování záručního servisu
Příloha č. 7 - Seznam podzhotovitelů (je-li relevantní)

17. Text smlouvy má přednost před přílohami v případě, že text přílohy není v souladu s ustanovením této smlouvy.
18. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

10.7.2025

9.7.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Ing. Jaroslav Nerad
ředitel s.p.

.....
Grep energie s.r.o.
Jan Bartoš
jednatel

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Jedná se o vybudování 50 nabíjecích stanic v různých lokalitách s požadovaným počtem dobíjecích míst (parkovacích stání), která budou vybavena nabíjecími stojany. Stojany budou napájeny el. energií z místních zdrojů. Po Zhotoviteli se vyžaduje dodávka „na klíč“. Realizace bude rozdělena do dvou ročních období. V roce 2025 bude realizováno 17 lokalit a v roce 2026 bude realizováno 33 lokalit viz seznam lokalit - Příloha č. 2 této smlouvy.

Požadavky na revize elektro:

Před uvedením nově instalovaného el. zařízení do provozu bude Zhotovitelem provedena výchozí revize dle platných norem ČSN 33 1500 Z1, Z2, Z3, Z4 postupem dle ČSN 33 2000-6 ed.2, A11, Opr.1, Z1, Z2 a dle ČSN EN 61936-1, A1, Opr.1, Opr.2, Opr.3 a souvisejících norem (v případě ochrany před bleskem a uzemnění dle souboru norem ČSN EN 62305, ČSN 33 2000-5-54 ed.3) a dle SKČ_ME_0302r00.

Servisní podmínky:

Od doby předání jednotlivých nabíjecích stanic bude poskytnut pravidelný servis v záruční době na období 24 měsíců.

Soupis lokalit Objednatele a časový harmonogram realizace

předpoklad realizace v letech

2025 2026

1	Ředitelství	Pod Juliskou 1621/5, 160 64 Praha 6	1	
2		Hořovice - Slavíkova 106, 262 23 Jínce	1	
3	realizace 2025	Horní Planá - Jiráskova 150, 382 26	1	
4		Karlovy Vary - Mattoniho nábř.203/130,360 09	1	
5		Mimoň - Nádražní 115, 471 24	1	
6		Plumlov - Žárovice 31, 798 03 Plumlov	1	
7		Lipník n.B. - Na Zelince 1147/5, 751 31 Lipník n.B	1	
8	Lesní správy Hořovice	Jínce- Valdek 23, Chaloupky, Neřežín 267 62		1
9		Obecnice - Obecnice 274, 262 21		1
10		Nepomuk- Nepomup 43,262 42		1
11		Mirošov - Mirošov 193, 338 43		1
12		Nouzov - Poteplí 81, 273 51 Malé Kyšice		1
13		Strašice - Strašice 171, 338 45		1
14	Lesní správy Horní Planá	Arnoštov- Arnoštov 40, 383 01 Křišťanov		1
15		Chvalšiny- Chvalšiny 251, 382 08 Chvalšiny		1
16		Nová Pec - Nová Pec 75, 384 62		1
17	Lesní správy Karlovy Vary	Dolní Lomnice - Lučiny 17, 362 72 Kyselka		1
18		Okounov -Okounov 123, Klášterec nad Ohří		1
19		Valeč- Valeč 36, 364 53		1
20	Lesní správy Mimoň	Dolní Krupá - Horní Krupá 163, 295 01 Dolní Krupá		1
21		Hamr - Hamr 9, 471 28 Hamr na Jezeře		1
22		Lipník Lipník 460, 294 43		1
23		Hradčany - Hradčany 462, 471 24 Ralsko		1
24		Senná Brána - Hradčany 481		1
25		Židlov - Hvězdov 313/1, 471 24	1	
26		Skelná Huť - Skelná Huť 272,471 24		1
27		IC Hradčany - Hradčany 458, 471 24		1
28	Lesní správy Plumlov	Mýslejovice - Myslejovice 73, 798 05		1
29		Rychtářov - Rychtářov 130, 682 01 Vyškov		1
30	Lesní správy LnB	Libavá - Město Libavá, č.p. 107	1	
31		Potštát - Lesní 127, 753 62 Potštát		1
32		Velký Újezd - Velký Újezd 105/B, 783 55		1
33		Hlubočky - Mrsklesy 92, 783 65		1
34	SPS	Hořovice - Mirošov 193, 338 43	1	
35		Hodňov - Hodňov 25, 382 26	1	
36		Karlovy Vary - Lučiny 17, 362 72 Kyselka	1	
37		Mimoň - Svěbořická 414, 471 24	1	
38		Plumlov - Plumlov 798 03	1	
39		Lipník n.B. - Na Zelince 1148/3, 751 31 Lipník n.B.	1	
40	Ostatní	Uhlíkov - Uhlíkov 31, 384 62 Nová Pec	1	
41	DZV	Slavkov 0/OV, 751 31 Libavá		1
42		Lučiny kravín, 362 72 Hradiště		1
43		Malý Hlavákov, 364 52 Hradiště, ubyt		1
44		Svatobor, 362 72 Hradiště		1
45		Květušín 324,38229 Polná n/Šum.		1
46		Luboměř,Luboměř p.Strážnou 0/OV		1
47		Albeřice,36452 Hradiště		1
48		Bražec, 36471 Hradiště		1
49		Heroltovice,Libavá,Heroltovice č.parc.220/17		1
50	SLŠ	K lesnu 160, 277 14 Lhota	1	
			17	33

P4-Technické požadavky na dobíjecí stanice**Identifikace účastníka (název, IČO):**

Grep energie s.r.o., IČO: 14355396

	Požadavek	Vyplní účastník		Poznámka
1	Výrobce dobíjecí stanice	Alfen		
2	Typové označení dob. stanice	Eve Pro-line Double, Eve Single Pro-line		
3	Minimální příkon 22 kW	ANO/NE	ANO	
4	1 x jedno nebo třífázové nabíjení	ANO/NE	ANO	
5	Start nabíjení po autorizaci RFID kartou	ANO/NE	ANO	
6	MID elektroměr pro každý nabíjecí bod	ANO/NE	ANO	
7	LTE modem nebo wifi (volitelně)	ANO/NE	ANO	
8	Autorizace CCS kartou	ANO/NE	ANO	
9	Spirálový kabel	ANO/NE	NE	
10	Komunikace s dohledovým systémem zadavatele - ICONICS	ANO/NE	ANO	dle OCPP 1.6
11	Přenos provozních dat	ANO/NE	ANO	dle OCPP 1.6
12	Přenos transkčních dat do fleetového systému Carnet	ANO/NE	ANO	dle OCPP 1.6
13	Manuální přenos dat	ANO/NE	ANO	
14	Možnost automatického odložení startu nabíjení (nižší sazby)	ANO/NE	ANO	
15	Možnost řízení nabíjení dle aktuální spotřeby objektu	ANO/NE	ANO	
16	Indikace pomocí LED	ANO/NE	ANO	displej
17	Proudový chránič TYP B pro každý nabíjecí bod	ANO/NE	ANO	
18	Hliníková konstrukce	ANO/NE	NE	
19	Segmenty zajišťující nadproudovou a rozdílovou ochranu	ANO/NE	ANO	

REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statka ČR s.p.

Zhotovitel: Grep energie s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ:00000205

DIČ:

IČ 14355396

DI CZ00000582

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			8 010 138,48
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	8 010 138,48	1 682 129,08
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			9 692 267,56

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: 0

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		8 010 138,48	9 692 267,56
Albeřice		92 434,00	111 845,14
Arnoštov		73 717,40	89 198,05

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Albeřice

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			92 434,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 434,00	21,00%	19 411,14
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 845,14

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Albeřice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

92 434,00

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis	Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
-------	-----------	----	----------	-------------------

92 434,00

	wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
EMR-01 pro nepřímé měření	Balanční elektroměr nad 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM	I.Dodávka nabíjecích stanic				66 929
	II.stavební a elektro práce při realizaci				
PŘIPOJKA ELEKTRINY					
	Přípojka elektřina - uložení kabelu - lišta, trubka	m	25,000	55,000	1 375
	Průraz zdi/podlahy	ks	2,000	300,000	600
ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO, POJ/ELM ROZVADĚČE					
Montáž	Úprava a zapojení ve stávajícím rozvaděči	ks	1,000	2 500,000	2 500
Montáž	Demontáž přístrojového vybavení rozvaděče	kpl	1,000	500,000	500

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Arnoštov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			73 717,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	73 717,40	21,00%	15 480,65
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	89 198,05

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Arnoštov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

73 717,40

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis	Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]
-------	-----------	----	----------	-------------------

73 717,40

	Wallbox Single	ks	1,000	26 005,000	26 005
Sloupek EON	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM	I.Dodávka nabíjecích stanic				41 404
	II.stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					
	Přípojka elektřina - výkop + uložení kabelu a uvedení do původního stavu - trávník	m	10,000	650,000	6 500

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Bražec

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			104 277,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	104 277,60	21,00%	21 898,30
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	126 175,90

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Bražec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

104 277,60

Oblouková lehká hala

0,00

Bražec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						104 277,60
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	Sloupek EON	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I.Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Dolní Krupá

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			109 086,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 086,00	21,00%	22 908,06
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 994,06

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Dolní Krupá

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

109 086,00

Dolní Krupá

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					109 086,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
	Sloupek EON	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I.Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Dolní Lomnice

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			97 952,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	97 952,40	21,00%	20 570,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	118 522,40

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Dolní Lomnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

97 952,40

Dolní Lomnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					97 952,40	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I.Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Hamr

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			154 279,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	154 279,00	21,00%	32 398,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	186 677,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Hamr

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

154 279,00

Hamr

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					154 279,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01 pro nepřímé měření	Balanční elektroměr pro Wallbox	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Heroltovice

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			68 910,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	68 910,00	21,00%	14 471,10
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 381,10

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Heroltovice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

68 910,00

Heroltovice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					68 910,00	
	Wallbox Double 2x11kW		ks	1,000	55 594,000	55 594
CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic					55 594
	II.stavební a elektro práce při realizaci					
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY						

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Hlubočky

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			108 504,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 504,80	21,00%	22 786,01
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 290,81

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Hlubočky

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

108 504,80

Hlubočky

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					108 504,80	
	Alfen	Alfen Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
	Sloupek EON	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Hodňov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			121 455,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	121 455,80	21,00%	25 505,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	146 961,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Hodňov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

121 455,80

Hodňov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					121 455,80	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTRINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Horní Planá

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			517 348,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	517 348,00	21,00%	108 643,08
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	625 991,08

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Horní Planá

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

517 348,00

Horní Planá

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					517 348,00	
		1x 50kW DC se sloupkem	ks	1,000	439 700,000	439 700
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				439 700
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Hradčany

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			120 528,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	120 528,00	21,00%	25 310,88
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 838,88

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Hradčany

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

120 528,00

Hradčany

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					120 528,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Hradčany IC

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 952,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 952,00	21,00%	21 199,92
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	122 151,92

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Hradčany IC

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

100 952,00

Hradčany IC

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					100 952,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
Sloupek		Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
EMR-01		Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM		I. Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY						

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:

Chvalšiny

KSO:

Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			84 701,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 701,20	21,00%	17 787,25
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 488,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Chvalšiny

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

84 701,20

Chvalšiny

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					84 701,20	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Jince

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		572 266,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	572 266,00	21,00%	120 175,86
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	692 441,86

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Jince

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

572 266,00

Jince

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
						572 266,00
		1x 50kW DC	ks	1,000	439 700,000	439 700
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				439 700
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTRINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
K lesnu

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			103 610,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	103 610,80	21,00%	21 758,27
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	125 369,07

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

K lesnu

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

103 610,80

K lesnu

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					103 610,80	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
EMR-01		Balanční elektroměr pro Wallbox	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM		I. Dodávka nabíjecích stanic				69 318
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTRINY						

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Karlovy Vary - ředitelství

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			169 708,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	169 708,80	21,00%	35 638,85
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	205 347,65

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Karlovy Vary - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

169 708,80

Karlovy Vary - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					169 708,80	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	2,000	59 608,000	119 216
	EMR-01	Balanční elektroměr pro Wallbox	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				126 537
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Karlovy Vary SPS

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			82 027,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	82 027,00	21,00%	17 225,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	99 252,67

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Karlovy Vary SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

82 027,00

Karlovy Vary SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
						82 027,00
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Klášteřec nad Ohří - Okounov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			89 132,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89 132,00	21,00%	18 717,72
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	107 849,72

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Klášterec nad Ohří - Okounov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

89 132,00

Klášteřec nad Ohří - Okounov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					89 132,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr pro Wallbox	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Květušín

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			84 395,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	84 395,00	21,00%	17 722,95
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	102 117,95

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Květušín

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

84 395,00

Květušín

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					84 395,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
EMR-01		Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM		I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTRINY						

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Libavá

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			119 940,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	119 940,20	21,00%	25 187,44
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	145 127,64

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Libavá

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

119 940,20

Libavá

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					119 940,20	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr pro Wallbox	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Lipník

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			64 462,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	64 462,00	21,00%	13 537,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	77 999,02

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Lipník

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

64 462,00

Lipník

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					64 462,00	
		Wallbox Single	ks	1,000	26 005,000	26 005
		propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	2,000	2 389,000	4 778
EMR-01		Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM		I. Dodávka nabíjecích stanic				38 104
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTRINY						

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Lipník nad Bečvou - ředitelství

KSO:
Místo:
Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

CC-CZ:
Datum:
IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205
IČ: 0
DIČ: 0
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

Cena bez DPH			143 255,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	143 255,00	21,00%	30 083,55
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	173 338,55

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Lipník nad Bečvou - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

143 255,00

Lipník nad Bečvou - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					143 255,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Lipník nad Bečvou - SPS

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			109 979,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 979,00	21,00%	23 095,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	133 074,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Lipník nad Bečvou - SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

109 979,00

Lipník nad Bečvou - SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					109 979,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Luboměř

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			61 350,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	61 350,60	21,00%	12 883,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	74 234,23

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Luboměř

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

61 350,60

Luboměř

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					61 350,60	
		Wallbox Single	ks	1,000	26 005,000	26 005
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				33 326
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Lučiny

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 223,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 223,40	21,00%	12 646,91
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	72 870,31

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Lučiny

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

60 223,40

Lučiny

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					60 223,40	
		Wallbox Single se zásuvkou	ks	1,000	26 005,000	26 005
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				33 326
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
	PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Malý Hlavákov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			96 961,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	96 961,60	21,00%	20 361,94
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	117 323,54

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Malý Hlavákov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

96 961,60

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis	Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
				96 961,60	
	Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
	II.stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY					

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Mimoň - ředitelství

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			126 803,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	126 803,00	21,00%	26 628,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	153 431,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Mimoň - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

126 803,00

Mimoň - ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					126 803,00	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
EMR-01		Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM		I. Dodávka nabíjecích stanic				69 318
		II.stavební a elektro práce při realizaci				
PŘÍPOJKA ELEKTŘINY						

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Mimoň SPS

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			126 267,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	126 267,00	21,00%	26 516,07
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	152 783,07

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Mimoň SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

126 267,00

Mimoň SPS

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					126 267,00	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Mirošov budova

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			102 066,60
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	102 066,60	21,00%	21 433,99
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	123 500,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Mirošov budova

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

102 066,60

Mirošov budova

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					102 066,60	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Mirošov servis

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			67 379,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	67 379,00	21,00%	14 149,59
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	81 528,59

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Mirošov servis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

67 379,00

Mirošov servis

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					67 379,00	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	55 594,000	55 594
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				55 594
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Mýslejovice

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			133 932,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	133 932,40	21,00%	28 125,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	162 058,20

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Mýslějovice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

133 932,40

Mýslějovice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					133 932,40	
		Wallbox DOUBLE 2x 22 kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Nepomuk

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			94 966,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	94 966,20	21,00%	19 942,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	114 909,10

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Nepomuk

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

94 966,20

Nepomuk

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					94 966,20	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Nouzov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			115 378,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	115 378,20	21,00%	24 229,42
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	139 607,62

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Nouzov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

115 378,20

Nouzov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					115 378,20	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Sloupek Alfen	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Nová Pec

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			89 150,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	89 150,80	21,00%	18 721,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	107 872,47

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Nová Pec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

89 150,80

Nová Pec

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					89 150,80	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Obecnice

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			83 276,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	83 276,20	21,00%	17 488,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	100 764,20

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Obecnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

83 276,20

Obecnice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					83 276,20	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Plumlov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205
IČ: 0
DIČ: 0
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			69 179,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	69 179,40	21,00%	14 527,67
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	83 707,07

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Plumlov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

69 179,40

Plumlov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
						69 179,40
		Wallbox DOUBLE 2x 22 kW	ks	1,000	55 594,000	55 594
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				55 594
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Plumlov ředitelství

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			109 896,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	109 896,80	21,00%	23 078,33
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	132 975,13

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Plumlov ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

109 896,80

Plumlov ředitelství

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
						109 896,80
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr nad 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:

Potštát

KSO:

Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ: 00000205

DIČ: CZ 00000205

IČ: 0

DIČ: 0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			151 046,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	151 046,20	21,00%	31 719,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	182 765,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Potštát

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

151 046,20

Potštát

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					151 046,20	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
EMR-01		Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM		I. Dodávka nabíjecích stanic				69 318
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Prah

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			810 814,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	810 814,40	21,00%	170 271,02
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	981 085,42

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Praha

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

810 814,40

Praha

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					810 814,40	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	4,000	59 608,000	238 432
	Alpitronic	1x HYC 50 (výkon DC 2x25 kW, stojan, 2x dobíjecí kabel, cable management)	ks	1,000	439 700,000	439 700
	EMR-01	Balanční elektroměr Siemens nad 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				685 453
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Rychtářov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			85 538,80
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	85 538,80	21,00%	17 963,15
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	103 501,95

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Rychtářov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

85 538,80

Rychtářov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					85 538,80	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	55 594,000	55 594
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				63 672
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Senná Brána

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			62 757,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	62 757,00	21,00%	13 178,97
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	75 935,97

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Senná Brána

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

62 757,00

Senná Brána

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					62 757,00	
		Wallbox Single	ks	1,000	26 005,000	26 005
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				33 326
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Skelná Huť

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			122 965,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	122 965,20	21,00%	25 822,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	148 787,89

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Skelná Huť

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

122 965,20

Skelná Huť

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					122 965,20	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Slavkov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			106 980,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	106 980,00	21,00%	22 465,80
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	129 445,80

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Slavkov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

106 980,00

Slavkov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					106 980,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
EMR-01		Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
CENA CELKEM		I. Dodávka nabíjecích stanic				69 318
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Strašice

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			114 522,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	114 522,40	21,00%	24 049,70
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	138 572,10

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelZhotovitel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

Strašice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

114 522,40

Strašice

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					114 522,40	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Sloupek Alfen	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				75 007
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Svatobor

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			108 790,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	108 790,00	21,00%	22 845,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	131 635,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Svatobor

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

108 790,00

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					108 790,00	
		Wallbox Double 2x11kW	ks	1,000	59 608,000	59 608,00
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321,00
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929,00
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Uhlíkov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			60 441,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	60 441,40	21,00%	12 692,69
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	73 134,09

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Uhlíkov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

60 441,40

Uhlíkov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					60 441,40	
		Wallbox Single	ks	1,000	26 005,000	26 005
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				33 326
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Valdek

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			100 266,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	100 266,20	21,00%	21 055,90
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	121 322,10

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Valdek

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

100 266,20

Valdek

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					100 266,20	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr do 100A	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Valeč

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			95 955,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	95 955,40	21,00%	20 150,63
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	116 106,03

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Valeč

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

95 955,40

Valeč

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					95 955,40	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Velký Újezd

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			88 368,20
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	88 368,20	21,00%	18 557,32
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	106 925,52

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Velký Újezd

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

88 368,20

Velký Újezd

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
					88 368,20	
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				66 929
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Cenová kalkulace instalace dobíjecí stanice

Stavba:
Židlov

KSO:
Místo:

Zadavatel: Vojenské lesy a statky ČR s.p.

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:

IČ: 00000205
DIČ: CZ 00000205

IČ: 0
DIČ: 0

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			136 917,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	136 917,00	21,00%	28 752,57
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	165 669,57

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Židlov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

136 917,00

Židlov

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

Popis		Typ/popis	MJ	Množství	Cena celkem [CZK]	
						136 917,00
		Wallbox Double 2x11kw	ks	1,000	59 608,000	59 608
		Propojovací kabel s konektory Typ 2 (dle potřeby zákazníka)	ks	1,000	2 389,000	2 389
	Sloupek	Ocelový stojan pro nabíjecí stanici	ks	1,000	8 078,000	8 078
	EMR-01	Balanční elektroměr	ks	1,000	7 321,000	7 321
	CENA CELKEM	I. Dodávka nabíjecích stanic				77 396
		II.stavební a elektro práce při realizaci				

Příloha č. 6 obchodních podmínek - Výše sazeb pro poskytování záručního ser

Identifikace dodavatele:

Název: **Grep energie s.r.o.**

IČO: **14355396**

Statutární orgán nebo osoba příslušně zmocněná: **Jan Bartoš, jednatel**

Položka plnění Servisní zásahy služeb	Cena bez DPH	Částka DPH	Cena včetně DPH
Hodinová sazba za veškeré typy servisních a opravárenských prací (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby je 900,- Kč bez DPH/hod)	800,00 Kč	168,00 Kč	968,00 Kč
Sazba zahrnující veškeré náklady na dopravu servisního vozidla s technikem k zadavateli na místo opravy a zpět (maximální zadavatelem akceptovatelná výše sazby činí 5 000,- Kč bez DPH)	3 900,00 Kč	819,00 Kč	4 719,00 Kč