



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3415/2024

**"Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce dílen Střední průmyslové školy a
Vyšší odborné školy Liberec v areálu Tyršova"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezů 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmánem, na základě plné moci Mgr. Jiřím Ulvrem, náměstkem
hejtmána

dále jen „objednatel“

a

Projektový ateliér DAVID s.r.o.

se sídlem Ruprechtická 199, 460 14 Liberec 14

IČO: 27277577

DIČ: CZ27277577

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. arch. Ladislav David, jednatel společnosti

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 12. 2024 Smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/3415/2024 pro stavební akci "Zpracování projektové dokumentace - Rekonstrukce dílen Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy Liberec v areálu Tyršova", a dále uzavřely dne 15. 5. 2025 ke smlouvě dodatek č. 1 (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je úprava termínu pro odevzdání Energetických dokumentů z důvodu změny legislativy, a to konkrétně účinnost nové vyhlášky č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb od 1. 7. 2024, v rámci které došlo ke zjednodušení dokumentace na úrovni pro stavební povolení. Energetické dokumenty nebudou zpracovány ve fázi dokumentace pro stavební povolení, ale až s dokumentací pro provádění stavby a budou k dispozici v průběhu stavby a ke kolaudaci. Objednatel si při zadání veřejné zakázky neuvědomil tuto skutečnost, a z tohoto důvodu je nutné posunout termín odevzdání

Energetických dokumentů na termín totožný s odevzdáním dokumentace pro provádění stavby tak, aby byl tento krok v souladu s výše uvedenou novou vyhláškou. Jedná se o změnu závazku, která nemá vliv na cenu.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon č. 134/2016“).

Článek I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.
2. Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu pro předání Energetických dokumentů tak, že článek IV. odst. 1 písm. d) smlouvy ve znění dodatku č. 1:

"předání energetických dokumentů: nejpozději do 220 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy"

se ruší a nahrazuje tímto novým zněním:

"předání energetických dokumentů: nejpozději do 100 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení".

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, která mají platnost a závaznost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pokud je tento dodatek opatřen uznávaným elektronickým podpisem dle zákona č. 297/2016 Sb. obou smluvních stran, pak je uzavřen elektronicky a každá strana obdrží jeho elektronický originál.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že s ohledem na výši finančního plnění bude tento dodatek zveřejňovat poskytovatel v registru smluv, dohodly se smluvní strany, že rozhodující okamžik pro nabytí účinnosti tohoto dodatku je den jeho zveřejnění ze strany poskytovatele, i kdyby byl dodatek dříve zveřejněn protistranou nebo třetí osobou.
4. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1269/25/RK ze dne 8. 7. 2025.

V Liberci dne

V Liberci dne

.....

Mgr. Jiří Ulvr
náměstek hejtmána

.....

Ing. arch. Ladislav David
jednatel společnosti