

DODATEK Č. 9 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Elektrizace trati vč. PEÚ Brno -
Zastávka u Brna, 2. etapa“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-971/2022

č.j. dodatku: 8075/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5623520053

a

Společnost s názvem: „**ZASTŘEL**“

se sídlem: **S u b t e r r a a.s.**, Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika,
založená společenskou smlouvou ze dne 27. 07. 2021, jejímiž účastníky jsou:

S u b t e r r a a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 45309612 DIČ: CZ45309612

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, spisová značka B 1383

kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „**správce**“ nebo „**společník 1**“)

OHLA ŽS, a.s.

se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796

zapsaná do Obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, spisová značka B 695

kterou zastupuje: Ing. Roman Kocůrek, 1. místopředseda představenstva

Jiří Procházka, MBA, člen představenstva

(dále též jen jako „**společník 2**“ nebo „**další společník**“)

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva
Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva
(dále též jen jako "**společník 3**" nebo "**další společník**")

Bank. spojení společnosti „ZASTŘEL“: xxx

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8,
Česká republika.

(dále jen "**Zhotovitel**")

číslo smlouvy: "2203009" // SOD00200655 // 13/22-OZ/SOD

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky ve výši 458.066.078,39 Kč v důsledku změn nákladů za práce fyzicky provedené v roce 2024.

2. S ohledem na shora uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 8 bez DPH: 3.209.944.091,13 Kč

Zvýšení Smluvní ceny dle dodatku č. 9 bez DPH: + 458.066.078,39 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění dodatku č. 9 bez DPH: ... 3.668.010.169,52 Kč

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho Příloha č. 1 je tabulka Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9, která nahrazuje příslušnou tabulku Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky obsaženou v Příloze č. 1 Smlouvy ve znění pozdějších dodatků.

4. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 9 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel 10.7.2025

Zhotovitel 8.7.2025

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
Náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....8.7.2025.....

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva
S u b t e r r a a.s.

.....4.7.2025.....

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....4.7.2025.....

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva
OHLA ŽS, a.s.

.....7.7.2025.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....7.7.2025.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
Elektrizace železnic Praha a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9

Stavba: Elektrizace trati vč. PEÚ Brno - Zastávka u Brna, 2. etapa
Rekapitulace ceny dle dodatku č. 9

Cena dle SoD	2 959 207 123,70 Kč
Cena po dodatku č. 3	3 007 087 936,31 Kč
Cena po dodatku č. 4	3 096 432 345,21 Kč
Cena po dodatku č. 6	3 142 493 570,17 Kč
Cena po dodatku č. 7	3 210 543 596,88 Kč
Cena po dodatku č. 8	3 209 944 091,13 Kč

číslo PS, SO	Název PS, SO	Původní rozpočet	Cena po dodatku č. 8	valorizace	Cena po dodatku č. 9
PS 04-14-01	T.ú. Střelice - Tetčice, traťový kabel	18 655 175,64	18 655 175,64	4 107 182,64	22 762 358,28
PS 04-14-02.1	Zastávka Omice, rozhlasové zařízení	1 145 757,60	1 145 757,60	253 785,31	1 399 542,91
PS 04-14-02.2	Zastávka Omice, kamerový systém	1 825 428,70	1 825 428,70	393 948,06	2 219 376,76
PS 04-14-02.3	Zast. Omice, informační zařízení	4 778 886,32	4 872 305,03	946 086,76	5 818 391,79
PS 04-28-01A	část A, T.ú. Střelice - Tetčice, definitivní TZZ	39 894 014,57	39 894 014,57	7 650 873,19	47 544 887,76
PS 04-28-01B	část B, T.ú. Střelice - Tetčice, úprava AVV	698 387,09	1 666 509,88	-	1 666 509,88
PS 05-05-01	Žst.Tetčice, zařízení DŘT	1 247 730,81	1 247 730,81	-	1 247 730,81
PS 05-05-11	Žst. Tetčice, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 003 092,50	2 003 092,50	442 565,28	2 445 657,78
PS 05-07-01	Žst. Tetčice, rozvodna nn	3 672 408,19	3 672 408,19	775 215,50	4 447 623,69
PS 05-13-01	Žst. Tetčice, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 536 326,76	1 536 326,76	314 358,57	1 850 685,33
PS 05-13-02	Žst. Tetčice, úprava TS 22/0,4 kV	1 222 784,04	1 222 784,04	264 362,86	1 487 146,90
PS 05-14-01	Žst. Tetčice, místní kabelizace	1 205 364,71	1 205 364,71	266 988,28	1 472 352,99
PS 05-14-02	Žst. Tetčice, sdělovací zařízení	1 009 245,34	1 009 245,34	223 547,84	1 232 793,18
PS 05-14-03	Žst. Tetčice, telefonní zapojovač	1 093 276,20	1 093 276,20	242 160,68	1 335 436,88
PS 05-14-05.1	Žst. Tetčice, EZS	924 997,41	924 997,41	204 886,93	1 129 884,34
PS 05-14-05.2	Zastávka Omice, EZS	758 904,06	758 904,06	168 097,25	927 001,31
PS 05-14-06	Žst. Tetčice, rozhlasové zařízení	1 376 796,26	1 376 796,26	304 960,38	1 681 756,64
PS 05-14-07	Žst. Tetčice, kamerový systém	4 194 937,67	4 194 937,67	843 856,59	5 038 794,26
PS 05-14-08	Žst. Tetčice, informační zařízení	5 950 806,34	7 148 641,22	1 101 533,55	8 250 174,77
PS 05-14-09	Žst. Tetčice, MRTS	632 459,44	632 459,44	140 089,77	772 549,21
PS 05-28-01.1	Žst. Střelice, navázání TZZ na SZZ	14 783 990,77	15 898 629,20	1 994 729,09	17 893 358,29
PS 05-28-01A	část A, žst. Tetčice, definitivní SZZ	82 626 008,42	91 368 679,05	8 143 464,23	99 512 143,28
PS 05-28-01C	část C, žst. Tetčice, úprava AVV	604 122,57	604 122,57	133 813,15	737 935,72
PS 06-14-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, traťový kabel	22 811 809,35	22 811 809,35	4 933 214,30	27 745 023,65
PS 06-14-02	Zastávka Rosice u Brna, sdělovací zařízení	609 095,91	609 095,91	134 914,74	744 010,65
PS 06-14-03	Zastávka Rosice u Brna, EZS	838 875,93	838 875,93	185 811,02	1 024 686,95
PS 06-14-04	Zastávka Rosice u Brna, rozhlasové zařízení	1 165 840,38	1 165 840,38	258 233,64	1 424 074,02
PS 06-14-05	Zastávka Rosice u Brna, kamerový systém	1 932 482,82	1 932 482,82	419 342,23	2 351 825,05
PS 06-14-06	Zastávka Rosice u Brna, informační zařízení	5 360 062,95	5 488 330,99	1 080 010,59	6 568 341,58
PS 06-28-01A	část A, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, definitivní TZZ	20 709 301,03	21 627 558,96	3 448 070,98	25 075 629,94
PS 06-28-01B	část B, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, návěstní krakorec	6 891 175,29	6 891 175,29	1 017 381,95	7 908 557,24
PS 06-28-01C	část C, T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava AVV	551 950,49	551 950,49	-	551 950,49
PS 07-05-01	Žst.Zastávka u Brna, zařízení DŘT	1 304 025,86	1 304 025,86	-	1 304 025,86
PS 07-05-02	Žst.Zastávka u Brna, SpS - zařízení DŘT	1 176 393,38	1 176 393,38	-	1 176 393,38
PS 07-05-11	Žst. Zastávka u Brna, dálkové ovládání žel.infrastruktury	2 694 909,57	2 694 909,57	595 998,44	3 290 908,01
PS 07-07-01	Žst. Zastávka u Brna, rozvodna nn	5 360 514,50	5 687 382,49	742 451,68	6 429 834,17
PS 07-09-01	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice SN3	2 975 783,49	2 975 783,49	636 623,88	3 612 407,37
PS 07-13-01	Žst. Zastávka u Brna, TS 25/0,4 kV pro ZZ	1 343 921,53	1 343 921,53	255 016,82	1 598 938,35
PS 07-13-03	Žst. Zastávka u Brna, TS 22/0,4 kV	3 440 343,79	3 447 878,91	626 343,90	4 074 222,81
PS 07-14-01	Žst. Zastávka u Brna, místní kabelizace	7 916 097,34	7 916 097,34	1 674 489,56	9 590 586,90
PS 07-14-02	Žst. Zastávka u Brna, sdělovací zařízení	1 414 387,11	1 414 387,11	313 286,74	1 727 673,85
PS 07-14-03	Žst. Zastávka u Brna, telefonní zapojovač	1 239 203,96	1 239 203,96	274 381,05	1 513 585,01
PS 07-14-05	Žst. Zastávka u Brna, EZS	1 330 315,33	1 643 973,44	317 127,68	1 961 101,12
PS 07-14-06	Žst. Zastávka u Brna, rozhlasové zařízení	1 516 578,39	1 516 578,39	335 922,11	1 852 500,50
PS 07-14-07	Žst. Zastávka u Brna, kamerový systém	6 404 571,14	6 404 571,14	1 331 284,42	7 735 855,56
PS 07-14-08	Žst. Zastávka u Brna, informační zařízení	11 613 233,63	11 760 315,12	2 230 795,94	13 991 111,06
PS 07-14-09	Žst. Zastávka u Brna, MRTS	705 950,03	705 950,03	156 367,93	862 317,96
PS 07-28-01A	část A, žst. Zastávka u Brna, definitivní SZZ	111 109 732,20	111 317 925,23	24 114 348,61	135 432 273,84
PS 07-28-01C	ŽST Zastávka u Brna, návěstní krakorec	2 080 170,77	2 080 170,77	454 352,62	2 534 523,39
PS 07-28-01D	část D, žst. Zastávka u Brna, úprava AVV	968 206,42	968 206,42	178 690,48	1 146 896,90
PS 50-05-11.2	ED Brno, doplnění řídicího systému žel. infrastruktury, část Střelice - Zastávka u Brna	5 494 381,86	5 494 381,86	1 217 005,58	6 711 387,44
PS 50-28-01	Brno-Horní Heršpice - Zastávka u Brna, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	22 265 574,78	22 265 574,78	4 931 824,81	27 197 399,59
PS 90-05-01.1	Doplnění DŘT a řídicího systému na ED Brno	1 303 947,79	1 303 947,79	-	1 303 947,79
PS 90-14-02.2	Brno - Vysoké Popovice, DOK, část Střelice - Zastávka u Brna	4 443 291,77	4 443 291,77	948 646,41	5 391 938,18
PS 90-14-03.2	Brno - Vysoké Popovice, přenosové zařízení, část Střelice - Zastávka u Brna	7 926 094,92	7 926 094,92	1 755 630,02	9 681 724,94
PS 90-14-05.2	Brno - Zastávka u Brna, úprava TRS, část Střelice - Zastávka u Brna	761 590,37	761 590,37	168 692,27	930 282,64
PS 90-14-07.2	Brno - Zastávka u Brna, příprava pro GSM-R, část Střelice - Zastávka u Brna	376 559,16	376 559,16	83 407,85	459 967,01
PS 90-14-10	Doplnění dispečerského pracoviště	3 548 818,05	3 548 818,05	786 063,20	4 334 881,25
SO 01-01-01.3	Žst. Horní Heršpice, trakční vedení kol. č. 600	0,00	19 927 486,33	4 060 569,95	23 988 056,28
SO 01-01-02.3	Žst. Horní Heršpice, ukojení kovových konstrukcí koleje č. 600	0,00	906 560,16	128 201,03	1 034 761,19
SO 02-19-01.3	Žst. Horní Heršpice, nadjezd Vídeňská v km 151, 790	0,00	99 355,22	2 762,78	102 118,00
SO 04-01-01	T.ú. Střelice - Tetčice, trakční vedení	114 728 350,81	119 789 120,36	19 824 167,62	139 613 287,98
SO 04-01-02	T.ú. Střelice - Tetčice, ukojení	3 126 619,95	3 126 619,95	682 576,03	3 809 195,98
SO 04-06-01	T.ú. Střelice - Tetčice, zast. Omice, úprava napájení	132 096,07	132 096,07	17 600,14	149 696,21
SO 04-06-02	T.ú. Střelice - Tetčice, zast. Omice, kabelové rozvody a osvětlení	3 452 625,03	3 452 625,03	686 268,90	4 138 893,93
SO 04-06-04	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava přípojky nn pro PZS km 3,735	1 460 185,66	1 460 185,66	282 563,17	1 742 748,83
SO 04-06-05	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava souběhu vedení nn v km 3,735 - 3,970	471 220,96	471 220,96	70 921,95	542 142,91

SO 04-06-21A	Část A, přeložka kabelu nn v km 2,365	333 340,51	333 340,51	43 498,28	376 838,79
SO 04-06-21B	Část B, přeložka kabelu nn v km 4,765	609 052,44	616 545,49	52 308,92	668 854,41
SO 04-06-22B	Část B, přeložka vedení nn lesy ČR v km 2,950	540 606,85	540 606,85	72 954,81	613 561,66
SO 04-10-01	T.ú. Střelice - Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	5 474 705,62	7 741 057,83	2 685,13	7 743 742,96
SO 04-10-02	T.ú. Střelice - Tetčice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	208 764,25	0,00	-	0,00
SO 04-15-01 A	Architektonicko – stavební část	3 199 731,10	3 199 731,10	679 121,76	3 878 852,86
SO 04-15-01 B	t.ú.Střelice - Tetčice, přístřešky pro cestující - elektro	144 270,22	144 270,22	26 756,98	171 027,20
SO 04-15-01C	T.ú.Střelice-Tetčice, přístřešky pro cestující, technol.domek	172 396,15	172 396,15	37 701,18	210 097,33
SO 04-16-01.2	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční spodek	250 622 623,34	323 179 851,17	41 018 415,79	364 198 266,96
SO 04-16-02	Zastávka Omice, nástupiště	7 765 632,56	7 765 632,56	1 694 597,18	9 460 229,74
SO 04-16-04 A	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava skalních svahů, km 1,505 - 1,715	147 027 354,70	204 908 980,96	1 327 650,85	206 236 631,81
SO 04-16-04 B	T.ú. Střelice - Tetčice, úprava skalních svahů, km 4,020 - 4,090	16 496 566,17	10 348 516,66	570 638,80	10 919 155,46
SO 04-17-01.2	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek nová	198 703 496,82	198 703 496,82	42 431 954,07	241 135 450,89
SO 04-17-01.21	T.ú. Střelice - Tetčice, železniční svršek, závěrečné podbití	8 113 031,04	8 113 031,04	-	8 113 031,04
SO 04-17-03	Úprava přejezdu v km 3,735	9 332 515,08	9 332 515,08	1 893 386,11	11 225 901,19
SO 04-17-04	Úprava přejezdu v km 3,397	3 503 719,64	3 503 719,64	740 746,49	4 244 466,13
SO 04-17-05	Úprava přejezdu v km 4,814	3 101 016,53	3 101 016,53	680 618,91	3 781 635,44
SO 04-18-01	Úprava polní cesty pod mostem v km 1,440	1 765 311,96	1 765 311,96	73 061,40	1 838 373,36
SO 04-18-02	Účelová komunikace "Dvorek"	34 007 563,54	36 009 824,69	4 838 744,81	40 848 569,50
SO 04-18-02.1	Účelová komunikace Dvorek, most přes Bobravu č.2	12 881 481,31	12 881 481,31	-	12 881 481,31
SO 04-18-02.2	Úprava komunikace Dvorek, úprava koryta Bobravy	8 299 783,41	8 299 783,41	-	8 299 783,41
SO 04-19-02 4	t.ú. Střelice - Tetčice, most v km 1,440	28 957 571,87	29 919 147,62	5 196 578,02	35 115 725,64
SO 04-19-03	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 2,094	41 740 560,64	41 740 560,64	-	41 740 560,64
SO 04-19-04	T.ú. Střelice - Tetčice, přestavba mostu v km 2,962 na propustek	3 490 948,26	3 490 948,26	771 412,86	4 262 361,12
SO 04-19-05	T.ú. Střelice - Tetčice, lávka pro pěší v km 3,089	13 687 243,60	13 687 243,60	2 775 593,11	16 462 836,71
SO 04-19-06	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,228	9 923 155,23	10 881 105,58	2 144 659,01	13 025 764,59
SO 04-19-06.1	Úprava komunikace u mostu v km 3,228	2 680 324,13	2 680 324,13	593 691,79	3 274 015,92
SO 04-19-07	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 3,678	21 519 499,24	22 810 367,91	4 674 573,98	27 484 941,89
SO 04-19-08	T.ú. Střelice - Tetčice, propustek v km 4,106	1 232 071,88	2 679 687,44	-	2 679 687,44
SO 04-19-09	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 4,791	22 948 407,41	23 016 269,53	4 880 311,19	27 896 580,72
SO 04-19-10	T.ú. Střelice - Tetčice, most v km 5,610	83 042 129,99	84 630 214,24	16 231 758,68	100 861 972,92
SO 04-19-11	T.ú. Střelice - Tetčice, opěrné zdi na zast. Omice	15 959 096,16	16 614 932,61	3 374 733,94	19 989 666,55
SO 04-19-13	Úprava přejezdu v km 3,397, opěrná zeď	4 988 326,15	4 988 326,15	1 066 667,65	6 054 993,80
SO 04-19-20	Účelová komunikace "Dvorek", most přes Bobravu	6 482 042,36	7 591 893,85	121 635,41	7 713 529,26
SO 04-19-21	Účelová komunikace Dvorek, propustek č.1	2 468 664,20	2 909 272,19	29 382,42	2 938 654,61
SO 04-21-02	t.ú.Střelice – Tetčice, produktovody DN200	6 611 691,77	16 804 412,11	3 231 629,53	20 036 041,64
SO 04-33-01	t.ú. Střelice - Tetčice, IPO	257 133,33	257 133,33	-	257 133,33
SO 04-33-11	Úpravy koryta Omického potoka	544 856,62	544 856,62	-	544 856,62
SO 05-01-01	žst. Tetčice, trakční vedení	27 484 237,46	27 574 700,96	5 980 955,28	33 555 656,24
SO 05-01-02	Žst. Tetčice, ukolejnění	1 712 515,66	1 712 515,66	363 139,34	2 075 655,00
SO 05-01-03	žst. Tetčice, připojení TR ZZ na TV	420 536,56	420 536,56	92 854,12	513 390,68
SO 05-06-01	Žst. Tetčice, úprava kabelových rozvodů	1 629 090,78	1 629 090,78	231 350,50	1 860 441,28
SO 05-06-02	Žst. Tetčice, přeložky kabelových rozvodů	423 905,72	423 905,72	510,36	424 416,08
SO 05-06-03	Žst. Tetčice, venkovní osvětlení	5 342 794,43	5 342 794,43	1 060 099,62	6 402 894,05
SO 05-06-04	Žst. Tetčice, DOÚO	2 431 526,73	2 431 526,73	431 558,90	2 863 085,63
SO 05-06-05	Žst. Tetčice. úprava EOY	3 093 771,64	3 093 771,64	670 993,25	3 764 764,89
SO 05-06-06	Žst. Tetčice, uzemnění TS 25/0,4 kV pro ZZ	122 857,82	122 857,82	20 395,11	143 252,93
SO 05-06-07	Žst. Tetčice, uzemnění technologické budovy	273 864,14	296 841,49	14 194,19	311 035,68
SO 05-10-01	Žst. Tetčice, ochrana drážních sdělovacích kabelů	2 198 415,21	2 891 889,84	-	2 891 889,84
SO 05-10-02	Žst. Tetčice, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	658 326,40	0,00	-	0,00
SO 05-15-01 A	Architektonicko – stavební část	12 423 628,53	14 576 809,85	97 586,52	14 674 396,37
SO 05-15-01 B	Žst. Tetčice, technologická budova - elektro	475 243,05	515 762,72	43 267,54	559 030,26
SO 05-15-01 D	Žst.Tetčice TB, klimatizace technologických místností	725 560,40	736 676,04	84 419,97	821 096,01
SO 05-15-01 C	Žst. Tetčice, technologická budova - C - kabelovod	4 414 932,43	4 414 932,43	910 940,03	5 325 872,46
SO 05-15-02 A	Architektonicko – stavební část	3 815 154,88	3 815 154,88	836 547,36	4 651 702,24
SO 05-15-03.1	Bourané konstrukce	39 705,92	39 705,92	7 138,95	46 844,87
SO 05-15-03.2	Nové konstrukce	201 687,83	201 687,83	33 233,01	234 920,84
SO 05-16-01	Žst. Tetčice, železniční spodek	55 981 477,74	60 782 163,17	10 207 577,51	70 989 740,68
SO 05-16-02	Žst. Tetčice, nástupiště	22 468 254,50	22 468 254,50	4 905 335,50	27 373 590,00
SO 05-17-01	Žst. Tetčice, železniční svršek	80 754 359,28	80 754 359,28	17 297 909,33	98 052 268,61
SO 05-17-01.1	Žst. Tetčice, železniční svršek, závěrečné podbití	2 031 744,81	2 031 744,81	-	2 031 744,81
SO 05-17-02	Úprava přejezdu v km 6,441	5 033 681,57	5 033 681,57	1 111 910,50	6 145 592,07
SO 05-18-01	Úprava plochy nákladíště v žst. Tetčice	11 805 165,81	11 805 165,81	426 697,72	12 231 863,53
SO 05-19-01	Žst. Tetčice, most v km 6,708	13 962 027,94	13 971 326,15	3 000 827,38	16 972 153,53
SO 05-22-02	Žst. Tetčice, vodovody	871 087,85	871 087,85	124 731,46	995 819,31
SO 05-27-01	Žst. Tetčice, kanalizace	3 101 870,34	3 101 870,34	595 042,22	3 696 912,56
SO 05-33-01	Žst. Tetčice, IPO	567 835,98	567 835,98	-	567 835,98
SO 05-33-02	Žst. Tetčice, PHS	1 157 493,86	1 157 493,86	237 881,08	1 395 374,94
SO 06-01-01	T.ú. Tetčice - Zastávka, trakční vedení	40 774 294,99	42 097 358,29	7 480 488,53	49 577 846,82
SO 06-01-02	T.ú. Tetčice - Zastávka, ukolejnění	1 209 628,35	1 209 628,35	266 339,16	1 475 967,51
SO 06-06-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, úprava napájení	187 427,29	187 427,29	21 230,08	208 657,37
SO 06-06-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zast. Rosice u Brna, kabelové rozvody a osvětlení	3 790 521,98	3 794 041,42	675 101,06	4 469 142,48
SO 06-06-03	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava přípojky nn pro PZS km 8,177	463 314,21	463 314,21	93 421,82	556 736,03
SO 06-06-21	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení nn v km 8,415	174 668,30	174 668,30	20 028,85	194 697,15
SO 06-10-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 891 852,41	3 766 594,95	44 925,63	3 811 520,58
SO 06-10-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	223 774,62	0,00	-	0,00
SO 06-12-21	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přeložka vedení vn E.ON	0,00	0,00	-	0,00
SO 06-15-01 B	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, přístřešky pro cestující - elektro	102 123,66	102 123,66	19 409,83	121 533,49

SO 06-15-01 A	Architektonicko – stavební část	2 075 845,46	2 168 010,96	430 470,23	2 598 481,19
SO 06-15-01C	T.ú.Střelice-Tetčice, přístřešky pro cestující, přístřešek v km 8,459	147 595,43	147 595,43	31 354,47	178 949,90
SO 06-15-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kabelovod	2 819 537,93	2 819 537,93	563 177,02	3 382 714,95
SO 06-16-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční spodek	83 618 995,93	109 981 331,13	14 189 537,91	124 170 869,04
SO 06-16-02	Zastávka Rosice u Brna, nástupiště	14 000 408,30	14 000 408,30	2 968 586,59	16 968 994,89
SO 06-16-03	Úprava skalních svahů v km 9,010 - 9,573	38 778 263,19	44 833 082,03	3 445 040,36	48 278 122,39
SO 06-17-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční svršek	99 131 647,51	99 237 035,89	21 124 886,96	120 361 922,85
SO 06-17-01.1	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	3 968 092,01	3 968 092,01	-	3 968 092,01
SO 06-17-02	Úprava přejezdu v km 8,177	6 496 233,19	6 496 233,19	1 300 509,12	7 796 742,31
SO 06-17-02.1	Opěrná zeď v km 8,177	3 396 983,08	3 396 983,08	618 644,93	4 015 628,01
SO 06-19-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,199	6 107 335,94	6 107 335,94	1 013 620,57	7 120 956,51
SO 06-19-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, most v km 8,419	8 478 429,09	8 478 429,09	1 676 396,10	10 154 825,19
SO 06-19-03	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, propustek v km 9,654	2 084 128,86	2 084 128,86	455 786,56	2 539 915,42
SO 06-19-04	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, rekonstrukce opěrné zdi v km cca 8,194-8,254	2 512 176,74	2 512 176,74	505 152,91	3 017 329,65
SO 06-19-05	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna opěrná zeď v km 8,415 - 8,578	13 623 717,82	13 623 717,82	3 004 426,36	16 628 144,18
SO 06-19-06	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, zárubní zeď v km 8,490 - 8,588	455 177,88	455 177,88	86 107,91	541 285,79
SO 06-19-07	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, úprava opěrné zdi v pravo v km 8,100 - 8,175	780 200,01	780 200,01	158 079,60	938 279,61
SO 06-19-08	Úprava účelové komunikace km 7,3 - 7,6 vpravo, opěrná zeď	5 071 228,14	6 394 739,59	163 994,46	6 558 734,05
SO 06-21-03	t.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody	544 854,33	544 854,33	102 650,77	647 505,10
SO 06-21-03 B	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, plynovody	506 715,69	506 715,69	86 212,35	592 928,04
SO 06-22-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, vodovody	1 943 643,45	1 943 643,45	382 608,66	2 326 252,11
SO 06-27-01	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, kanalizace	9 630 839,58	9 630 839,58	902 967,15	10 533 806,73
SO 06-33-01	t.ú. Tetčice – Zastávka u Brna, IPO	73 464,75	73 464,75	-	73 464,75
SO 06-33-02	T.ú. Tetčice - Zastávka u Brna, PHS	17 961 563,12	16 747 146,42	2 288 358,08	19 035 504,50
SO 07-01-01	žst. Zastávka, trakční vedení	45 884 438,17	46 793 664,77	9 067 240,67	55 860 905,44
SO 07-01-02	Žst. Zastávka, ukolejení	850 818,40	850 818,40	171 765,60	1 022 584,00
SO 07-01-04	žst. Zastávka, připojení ZZ a EPZ na TV	436 338,13	436 338,13	96 648,90	532 987,03
SO 07-01-05	Žst. Zastávka, připojení SpS na TV	955 694,42	955 694,42	211 394,53	1 167 088,95
SO 07-06-01	Žst. Zastávka u Brna, úprava kabelových rozvodů	3 747 031,29	3 747 031,29	654 525,57	4 401 556,86
SO 07-06-02	Žst. Zastávka u Brna, přeložky kabelových rozvodů	1 480 772,81	1 561 847,44	33 326,75	1 595 174,19
SO 07-06-03	Žst. Zastávka u Brna, venkovní osvětlení	6 336 254,02	6 336 254,02	1 234 070,03	7 570 324,05
SO 07-06-04	Žst. Zastávka u Brna, DOÚO	2 391 428,03	2 391 428,03	431 086,15	2 822 514,18
SO 07-06-05	Žst. Zastávka u Brna, osvětlení podchodu a nástupiště	7 783 840,99	7 783 840,99	1 417 906,67	9 201 747,66
SO 07-06-06	Žst. Zastávka u Brna, úprava EOV	6 767 242,07	6 767 242,07	1 459 136,32	8 226 378,39
SO 07-06-08	Žst. Zastávka u Brna, uzemnění technologické budovy	257 709,30	280 972,61	6 532,27	287 504,88
SO 07-06-12	Žst. Zastávka u Brna, uzemnění budovy SpS	262 005,00	271 657,36	16 587,12	288 244,48
SO 07-06-22	Žst. Zastávka u Brna, přeložka vedení VO	196 251,61	196 251,61	30 424,45	226 676,06
SO 07-10-01	Žst. Zastávka u Brna, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 646 774,66	2 630 793,90	221 991,98	2 852 785,88
SO 07-15-01 A	Žst. Zastávka u Brna, technologická budova	9 245 287,56	13 784 170,96	138 058,81	13 922 229,77
SO 07-15-01 B	Žst. Zastávka u Brna, technologická budova - elektro	519 699,86	448 294,99	32 584,64	480 879,63
SO 07-15-01 C	Žst. Zastávka u Brna TB, klimatizace technologických místností	773 530,68	783 384,19	91 181,75	874 565,94
SO 07-15-02 A	Architektonicko – stavební část	4 973 608,21	4 973 608,21	1 009 703,58	5 983 311,79
SO 07-15-03 A	Architektonicko – stavební část	29 906 913,75	29 906 913,75	6 604 600,54	36 511 514,29
SO 07-15-03 B	Žst. Zastávka u Brna, zastřešení nástupiště - dešťová kanalizace	2 566 410,76	2 566 410,76	554 811,44	3 121 222,20
SO 07-15-04	Žst. Zastávka u Brna, stavební úpravy výpravní budovy	372 069,29	372 069,29	45 713,63	417 782,92
SO 07-15-05 A	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - část A,B, arch-staveb. řešení	3 618 180,96	4 791 703,85	52 517,81	4 844 221,66
SO 07-15-05 C	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice C	355 488,09	388 014,54	32 648,85	420 663,39
SO 07-15-05 D	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - topení	6 342,22	7 565,63	-	7 565,63
SO 07-15-05 E	Žst. Zastávka u Brna, spínací stanice - chlazení	68 124,41	122 637,05	15 089,56	137 726,61
SO 07-15-05 F	Žst. Zastávka, spínací stanice F. Zpevněná plocha	1 867 201,78	1 867 201,78	379 485,46	2 246 687,24
SO 07-15-06	Žst. Zastávka u Brna, kabelovod	17 059 364,92	17 059 364,92	3 626 658,98	20 686 023,90
SO 07-16-01	Žst. Zastávka u Brna, železniční spodek	50 005 470,12	56 035 631,09	9 694 622,15	65 730 253,24
SO 07-16-02	Žst. Zastávka u Brna, nástupiště	30 202 787,26	30 371 587,06	6 654 970,68	37 026 557,74
SO 07-17-01	Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek	143 469 090,01	144 223 804,95	29 966 403,12	174 190 208,07
SO 07-17-01.1	Žst. Zastávka u Brna, železniční svršek, závěrečné podbití	3 280 338,51	3 280 338,51	-	3 280 338,51
SO 07-17-02	Úprava přejezdu v km 10,289	6 431 796,74	6 431 796,74	1 411 153,09	7 842 949,83
SO 07-19-01	Žst. Zastávka u Brna propustek v km 10,368	8 787 995,87	9 824 462,23	1 803 946,36	11 628 408,59
SO 07-19-02	Žst. Zastávka u Brna, návštěvní krakorec v km 10,400	387 728,64	387 728,64	85 881,89	473 610,53
SO 07-19-04	Žst. Zastávka u Brna, most v km 10,550 - podchod	36 889 767,07	39 412 047,77	7 837 160,25	47 249 208,02
SO 07-19-04.1	Technologie výtahu mostu v km 10,550 - podchod	3 248 275,86	3 248 275,86	719 493,10	3 967 768,96
SO 07-21-03	Žst. Zastávka u Brna, plynovody	946 327,54	946 327,54	79 247,99	1 025 575,53
SO 07-22-01	Žst. Zastávka u Brna, vodovody	796 324,78	796 324,78	172 232,90	968 557,68
SO 07-33-01	Žst. Zastávka u Brna, IPO	1 064 023,56	1 064 023,56	-	1 064 023,56
SO 90-00-01.4	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení	18 384 075,39	20 614 364,98	310 793,22	20 925 158,20
SO 90-00-01-5	Kompenzační stanoviště	196 470,59	1 016 851,06	5 732,94	1 022 584,00
SO 90-00-01-6	Náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby	7 874 494,25	7 274 988,50	-	7 274 988,50
SO 90-00-02.2	Dopravní opatření	41 073 113,35	41 173 681,78	918 239,78	42 091 921,56
SO 90-17-01.2	Výstroj trati	920 818,05	920 818,05	145 669,37	1 066 487,42
SO 90-90	Likvidace odpadů vč. dopravy	204 172 408,56	204 002 286,11	6 162 890,72	210 165 176,83
SO 98-98	Všeobecný objekt	46 465 680,39	46 465 680,39	-	46 465 680,39
Celkem		2 959 207 123,70	3 209 944 091,13	458 066 078,39	3 668 010 169,52