

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění realizace záměru

## „Lávka pro pěší v Potokách“

PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, INŽENÝRSKÁ ČINNOST A DOZOR PROJEKTANTA

číslo smlouvy objednatele: MC22-SD-ORS00001/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

*uzavřený v souladu zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, ve znění pozdějších  
dodatků (dále jen jako „Smlouva“)*

### Městská část Praha 22

se sídlem: Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

IČO: 00240915

DIČ: CZ00240915

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Tomášem Kaněrou, starostou

adresa dat. schránky: 42ebvne

e-mailová adresa: podatelna@praha22.cz

(dále jen jako „objednatel“)

na straně jedné

a

### PRO-CONSULT s.r.o.

společnost vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Oddíl C, vložce 86644

se sídlem: Jankovcova 1055/13, 170 00 Praha 7

IČO: 26509172

DIČ: CZ26509172

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané  
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2900601994/2010

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená: Petrem Coufalem, jednatelem společnosti

adresa dat. schránky: v4uuvuj

e-mailová adresa: info@proconsult.design

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo č. objednatele MC22-SD-ORS00001/2025 ze dne 3.2.2025 (dále také jen „**Smlouva**“).

## Preambule

Dne 3.2.2025 byla uzavřena smlouva o zajištění realizace záměru na základě zajištění zakázky malého rozsahu na zajištění služeb v rámci „Lávka pro pěší v Potokách“- projektová dokumentace, inženýrská činnost a dozor projektanta“ na základě rozhodnutí Objednatele o přidělení veřejné zakázky č.j. P22 3278/2025 SEK1 05 ze dne 23.1. 2025. Vzhledem k požadavkům správy majetku MČ Praha 22 a vedení ZŠ se předmět plnění rozšířil o projektové práce v areálu školy vč. přílehlých komunikacích a nové trasy připojení inženýrských sítí.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je rozšíření projektové dokumentace o dodatečné projektové práce, které nebyly předmětem zakázky malého rozsahu. Článek II odst. 1 původní smlouvy se rozšiřuje o přetrasování sítí a nezbytné úpravy jejich napojení do objektu školy a dále úprava vjezdu školy a oplocení. Tyto dodatečné projektové práce mají přímou návaznost na změnu projektu lávky, projektu demolice druhé lávky a inženýrské sítě upravující celkovou trasu připojení.
2. Změny v tomto Dodatku nepřesáhnou stanovené limity veřejné zakázky malého rozsahu, jedná se o navýšení ceny o 213 300 Kč. Dle výše uvedeného jsou splněny podmínky pro schválení změny Smlouvy.
- 3 . Tímto Dodatkem se mění čl. VI. Cena díla a platební podmínky následovně:

|   |                         | cena bez DPH v Kč | 21% DPH v Kč      | cena vč. DPH v Kč |
|---|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Cena dle SoD            | 532 000,00        | 111 720,00        | 643 720,00        |
|   | Dodatek č. 1 - navýšení | 213 300,00        | 44 793,00         | 258 093,00        |
|   | Celkem                  | <b>745 300,00</b> | <b>156 513,00</b> | <b>901 813,00</b> |

2. Platební podmínky zůstávají beze změny.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou smluvních stran, případně jejich zástupců, do tohoto Dodatku.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel. Dodatek je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických

osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku obsažených se řídí tímto nařízením.

5. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento účel si sjednávají, že smluvní strany souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v tomto Dodatku žadatelům, pokud o ně požádají.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu. Na důkaz svého souhlasu s obsahem toto Dodatku smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.


**DOLOŽKA** o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 22 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 22 dne 25.6.2025 usnesením č. UR-298-14/25.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



.....  
Tomáš Kaněra  
starosta MČ Praha 22

.....  
Petr Coufal  
jednatel společnosti