

Dodatek č. 4
ke smlouvě o dílo č. 087/2024/OR
„Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444“

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

- | | |
|--|---|
| 1. Objednatel:
Zastoupený:
IČ:
Bankovní spojení:
(dále jen „objednatel“) | Město Mohelnice , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice
Ing. Pavel Kuba, starosta města
00303038
Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27-1905690389/0800 |
|
 | |
| 2. Zhotovitel:

Zástupce:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo výdajového účtu:

(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně jen „smluvní strany“) | IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
Vladimír Dvořák, předseda představenstva

25869523
CZ25869523
Komerční banka a.s.
27-4176700287/0100 |

Smluvní strany uzavřely dne **26. 04. 2024** smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „**Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444**“.

1. Odůvodnění dodatku

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 4 z důvodu změny rozsahu výměr realizovaných objektů (vícepráce, méněpráce) včetně změny termínu dokončení díla. Původně navržený termín dokončení díla k 01.07.2025 se posouvá z důvodů provedení rozsáhlejšího záhozu břehů koryta před SO 202 dle požadavku SSOK, pod kterým je SO 202 situován.

3. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění ke dni zahájení veřejné zakázky (dále jen „ZZVZ“).
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou více prací v celkové výši 170 455,81 Kč bez DPH (viz. příloha č. 1 dodatku č. 4 – položkové rozpočty).
3. Celková změna v dodatku č. 3 a č. 4 dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ je ve výši 1 673 394,20 Kč bez DPH tedy 10,32 % původní hodnoty závazku.
4. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla a platební podmínky tak, že odstavec 1 nově zní:

Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s ust. § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná.

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	16 215 998,53Kč
Změna ceny – dodatek č. 3	bez DPH	1 276 334,71Kč
Změna ceny – dodatek č. 4	bez DPH	170 455,81Kč
Celková cena díla	bez DPH	17 662 789,05Kč
	DPH 21 %	3 709 185,70Kč
	Celkem s DPH	21 371 974,75Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

5. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 4 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku III. Termíny plnění zhotovitele:

a) článek III. Termíny plnění zhotovitele se upravuje tak, že odst. 1 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **01. 06. 2024**

Termín dokončení díla nejpozději do: **01. 08. 2025**

4. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **25. 6. 2025** usnesením **č. 2251/87/RM/2025**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – vyjádření SSOK

V Mohelnici dne 11.07.2025

V Olomouci dne 09.07.2025

objednatel:
město Mohelnice

zhotovitel:
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

.....
Ing. Pavel Kuba, starosta

.....
Vladimír Dvořák
předseda představenstva

Změna stavby č. 03

Stavba: **24034 - Mohelnice – lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II444**

Objekt: **202 - Most přes slepé rameno**

Rozpočet: **[202] - Most přes slepé rameno**

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:


Zhotovitel:

Změna stavby celkem:

Celková cena:

DPH:

Cena s DPH:



Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

Položky změny stavby č. 03

Rozpočet: [202] - Most přes slepé rameno

PČ	Kód	Název	MJ	Množství	JOC	Celkem
202 Most přes slepé rameno						
4 Vodorovné konstrukce						
33	464511123	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z kamene záhozového z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg Cenová soustava: CS ÚRS 2023 02	M3	124,200000		

**Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
Středisko údržby Šumperk, Ztracená 684, 788 13 Víkřovice**

Tel. 583 215 403, Dat. schránka ID: **ur4k8nn**, e-mail: sumperk@ssok.cz

Bankovní spojení: KB Šumperk, č.úctu 739841/0100

**Město Mohelnice
U Brány 916/2
789 85 Mohelnice**

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SSOK-ŠU xxx/2025
7.12.1/S5

Vyřizuje

Ve Víkřovicích dne
11.06.2025

Věc: **Požadavky k odstranění**

**Stavba: „Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa – 1. část“ a
„Lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444“**

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Šumperk (dále též „SSOK“) byla vyzvána k předání stavby „Cyklostezka Mohelnice – Stavenice, Třeština – III. etapa – 1. část“ a „Lávka pro cyklisty přes řeku Moravu u silnice II/444“ dne 05.06.2025.

Požadujeme doplnění kamenného záhozu kamenem min. hmotností 200 kg podél vodního koryta potoka Mírovka a pod opevněním paty opěry mostu ev.č. 444-002 viz. zákres v situačním výkrese.

U mostu ev.č. 444-005 přes řeku Moravu požadujeme doplnit chybějící hydroizolaci u napojení nové opěrné zídky lávky na stávající opěru mostu ve správě SSOK.

S pozdravem

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o.
Lipenská 120, 779 00 Olomouc
S
Ztrac

mostní technik TSU SU Šumperk

Přílohy: situační výkres