

ZMĚNOVÝ LIST ZAKÁZKY

Změna č: 1

Datum změny: 9. 7. 2025



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_009/0000093

Název veřejné zakázky:

Konektivita - zajištění infrastruktury EOA Děčín, část 1 „Realizace konektivity“

Prodávající:

Aricoma Systems a.s., Hornopolská 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 04308697

Kupující:

Evropská obchodní akademie, Děčín I, Komenského náměstí 2, příspěvková organizace
Komenského náměstí 2, 406 81 Děčín I, IČ 47274611

Název změny:

- 1) úprava obsahu předmětu plnění veřejné zakázky
- 2) úprava rozsahu předmětu plnění veřejné zakázky
- 3) prodloužení termínu pro předání předmětu plnění

Zdůvodnění změn:

1.změna:

V souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění bude obsah předmětu plnění upraven následujícím způsobem.

Původní znění:

Aktivní prvky - switche			
položka	množství	jedn. cena bez DPH	cena celk. bez DPH
Switch A	2	154760	309520
Switch B	1	33840	33840
Switch C	7	19800	138600
Switch D	1	10000	10000
WiFi AP	28	8000	224000

Aktualizované znění:

Aktivní prvky - switche			
položka	množství	jedn. cena bez DPH	cena celk. bez DPH
Switch A	2	74760	149520
Switch B	3	33840	101520
Switch C	3	19800	59400
WiFi AP	32	13000	416000

Změna je podřazena pod § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.
Tyto změny vznikly na základě nepřesné specifikace v technické dokumentaci.

2.změna:

V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění bude rozsah předmětu plnění upraven následujícím způsobem.

Původní znění:

K4 - LAN a stavba			
položka	množství	jedn. cena bez DPH	cena celk. bez DPH
Kabelové rozvody LAN + nutné stavební úpravy	1	960000	960000

Aktualizované znění:

K4 - LAN a stavba			
položka	množství	jedn. cena bez DPH	cena celk. bez DPH
Kabelové rozvody LAN + nutné stavební úpravy	1	1151904	1151904

Podrobná kvantifikace úpravy kabelových tras tvoří přílohu tohoto změnového listu.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tyto změny vznikly na základě identifikace nezbytné úpravy vedení kabelových tras v průběhu realizace zakázky (vlivem objektivních překážek v místě původně plánovaných tras).

3.změna:

V souvislosti se změnou č.2 dojde k úpravě termínu pro předání předmětu plnění následujícím způsobem:

Původní znění: Prodávající je povinen předat předmět plnění zakázky dle této smlouvy nejpozději do 120ti kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Aktualizované znění: Prodávající je povinen předat předmět plnění zakázky dle této smlouvy nejpozději do 165ti kalendářních dní ode dne nabytí účinnosti této smlouvy.

Odůvodnění:

1. Byl navýšen rozsah instalace datových tras a přípojných míst.
2. Vzhledem k nevyhovujícím rozměrům serverovny bylo nutno změnit specifikaci datového rozvaděče. Tento má však výrazně vyšší dodací lhůty než původně plánovaný, čímž se pozdrží i návazné práce.
3. Zhotovitel byl požádán o pozastavení prací z důvodů maturitních zkoušek v termínu 19 - 30. 5. 2025.
4. Nedostupnost IT administrátora školy (potřebného pro nezbytnou součinnost při zavádění technologií, zkušebním provozu, školení atp.), v termínech 30. 6. – 27. 7. 2025.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Tyto změny vznikly na základě objektivních příčin identifikovaných v průběhu realizace zakázky.

Dopady:	do projektové dokumentace (specifikace předmětu plnění):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ANO	Doba realizace: 165 kalendářních dní
	do ceny	Zvýšení ceny o: Bez DPH	+ 202 384,00 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně		4 997 692,04 Kč 4 130 324,00 Kč bez DPH	
Zástupce prodávajícího:		Zdeněk Chobot ředitel regionálního centra, na základě plné moci	podpis:	
Zástupce kupujícího:		Mgr. Pavel Tomka ředitel školy	podpis:	

Přílohy ZL č.1:

- 1) podrobná kvantifikace úpravy kabelových tras