

SMLOUVA O DÍLO

„Náprava opatření PBŘ - Kamýk“

Smluvní strany


Objednatel **Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb**

zastoupený: Mgr. Lenkou Sadilovou

IČO: 42727243

se sídlem: Nalžovice 14, 262 93 Nalžovice

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále také „objednatel“)

a

Dodavatel **SECURITY TECHNOLOGIES a.s.**

zastoupený: Kamil Urbánek, člen představenstva


IČO: 44015542

DIČ: CZ44015542

se sídlem: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

zápis v OR: Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7394

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

(dále jen „dodavatel“)

uzavírají podle příslušných ustanovení občanského zákoníku
tuto smlouvu o dílo (dále také „**Smlouva**“):

PREAMBULE

- (A) Dodavatel prohlašuje, že není osobou nebo subjektem^[1], který je určeným cílem nebo který je jinak předmětem sankcí, včetně, ale nejen, v důsledku toho, že je takový subjekt vlastněn nebo jinak ovládán, přímo či nepřímo, jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobou, která je určeným cílem sankcí nebo která je jinak předmětem sankcí (dále jen „**Sankcionovaná osoba**“).
- (B) Dodavatel dále prohlašuje, že neporušuje jakékoli zákony, předpisy, obchodní embarga nebo jiná omezující opatření týkající se hospodářských nebo finančních sankcí (zejména, ale nikoli výlučně, opatření týkající se financování terorismu) přijatá, spravovaná, prováděná a/nebo vynucená čas od času některým z následujících způsobů:
- (i) Organizací spojených národů a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Organizací spojených národů k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření;
 - (ii) Evropskou unií a jakoukoli agenturu nebo osobu, která je řádně jmenována, zmocněna nebo oprávněna Evropskou unií k přijímání, správě, provádění a/nebo uplatňování těchto opatření; a
 - (iii) vládou Spojených států amerických a jakýmkoli jejím ministerstvem, divizí, agenturou nebo kanceláří, včetně Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC) ministerstva financí USA, ministerstva zahraničí USA a/nebo ministerstva obchodu USA (dále souhrnně jen „**Sankce**“).
- (C) Dodavatel zároveň prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář^[2] uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a dále prohlašuje, že takovou obchodní společností není ani žádný z jeho poddodavatelů, prostřednictvím kterého Dodavatel prokazuje kvalifikaci v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku (dále jen „**Střet zájmů**“).

^[1] Pojem subjekt zahrnuje, ale není omezen na jakoukoli vládu, skupinu nebo teroristickou organizaci.

^[2] Člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády.

1 PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Dodavatel se zavazuje k provedení díla „**Náprava opatření PBŘ - Kamýk**“ podle prováděcí projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 4 a 5 zadávací dokumentace, a byl součástí nabídky dodavatele podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele předmětu díla. Předmětem díla napravení opatření vyplývajících z požárně-bezpečnostního řešení. Jedná se konkrétně o výměnu podlahových krytin za nehořlavé, bourání futer, osazování protipožárních dveří a montáže protipožárních zařízení, blíže specifikované v projektové dokumentaci.
- 1.2 Místem plnění jsou budovy v Kamýku nad Vltavou č.p. 140 a 147, v rozsahu projektové dokumentace a podle uvedeného výkazu výměr a požadovaného soupisu prací.
- 1.3 Dodavatel se zavazuje, že provede dílo v rozsahu, způsobem, v jakosti a za podmínek dohodnutých ve Smlouvě, svým jménem a na vlastní odpovědnost, v souladu s právními předpisy a technickými normami ČR a podmínkami výrobců materiálu a dodaných zařízení (viz odst. 8.2 Smlouvy). Objednatel v souladu s ustanovením § 90 odst. 3 ZZVZ stanovuje, že kdekoli je ve smlouvě uvedena česká technická norma, evropské technické posouzení, mezinárodní norma, technický dokument, stavební technické osvědčení nebo národní technická podmínka – má dodavatel možnost nabídnout rovnocenné řešení.
- 1.4 Objednatel se zavazuje za provedení díla uvedeného v článku 1 této Smlouvy zaplatit dodavateli cenu za dílo uvedenou v článku 3 této Smlouvy, a to za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.5 Předmětem díla jsou rovněž všechny dále uvedené činnosti:
 - a) průběžná aktualizace harmonogramu provádění prací (v důsledku změn neprodleně, v ostatních případech každé 2 měsíce);
 - b) vypracování kontrolně zkušebního plánu stavby, který bude předán objednateli k odsouhlasení do 7 kalendářních dnů od předání staveniště;
 - c) náklady na případnou likvidaci havárie;
 - d) náklady na protipožární ochranu;
 - e) příprava staveniště včetně přístupu na staveniště;
 - f) dodání materiálů a dílců v požadované kvalitě, včetně jejich certifikátů a atestů;
 - g) zhotovení práce podle technologického předpisu;

- h) veškeré nutné prostředky ochrany práce;
- i) letní opatření;
- j) zimní opatření;
- k) zhotovení potřebných provizorních přechodů či přejezdů k objektům, včetně případného nutného osvětlení;
- l) zajištění, aby práce byly prováděny tak, aby nedošlo k narušení nočního klidu;
- m) zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci (čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, zazimování stavby, apod.);
- n) soustavné vytyčování zřetelného označení obvodu staveniště;
- o) odvoz a poplatek za uložení vybouraných hmot a nevhodných zemin;
- p) dodržování bezpečnosti a hygieny na pracovišti;
- q) zabezpečení případného náhradního zásobování okolních nemovitostí, včetně odvozu domácího odpadu, zabezpečení přístupu záchranným složkám organizací ČR;
- r)
- s) zkoušky a měření, revize zařízení;
- t) zajištění ostrahy stavby v průběhu realizace;
- u) zajištění vytápěného a osvětleného prostoru vč. možnosti připojení elektrospotřebičů pro stálý stavební dozor objednatele a konání kontrolních dnů;
- v) předložení technologických postupů k prováděným pracím, a to alespoň 8 dní před zahájením prací;
- w) doložení technických listů k použitým materiálům;
- x) vyzvání zástupce objednatele (technického dozoru stavebníka) ke kontrole jednotlivých technologických kroků, a to alespoň 5 dnů před jejich zakrytím.

1.6 Dodavatel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména pro integrovaný záchranný systém. Dodavatel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací způsobené prováděnou

stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti komunikace, ještě před vznikem této závady. Dodavatel prohlašuje, že si je vědom této odpovědnosti.

1.7 Dodavatel je povinen pořizovat fotodokumentaci před započítím díla, v jeho průběhu a po dokončení díla v potřebném rozsahu dle předmětu díla, podle požadavků objednatele, s digitálním vyznačením data pořízení. Tato fotodokumentace bude součástí předmětu díla a jeho ceny (viz odst. 1.7 této Smlouvy). Při vyúčtování každé části ceny díla dodavatel přiloží k příslušné faktuře jen přiměřený počet fotografií postihujících průběh zhotovení dané části díla. V případě dílčích faktur tedy bude přiložena dodavatelem jen fotodokumentace, která postihuje fakturované položky. V případě těch částí a dodávek díla, které budou v dalším postupu zakryté, nebo se stanou nepřístupnými, je dodavatel povinen vést podrobnou fotodokumentaci (popř. videozáznam, nebo digitální záznam) postihující detailně všechny tyto části. Fotodokumentaci je povinen dodavatel pořídit rovněž při případném odstranění vad a nedodělků díla. V případě, že dodavatel takovou dokumentaci nepovede nebo ji povede v nedostatečné podrobnosti, budou strany v případě sporu o kvalitu díla nebo jeho konkrétní části vycházet z dokumentace, kterou si pořídí objednatel a její obsah bude pro takový případ stranami považován za nesporný.

1.8 Pořízenou fotodokumentaci je dodavatel povinen:

- a) předat objednateli v jednom vytištěném vyhotovení a jednou v digitální podobě při předání díla a při případném odstranění vad a nedodělků díla,
- b) archivovat v jednom vytištěném vyhotovení a v digitální podobě po dobu záruky za jakost díla pro případ kontroly a řešení případných rozporů nebo reklamací.

1.9 Závaznost dokumentace:

V případě eventuálního rozporu obsahu smluvních dokumentů, jsou dokumenty řazeny podle priority výkladu v tomto pořadí: 1) text Smlouvy, 2) projektová dokumentace textová a tabulková část, 3) projektová dokumentace výkresová část, 4) nabídka dodavatele na veřejnou zakázku s názvem „**Náprava opatření PBŘ - Kamýk**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) – výkaz výměr, 5) nabídka dodavatele ostatní, 6) zadávací dokumentace Veřejné zakázky.

1.10 Dodavatel prohlašuje, že vypracoval nabídku na dílo úplně a beze zbytku a že provedl kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení díla. Vyskytnou-li se v průběhu realizace díla dodatečné stavební práce, které se nepovažují

za změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „**ZZVZ**“), může objednatel uzavřít dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací je stanoven v odst. 3.4 této Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje dodavatel.

2 DOBA ZHOTOVENÍ DÍLA, PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ZMĚN DÍLA

- 2.1 Dodavatel provede (tj. dokončí a předá) dílo specifikované v odst. 1.1 a 1.5 této Smlouvy v termínu do **10** kalendářních týdnů ode dne protokolárního předání staveniště a v souladu Finančním a časovým harmonogram stavby (dále jen „**HMG**“).
- 2.2 K započetí plnění předmětu díla bude dodavatel objednatelem vyzván písemně, např. e-mailem, a to nejméně 7 kalendářních dnů před požadovaným započatím prací, přičemž dodavatel je povinen potvrdit převzetí této výzvy písemně, např. e-mailem, s uvedením přesného data započetí předmětu plnění dle článku 1 této Smlouvy. Dodavatel je povinen zahájit provádění díla v termínu dle zaslané výzvy. V případě, že výzva neobsahuje přesný termín zahájení provádění díla, je dodavatel povinen zahájit provádění díla do 7 dnů ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce. Tato lhůta neplatí, pokud objednatel nedodrží podmínky vážící se k zahájení stavby dle této smlouvy.
- 2.3 V případě, že dodavatel začne provádět dílo bez písemné výzvy popsané v odst. 2.2 této Smlouvy, nese dodavatel náklady na práce a dodávky takto provedené sám a objednatel není povinen jejich cenu ani náklady takto vynaložené hradit.
- 2.4 Dodavatel může provést dílo před sjednanou dobou.
- 2.5 Provádění díla se v rámci zimního období přerušuje po dobu trvání nevhodných klimatických podmínek zamezujících provádění díla. Po tuto dobu neběží termín pro dokončení díla dle Smlouvy. Oznámení o nutnosti přerušení provádění dle tohoto odstavce musí být provedeno neprodleně, do tří pracovních dnů od momentu, kdy se dodavatel o nutnosti přerušení provádění díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky.
- 2.6 Objednatel si vyhrazuje možnost prodloužení doby plnění dodavatele o dobu, po kterou trvá překážka, bránící dodavateli v řádném plnění Smlouvy. Tato překážka může spočívat zejména v:

- a) prodloužení doby plnění v případě závažných okolností, jakými jsou zejména nouzový stav v důsledku pandemie, havárie, živelná katastrofa nebo válečný konflikt. Musí se jednat o zásadní, jednorázové a nikoli běžné okolnosti nebo události, které jsou nezávislé na vůli objednatele a dodavatele. Prodloužení původní doby plnění dle této Smlouvy nesmí být zapříčiněno vědomým jednáním objednatele nebo dodavatele. Dodavatel musí předem objektivně odůvodnit, že překážka brání plnění této Smlouvy, dále prokazatelně doložit okamžik vzniku překážky a její předpokládané trvání. Následně bude uzavřen dodatek k této Smlouvě. Dodací lhůta bude prodloužena o dobu trvání překážky, nejdéle o třicet (30) kalendářních dnů. Trvá-li překážka déle, bude uzavřen nový dodatek se stejným postupem. Objednatel neschválí prodloužení dodací lhůty v případě, že se jedná o překážku, které nemá zásadní vliv na poskytované plnění;
- b) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstane překážka na straně správních orgánů, kdy plnění dodavatele je na jednání těchto orgánů závislé a je jimi podmíněno, přičemž dodavatel jednající s náležitou péčí nemohl vzniku překážky na straně správních orgánů zabránit;
- c) prodloužení doby plnění v případě, že vyvstanou okolnosti, které objednatel ani dodavatel nemohli rozumně předpokládat a které nezávisí na jejich vůli (např. objev archeologického naleziště);
- d) prodloužení doby plnění v případě, že nastane potřeba provést vícepráce. Dodavatel může vznést nárok na prodloužení termínu realizace plnění na základě jím zpracovaného návrhu provedení víceprací (popř. upraveného harmonogramu prací), který předloží objednateli. Technický dozor stavebníka může návrh provedení víceprací doporučit objednateli ke schválení, odmítnout nebo vrátit dodavateli k přepracování. Pokud bude návrh provedení víceprací objednatelem schválen, bude uzavřen dodatek, jehož předmětem bude prodloužení doby plnění v souvislosti s prováděním víceprací;
- e) možnosti změny závazku z této Smlouvy, kdy připouští navýšení / snížení nabídkové ceny v průběhu trvání této smlouvy v případě zvýšení / snížení zákonem stanovené sazby daně z přidané hodnoty podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty; v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o DPH**“); v takovém případě bude zvýšena / snížena cena o příslušné navýšení / snížení sazby DPH ode dne účinnosti nové zákonné úpravy DPH a dále případné změny za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cenu lze zvýšit /

snížit pouze formou písemného dodatku k této Smlouvě a způsobem, který bude v souladu se ZVVZ, a to zejména s ust. § 222 ZZVZ.

- 2.7 Dodavatel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem o plnění této smlouvy v souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek. Dodavatel se proto výslovně zavazuje při realizaci smlouvy dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdové podmínky, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směnami, placené přesčasy) dále právní předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci díla podílejí, tedy bez ohledu na to, zda se jedná o zaměstnance dodavatele či jeho poddodavatele.

3 CENA ZA DÍLO

- 3.1 Cena za dílo dle článku 1 této Smlouvy je sjednána na základě nabídkové ceny dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši **3 380 964,23 Kč bez DPH**, a to jako cena nejvýše přípustná ve vztahu k oceněnému výkazu výměr, který tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy. K této ceně za dílo bude dodavatelem účtována daň z přidané hodnoty v souladu se zákonem o DPH, ve výši **405 715,71 Kč**.

Celková cena za dílo činí **3 786 679,94 Kč včetně DPH**.

Nedílnou součástí Smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 této Smlouvy. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky a stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči dodavatele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.

- 3.2 Dodavatel je povinen změnit účtovanou výši DPH v souladu se zákonem o DPH, jestliže po uzavření této Smlouvy nabude účinnosti zákon, kterým bude výše DPH v uvedeném zákoně změněna.
- 3.3 Cena za dílo je konečná, ani jedna strana není oprávněna požadovat změnu ceny díla proto, že si dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

Dodavatel je povinen snížit cenu díla o neprovedené práce. Dodatečné stavební práce mohou být zadány pouze postupem v souladu se ZZVZ.

- 3.4 Cena díla bude snížena o práce, které oproti projektu nebudou objednatelem vyžadovány (méně práce) a tedy nebudou provedeny. Objednatel si v tomto směru vyhrazuje právo omezit rozsah prováděného díla dle vlastní úvahy. O takovém omezení musí být dodavatel předem (tj. před započítáním odpovídajících prací na díle) písemně informován.
- 3.5 Dílo lze provést odlišně oproti prováděcí projektové dokumentaci pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Před provedením změny díla oproti prováděcí projektové dokumentaci musí být o rozsahu této změny (věcném i finančním) písemně informován zástupce objednatele ve věcech smluvních. K této informaci bude přiloženo stanovisko TDS, autorského dozoru projektanta a zástupce objednatele ve věcech technických. Změna díla oproti prováděcí projektové dokumentaci i v případě, že nebude zvyšovat cenu díla, musí být schválena rovněž poskytovatelem dotace, a učiněna postupem podle ZZVZ.
- 3.6 Smluvní strany se dohodly, že při určení změny ceny v souladu s touto smlouvou se bude vycházet z ceny stanovené v oceněném výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy ÚRS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé.
- 3.7 Případná změna ceny díla je možná jestliže:
- a) objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
 - b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
 - c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a dodavatel je nezávinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.).

4 PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 4.1 Objednatel nebude poskytovat dodavateli díla zálohy.

- 4.2 Realizované práce a dodávky budou dodavatelem účtovány objednateli na základě skutečně řádně provedených prací a dodávek písemně odsouhlasených TDS, a to fakturami, které budou splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů, tj. dle zákona o DPH, a bude v nich uveden název „Náprava opatření PBŘ - Kamýk“, Nedílnou součástí každé faktury musí být soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc, a fotodokumentace dle ustanovení odst. 1.8 a odst. 1.9 této Smlouvy.
- 4.3 Dodavatel je oprávněn, způsobem uvedeným v odst. 4.2 Smlouvy, vystavit fakturu pro objednatele 1x měsíčně za kalendářní měsíc po uplynutí tohoto kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den tohoto kalendářního měsíce. Vystavené faktury objednatel uhradí až do výše 90 % základu daně (fakturované ceny díla) a DPH v plné výši. Zbývajících 10 % základu daně tvoří pozastávku. Tuto informaci o výši pozastávky je dodavatel povinen na faktuře uvádět, spolu s dalšími náležitostmi vyplývajících z bodu 4.2. této smlouvy. Právo na úhradu pozastávky ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH (základu daně) vznikne Dodavateli po řádném a úplném dokončení díla bez vad a nedodělků a jeho převzetí objednatel, a to na základě vzájemně písemně odsouhlaseného Konečného protokolu o předání a převzetí díla, případně doplněného o vzájemně odsouhlasený protokol a předání odstraněných vad a nedodělků, a zároveň předání bankovní záruky dle čl. 14 této Smlouvy. V případě, že je dílo předáno bez vad a nedodělků, pozastávku objednatel uhradí do 30 dnů od doručení písemné žádosti o uvolnění pozastávky. V případě, že k příslušné faktuře není přiložena odpovídající fotodokumentace (případně z takové dokumentace provedení účtovaných prací nebo dodávek nevyplývá) a objednatel má pochybnosti o kvalitě či rozsahu takto účtovaných prací nebo dodávek, může objednatel pozastavit úhradu faktury až do doby, než se strany dohodnou na tom, zda a v jakém rozsahu a kvalitě byly takto sporné práce nebo dodávky provedeny.
- 4.4 Pozastávka, dohodnutá podle podmínek předešlého bodu smlouvy, může být po vzájemné dohodě smluvních stran nahrazena bankovní zárukou ve stejné výši. Dodavatel v termínu před provedením úhrady 90 % celkové ceny díla poskytne objednateli originál záruční listiny ve výši zádržného, platné do termínu předání a převzetí díla, prodloužené do termínu odstranění vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Finanční ústav v záruční listině potvrdí, že uhradí objednateli částku až do výše pozastávky dohodnuté ve smlouvě, jestliže dodavatel nesplní své povinnosti spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí díla. Objednatel pozbývá nárok z bankovní záruky dnem podpisu

protokolu o odstranění poslední vady nebo nedodělku, resp. podpisem protokolu o převzetí díla, bude-li přebíráno bez vad a nedodělků.

- 4.5 Faktura je splatná ve lhůtě 30 kalendářních dnů od jejího vystavení, přičemž musí být objednateli doručena alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktura je splatná za předpokladu, že bude vystavena v souladu s platebními podmínkami a bude splňovat všechny uvedené náležitosti, týkající se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v souladu s platebními podmínkami nebo nebude splňovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn fakturu dodavateli díla vrátit, vrácením pozbývá faktura splatnost.
- 4.6 Pro účel dodržení termínu splatnosti faktury je platba považována za uhrazenou v den, kdy byla odepsána z účtu objednatele a poukázána ve prospěch účtu dodavatele.
- 4.7 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování díla, jestliže je dodavatel v prodlení s dokončením díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy a HMG, popřípadě pokud je dodavatel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a nedodělků díla nebo jestliže je dodavatel v prodlení s plněním peněžitého dluhu vůči objednateli.
- 4.8 Veškeré platby budou prováděny v českých korunách.
- 4.9 Dodavatel souhlasí dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, s výkonem kontroly provádění díla. Dále se zavazuje předložit ke kontrole výše uvedeným kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu Smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů. Dodavatel se zavazuje poskytovat příslušným orgánům ve stanovených termínech úplné, pravdivé informace a dokumentaci související se Smlouvou a projektem (Veřejnou zakázkou, předmětem Smlouvy), dokladovat svoji činnost a umožnit vstup kontrolou pověřeným osobám – zaměstnancům objednavatele, Ministerstva financí ČR, Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy do svých objektů a na pozemky k ověřování plnění podmínek Smlouvy, a to po celou dobu realizace projektu (Veřejné zakázky, předmětu Smlouvy) za účelem kontroly plnění Smlouvy a tuto kontrolu, dle požadavků pověřených osob v jimi požadovaném rozsahu, neprodleně umožnit. V případě, že část díla bude dodavatel plnit prostřednictvím jiných subjektů je povinen zajistit, aby tyto subjekty podléhaly povinnostem uvedeným v tomto odstavci Smlouvy. Tuto povinnost má dodavatel i v případě poddodavatelských subjektů. Dodavatel se dále zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související se

smlouvou a realizací projekt po dobu 10 let ode dne předání a převzetí díla. Dodavatel je povinen smluvně zajistit, aby součinnost při plnění jeho závazků dle tohoto odstavce smlouvy v plném rozsahu poskytli i jeho poddodavatelé. Pokud tak neučiní, bude odpovídat objednateli za jejich nesoučinnost sám.

- 4.10 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se dodavatel stane ve smyslu ustanovení § 106a zákona o DPH nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou. Dodavatel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností dodavatele.
- 4.11 Dodavatel předloží při podpisu Smlouvy objednateli **HMG** provádění stavebních prací, který určí objem čerpání finančních prostředků na jednotlivé měsíce, rozložený po měsících. Tento finanční a časový harmonogram tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo jako Příloha č. 1 této Smlouvy. Objem finančních prostředků uvedený v HMG nepřekročí celkovou smluvní cenu díla.
- 4.12 Pokud by překročení provedených částí díla a souvisejícího objemu ročního čerpání finančních prostředků znamenalo dřívější termín ukončení realizace díla, mohou se smluvní strany písemně dohodnout na odpovídající změně HMG.

5 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU

- 5.1 Objednatel je vlastníkem díla od počátku jeho zhotovování s tím, že dodavatel je vlastníkem věcí, které si opatřil k provedení díla, a to až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí vlastní stavby.
- 5.2 Dodavatel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

6 STAVENIŠTĚ

- 6.1 Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude dodavatel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady.

- 6.2 Objednatel předá dodavateli staveniště do 3 dnů po odeslání výzvy dle odst. 2.2 této Smlouvy, a to na základě prohlídky prostoru staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 6.3 Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána dodavateli pravomocná rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není dodavatel povinen staveniště převzít. Nejpozději při předání staveniště předá objednatel dodavateli též odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení. V případě, že objednatel nesplní povinnost dle tohoto odstavce, lhůta pro zahájení provádění díla nezačne běžet. Dodavatel je pak povinen zahájit provádění díla do 7 dní ode dne, kdy mu objednatel předá pravomocná rozhodnutí veřejné správy.
- 6.4 Dodavatel zabezpečí na vlastní náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu výstavby, v souladu s § 14 vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů. Zdroje energií pro realizaci díla si projedná samostatně s jejich správcí, případně s orgány státní správy. Totéž učiní i v případě skládek materiálů, povolení vybudování objektů ZS apod.
- 6.5 Dodavatel je odpovědný za všechny škody způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla a vyklizení staveniště, a to podle obecných ustanovení o náhradě škody.
- 6.6 Dodavatel je povinen před započítáním výkopových prací zabezpečit na svůj náklad vytyčení všech stávajících sítí a zařízení a splnit veškeré podmínky stanovené ve vyjádření jednotlivých správců těchto zařízení. Za veškeré dodavatelem způsobené škody na stávajícím potrubí, vedení a kabelech nese výhradně a v plném rozsahu odpovědnost dodavatel. Dodavatel je před zahájením provádění díla rovněž povinen ohledat s odbornou péčí odpovídající jeho předmětu podnikání a povinnostem dle této Smlouvy místo provádění díla z hlediska zjištění možných překážek v následném provádění díla, neuvedených v projektové dokumentaci či dalších podkladech pro realizaci díla.
- 6.7 Dodavatel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků a povolaných osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zavazuje dodržovat hygienické předpisy a podmínky životního prostředí. Dodavatel je dále povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární ochrany apod. Je-li to právními předpisy vyžadováno, koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jmenuje objednatel.

- 6.8 Dodavatel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 14 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, viz článek 13 této Smlouvy a dále je povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
- 6.9 Dodavatel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a TDS, případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.

7 OPRAVNĚNÍ ZÁSTUPCI SMLUVNÍCH STRAN

- 7.1 Oprávněnými zástupci objednatele při provádění a převzetí díla a ve věcech technických (dále jen „**oprávnění zástupci objednatele**“) je: **Daniel Mašek**

e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

- 7.2 Oprávnění zástupci objednatele jsou oprávněni jednat za objednatele ve věcech technických a ve věcech, které tato smlouva výslovně stanoví. Není-li touto Smlouvou stanoveno jinak, nejsou oprávnění zástupci objednatele oprávněni činit jménem žádného z objednatelů právní úkony.

Ve věcech smluvních zastupuje objednatele **Mgr. Lenka Sadilová**

- 7.3 Oprávněnými zástupci dodavatele jsou:

- a) Ve věcech technických zastupuje dodavatele::

Jiří Soukup, [REDACTED]

- b) Ve věcech smluvních zastupuje dodavatele:

Petr Diviš, [REDACTED]

- 7.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně oprávněných zástupců objednatele není třeba vyhotovovat dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní straně za podmínky, že i po změně oprávněných zástupců budou dodrženy podmínky z této Smlouvy (a zadávacího řízení) vyplývající.

8 REALIZACE DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE, PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

- 8.1 Dodavatel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí.

- 8.2 Při provádění díla postupuje dodavatel samostatně a dílo provádí v souladu s projektovou dokumentací a dalšími podklady, uvedenými v článku 1, obecně závaznými právními předpisy a českými technickými normami. V případě, že výrobce (nebo dovozce) užitého materiálu nebo zařízení stanoví postup pro montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení, je dodavatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, povinen provést montáž, instalaci či aplikaci takového materiálu či zařízení v souladu s takovými pokyny výrobce (nebo dovozce). V případě, že dodavatel dílo provádí v rozporu s předchozími větami, má se za to, že dílo obsahuje vady a nedostatky.
- 8.3 Dodavatel prohlašuje, že má k dispozici jedno vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby vč. výkazu výměr od objednatele uvedené v odst. 1.1 této Smlouvy.
- 8.4 Při provádění díla prostřednictvím zaměstnanců dodavatele nebo při provádění části díla jinou osobou má dodavatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
- 8.5 Při zhotovování vlastní stavby je dodavatel povinen vést stavební deník v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“).
- 8.6 Žádný zápis ve stavebním deníku není způsobilý zvýšit cenu za dílo uvedenou v odst. 3.1 této Smlouvy.
- 8.7 Oprávněný zástupce objednatele a TDS je oprávněn kontrolovat provádění díla a má přístup na staveniště kdykoli v průběhu provádění díla. Dodavatel je povinen objednateli dle jeho požadavků tuto kontrolu v plném rozsahu umožnit a poskytnout mu za tímto účelem potřebnou součinnost. O výsledku kontroly bude sepsán protokol, v němž budou uvedeny zjištěné nedostatky a stanoveny termíny k jejich odstranění. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP. Identifikační údaje osob vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP sdělí objednatel dodavateli bez zbytečného odkladu po jejím určení.
- 8.8 V souladu se stavebním zákonem bude objednatel provádět při zhotovování vlastní stavby na staveništi technický dozor stavebníka (objednatele) prostřednictvím osoby (dále jen „**osoba vykonávající technický dozor**“), jejíž jméno a příjmení bude objednatelem sděleno při předání staveniště a bude uvedeno v písemném protokolu o předání staveniště a současně zapsáno ve stavebním deníku.

- 8.9 Dodavatel je povinen zajistit objednateli a osobě vykonávající technický dozor přístup ke stavebnímu deníku v průběhu zhotovování vlastní stavby. Na požádání je dodavatel povinen předložit objednateli a osobě vykonávající technický dozor veškeré písemné doklady o provádění díla. Tento odstavec platí obdobně i ve vztahu k osobě vykonávající funkci autorského dozoru projektanta a k osobě vykonávající koordinátora BOZP.
- 8.10 Dodavatel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 1x týdně (jinak vždy dle potřeby), kdy den v týdnu určí oprávněný zástupce objednatele ve věcech technických nebo smluvních, kontrolní dny průběhu provádění díla za účasti oprávněného zástupce objednatele a osoby vykonávající technický dozor objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní stavby je dodavatel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno v předávacím protokolu o předání staveniště. Datum dalšího následujícího kontrolního dne bude vždy určeno v písemném zápise z proběhnuvšího kontrolního dne.
- 8.11 Jestliže mají být některé části díla zakryty nebo mají být provedeny zkoušky některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, je povinen dodavatel nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním oznámit písemně tuto skutečnost oprávněnému zástupci objednatele a osobě vykonávající technický dozor objednatele a současně učinit o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku.

Nesplní-li dodavatel tuto povinnost, je dodavatel povinen na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele zakryté části díla za účasti oprávněného zástupce objednatele odkrýt a na základě písemné žádosti objednatele na náklady dodavatele provést znovu za účasti oprávněného zástupce objednatele zkoušky příslušných částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

Nedostaví-li se oprávněný zástupce objednatele k zakrytí částí díla nebo k provedení zkoušek některých částí díla podle obecně závazných právních předpisů nebo podle českých technických norem, ačkoliv mu bylo jejich uskutečnění písemně oznámeno dodavatelem nejméně 5 pracovních dnů před jejich uskutečněním a dodavatel současně učinil o této skutečnosti písemně záznam ve stavebním deníku, nemá objednatel právo se dožadovat toho, aby byly na náklady dodavatele zakryté části díla

odkryty a na náklady dodavatele znovu provedeny zkoušky příslušných částí díla podle obecně platných právních předpisů nebo podle českých technických norem.

8.12 Zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající technický dozor nebo autorský dozor, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

8.13 Dodavatel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost nebo nedostatky, neúplnost a chyby projektové dokumentace vč. výkazu výměr uvedených v odst. 1.1 této Smlouvy a dalších písemných podkladech a pokynů, které dal objednatel dodavateli a dodavatel mohl jejich nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby zjistit při vynaložení odborné péče.

Jestliže nevhodnost, nedostatky, neúplnost a chyby uvedené projektové dokumentace a dalších písemných podkladech předaných objednatelem a pokynů objednatele překážejí v řádném provádění díla, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy, bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v odstranění nevhodnosti, nedostatků, neúplnosti a chyb v uvedené projektové dokumentaci a v dalších písemných podkladech předaných objednatelem nebo do doby změny pokynů objednatele nebo písemného sdělení objednatele, že objednatel trvá na provádění díla podle uvedené projektové dokumentace, v pracích pokračovat nebude. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Dodavatel má rovněž nárok na úhradu nákladů spojených s přerušением provádění díla.

8.14 Jestliže dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v odst. 8.13 této Smlouvy pak nemá nárok úhradu nákladů spojených s přerušением díla.

8.15 Zjistí-li dodavatel při provádění díla skryté překážky, týkající se místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, je dodavatel povinen provádění díla v nezbytném rozsahu okamžitě přerušit. O této skutečnosti je povinen ihned písemně ve lhůtě 3 pracovních dnů informovat jak osobu vykonávající technický dozor objednatele, tak osobu objednatele odpovědnou ve

věcech technických dle článku 7 této Smlouvy. V tomto zápisu (formuláři) budou podrobně popsány problémy bránící v pokračování prací. Do doby písemného pokynu, jak bude pokračováno v pracích, budou tyto zastaveny.

- 8.16 Jestliže dodavatel neporušil svou povinnost dle odst. 6.6 této Smlouvy zjistit před započatím provádění díla překážky uvedené v odst. 8.15 této Smlouvy, nemá žádná ze stran nárok na náhradu škody; dodavatel má nárok na cenu za část díla, jež bylo provedeno do doby, než překážky mohl odhalit při vynaložení odborné péče. V opačném případě odpovídá dodavatel objednateli za škodu, která mu v důsledku nemožnosti dokončení díla vznikne.
- 8.17 Dodavatel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem předání díla dodavatelem objednateli a jeho převzetí objednatelem na základě písemného předávacího protokolu. Jestliže však tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen odstranit dodavatel, přechází nebezpečí na díle na objednatele až okamžikem odstranění těchto vad a nedodělků dodavatelem.
- 8.18 Dodavatel prohlašuje, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, se v nabídce zavázal k poskytnutí plnění v rozsahu, který je uveden v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele díla dle této Smlouvy. Dodavatel zajistí, že poddodavatel, jehož prostřednictvím prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů, bude při plnění této Smlouvy poskytovat plnění v rozsahu dle předchozí věty.
- 8.19 Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na dodavatele tohoto díla je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. Objednatel se zavazuje, že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat minimálně veškeré kvalifikační požadavky, které splňoval původní poddodavatel a z informací, kterými bude objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část díla vadně nebo jiným způsobem narušit realizaci díla dle této Smlouvy.
- 8.20 Dodavatel se dále zavazuje, že poskytne objednateli součinnost, aby objednatel mohl dostát svým povinnostem dle § 219 ZZVZ.
- 8.21 Dodavatel nesmí u díla provádět činnost osoby vykonávající technický dozor objednatele a tuto činnost nesmí provádět ani osoba s dodavatelem propojená.

- 8.22 Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla udělit pokyn k přerušení jeho provádění nebo jeho provádění ukončit. V případě, že k přerušení provádění díla nedojde z důvodů na straně dodavatele, prodlouží se o dobu přerušení provádění díla a dalších 7 dní termín dokončení díla. Objednatel je rovněž oprávněn kdykoliv snížit rozsah prováděného díla o konkrétní položky a části.
- 8.23 Dodavatel zajistí, že osoby uvedené dodavatelem v seznamu techniků nebo technických útvarů (viz příloha č. 5 této Smlouvy), které se budou podílet na plnění veřejné zakázky, předloženém v nabídce dodavatele na Veřejnou zakázku dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, se budou podílet na realizaci díla, a to ve funkcích, v jakých byly v seznamu uvedeny. Výměna takové osoby je možná pouze s písemným souhlasem objednatele, a to pouze pokud tato osoba bude splňovat kvalifikační požadavky minimálně v rozsahu, ve kterém je splňovala nahrazovaná osoba.
- 8.24 Při provádění díla bude na staveništi vždy v době od 8:00 do 16:00 přítomen hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího.

9 POJIŠTĚNÍ DODAVATELE

- 9.1 Dodavatel prohlašuje, že ke dni uzavření této Smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je **pojištění odpovědnosti za škody způsobené dodavatelem třetím osobám v souvislosti s výkonem jeho činnosti**, včetně možných škod způsobených pracovníky dodavatele, **minimálně ve výši celkové ceny díla** bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, **se spoluúčastí nejvýše 5 %**. Dodavatel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 9.2 Kopie pojistné smlouvy (pojistných smluv) dodavatele, resp. akceptované návrhy na uzavření pojistné smlouvy ze strany pojišťovny dle tohoto článku musí být předloženy objednateli nejpozději při převzetí staveniště. Na žádost objednatele je dodavatel povinen kdykoliv později předložit uspokojivé doklady o tom, že pojistná smlouva (pojistné smlouvy) uzavřené dodavatelem existují a zůstávají v platnosti.
- 9.3 Dodavatel je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle této Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné po celou dobu provádění díla a v přiměřeném rozsahu i po dobu záruky. V případě, že dojde k zániku pojištění, je

dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu.

10 SPLNĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

- 10.1 Dodavatel splní svou povinnost dokončit dílo tak, že řádně a úplně zhotoví dílo podle článku 1 této Smlouvy a v souladu s odst. 8.2 této Smlouvy, tedy bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí řádného splnění díla je předání všech písemných dokladů potřebných k užívání a provozování díla, které se vztahují k těm částem díla, které zhotovoval nebo dodával dodavatel ve smyslu této Smlouvy (a to i prostřednictvím svých poddodavatelů), a to předáním jejich originálů.
- 10.2 Objednatel je povinen řádně a úplně dokončené dílo bez vad a nedodělků převzít.
- 10.3 Dokončené dílo dle článku 1 této Smlouvy bude předáno objednateli na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran ve věcech smluvních (dále jen „**protokol**“). V případě, že se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami nebránícími řádnému užívání díla, budou v protokolu uvedeny i takto zjištěné vady a nedodělkami nebránící řádnému užívání díla a lhůty pro jejich odstranění.
- 10.4 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že má vady nebo nedodělkami nebo spolu s dílem nejsou předány všechny písemné doklady uvedené v odst. 10.1 této Smlouvy. Vadou se přitom rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto Smlouvou a obecně závaznými předpisy či pokyny výrobců či dovozců materiálu a použitých zařízení tak, jak je stanoveno v odst. 8.2 této Smlouvy, nebo jiné, nekvalitní provedení díla. Rovněž případné odmítnutí převzetí díla bude zaznamenáno v protokolu a zároveň v něm bude uveden soupis vad a nedodělků se závazným termínem jejich odstranění dodavatelem, případně soupis chybějících písemných dokladů s termínem jejich dodání dodavatelem objednateli.
- 10.5 K předání díla na základě protokolu vyzve dodavatel objednatele písemně nejpozději 5 pracovních dnů před termínem uvedeným v odst. 2.1 této Smlouvy resp. dnem, kdy bude dílo připraveno k předání, tj. bude dokončeno. Objednatel zahájí převzetí díla do 5 pracovních dnů od termínu navrženého dodavatelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený dodavatelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín pro dokončení díla dle odst. 2.1 této Smlouvy.

- 10.6 K předání díla přizve objednatel osobu vykonávající technický dozor, případně také autorský dozor projektanta.

11 ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA A ODPOVĚDNOST ZA VADY DÍLA

- 11.1 Délka záruční doby za jakost díla je sjednána na dobu 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Pokud bylo dílo převzato s vadami a nedodělkami, počíná záruční doba běžet, až ode dne jejich úplného odstranění. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 11.2 V průběhu záruky za jakost díla bude mít dílo vlastnosti vyplývající z této Smlouvy, tj. vyplývající z odst. 1.3 této Smlouvy, odst. 8.2 této Smlouvy a odst. 10.1 této Smlouvy a dále bude mít obvyklé vlastnosti pro využití díla ke stanovenému účelu.
- 11.3 Pokud se v průběhu záruční lhůty vyskytly na díle vady, má, objednatel právo na jejich bezplatné odstranění. Objednatel je povinen tyto vady u dodavatele neprodleně písemně reklamovat. Dodavatel je povinen nastoupit k odstranění běžných vad a nedodělků díla do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace objednatele dodavateli a odstranit je nejpozději do 10 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě, že se jedná o vadu, která brání užívání díla (havárie), zavazuje se dodavatel nastoupit k jejímu odstranění nejpozději do 24 hodin ode dne jejího ohlášení, do 48 hodin provést alespoň taková opatření, aby dílo bylo možné, byť s dočasným přiměřeným omezením, opětovně užívat a vadu se zavazuje odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne doručení písemné reklamace objednatele dodavateli. Dodavatel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však v termínech výše popsaných, reklamované vady odstranit, i když neuznává, že za vady odpovídá; ve sporných případech nese náklady až do pravomocného rozhodnutí o reklamaci dodavatel. Zároveň je dodavatel nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení písemné reklamace objednatelem oznámit, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu k odstranění vad navrhuje nebo z jakých důvodů odmítá reklamaci uznat.
- 11.4 Jestliže v případě reklamace objednatele nenastoupí dodavatel k odstranění reklamovaných vad a nedodělků ve lhůtě stanovené v odst. 11.3 této Smlouvy, popřípadě je neodstraní v tam popsané lhůtě nebo v tam popsané lhůtě neprovede opatření potřebná k tomu, aby mohlo být dílo dále užíváno (v případě havárie bránící

užívání díla), je objednatel oprávněn nechat odstranit reklamované vady a nedodělky díla na náklady dodavatele jinou osobou.

- 11.5 Nároky z odpovědnosti ze záruky za jakost díla se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

12 VÝPOVĚĎ, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 12.1 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě, kdy není schopen uhradit sjednanou cenu díla z důvodů nepřidělení finančních prostředků nebo změny skladby rozpočtu a s tím související nemožnosti financování realizace díla. V takovém případě se strany dohodly, že objednateli ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Dodavatel má pak pouze nárok na úhradu ceny do té doby dokončených částí díla a dále na náhradu nákladů účelně do té doby vynaložených na pořízení rozpracovaných částí díla.

- 12.2 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této Smlouvy, jestliže zjistí, že dodavatel:

- a) nabízel, dával, přijímal nebo zprostředkoval určité hodnoty s cílem ovlivnit chování nebo jednání kohokoliv, ať již úřední osoby nebo kohokoliv jiného, přímo nebo nepřímo, v zadávacím řízení Veřejné zakázky nebo při provádění této Smlouvy; nebo
- b) zkresloval jakékoliv skutečnosti za účelem ovlivnění zadávacího řízení nebo provádění této Smlouvy ke škodě objednatele nebo jiné osoby, včetně užití podvodných praktik k potlačení a snížení výhod volné a otevřené soutěže,
- c) je Sankcionovanou osobou, porušil či porušuje Sankce, je ve Střetu zájmů či jakýmkoliv jiným způsobem dodavatel porušil či porušuje prohlášení uvedená v písm. (A) až (C) Preambule této Smlouvy,
- d) dodavatel se dopustil podstatného porušení této smlouvy (viz odst. 12.4 tohoto článku Smlouvy);
- e) bylo zahájeno insolvenční řízení dle insolvenčního zákona, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele;
- f) dodavatel vstoupil do likvidace,
- g) jestliže příslušný orgán veřejné moci (Státní úřad inspekce práce či oblastní inspektorát práce, příslušná hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným

rozhodnutím v souvislosti s prováděním díla dle této Smlouvy porušení obecně závazných právních předpisů.

12.3 Smluvní strany této Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy, zakládajícím právo objednatele na odstoupení od Smlouvy, se rozumí zejména:

- a) Nezahájení prací v termínu stanoveném v odst. 2.2 této Smlouvy nebo naopak jejich předčasné zahájení dle odst. 2.3 této Smlouvy;
- b) nesplnění oznamovací povinnosti dodavatele o skutečnosti, že se stal nespolehlivým plátcem ve smyslu odst. 4.10 této Smlouvy;
- c) nesplnění smluvního termínu podle odst. 2.1 této Smlouvy, nebo provádění díla v rozporu s odst. 8.2 této Smlouvy;
- d) jestliže dodavatel bez vážného důvodu po dobu delší než čtrnáct kalendářních dnů přerušil provádění Díla a nejedná se o případ přerušení provádění Díla dle odst. 2.5 či dle odst. 8.15 této Smlouvy;
- e) zjistí-li objednatel nebo osoba vykonávající TDS, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a dodavatel ani navzdory žádosti objednatele v jím stanovené přiměřené dodatečné lhůtě neodstraní vady vzniklé vadným prováděním díla, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.10 či 8.12 této Smlouvy;
- f) jestliže dodavatel řádně neprokáže trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle článku 9 této Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku 9 této Smlouvy;
- g) dílo dle této Smlouvy nebude prováděno za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.23 této Smlouvy;
- h) dodavatel provede v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku, bez předchozího písemného souhlasu objednatele či nebude realizovat plnění části díla prostřednictvím poddodavatele, který prokázal kvalifikaci za dodavatele, tj. dojde k porušení povinnosti uvedené v odst. 8.18 či odst. 8.19 této Smlouvy.

12.4 Dodavatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit v případě, že přerušení provádění díla dle odst. 8.22 bude trvat déle než 2 měsíce.

12.5 Odstoupení od Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné písemně. Účinky odstoupení nastanou doručením dle odst. 15.3 této Smlouvy takového oznámení

povinné straně uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nepodaří-li se oznámení doručit, má se za to, že došlo k jeho doručení třetím dnem po odeslání na adresu druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy.

- 12.6 V případě odstoupení objednatele z některého z důvodů uvedených v odst. 12.4 Smlouvy budou Dodavateli uhrazeny účelně vynaložené náklady prokazatelně spojené s dosud provedenými pracemi, mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Současně objednateli vzniká nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla uvedeného v článku 1. této Smlouvy a na náhradu ztrát vzniklých prodlením termínu jejího dokončení ve stejném rozsahu.
- 12.7 Odstoupením od Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Odstoupení od Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 12.8 Odstoupení (zánik práv a povinností) nastane až splněním povinností vyplývajících z vyrovnání smluvních stran.
- 12.9 Smlouvu lze dále ukončit dohodou smluvních stran nebo písemnou výpovědí ze strany objednatele, a to i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 15 dnů ode dne doručení výpovědi smluvní straně.

13 SMLUVNÍ POKUTY A ÚROK Z PRODLENÍ

- 13.1 V případě, že dodavatel bude v prodlení se zhotovením a předáním díla oproti HMG, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude určena jako násobek počtu dní prodlení se zhotovením díla a 0,1 % z ceny díla bez DPH, označené v odst. 3.1 této Smlouvy. V případě, že dodavatel prokáže, že prodlení vzniklo z viny na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat. Dodavatel není v prodlení, pokud nemohl plnit v důsledku vyšší moci.
- 13.2 Smluvní pokuta za včasné nevyklizení staveniště je 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení dodavatele, nejvýše však 50.000 Kč za den.
- 13.3 Smluvní pokuta za porušení oznamovací povinnosti stanovené v odst. 2.5 a odst. 8.15 této Smlouvy ze strany dodavatele činí 15.000 Kč za každý i započatý den prodlení ze strany dodavatele.

- 13.4 Smluvní pokuta za nedodržení stanovené lhůty pro odstranění reklamovaných vad v období záruční lhůty, které brání řádnému užívání díla, nebo hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu, ve výši 10.000 Kč za každou vadu a každý den prodlení. V případě prodlení s odstraněním vad, které nebrání řádnému užívání díla, či vad a nedodělků, se kterými bylo díla převzato, je dodavatel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou takovou vadu a každý den prodlení.
- 13.5 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provést v souvislosti s realizací díla změnu poddodavatele oproti obsahu nabídky podané dodavatelem v zadávacím řízení veřejné zakázky pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.6 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti provádět dílo za přímé účasti osob, kterými byla prokázána kvalifikace, je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.7 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti řádně prokázat trvání platné a účinné pojistné Smlouvy dle článku 9 této Smlouvy je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.8 Smluvní pokuta za nedodržení povinnosti zajištění přítomnosti hlavního stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího na staveništi při vždy v době od 8:00 do 16:00 podle odst. 8.24 je stanovena ve výši 50.000 Kč za každý případ takového porušení.
- 13.9 Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí dodavatel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne objednateli škoda, kterou je oprávněn objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši.
- 13.10 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení objednatele s úhradou ceny díla nebo její části je objednatel povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení v zákonné výši.
- 13.11 Je-li úhrada faktury objednatelům vázána na obdržení finančních prostředků z dotace udělené zejména z rozpočtu Středočeského kraje, státního rozpočtu České republiky nebo dotace MŽP není objednatel povinen hradit úrok z prodlení za nejvýše 180 dnů prodlení, pokud prokáže, že tyto finanční prostředky nemá k dispozici. Objednatel je však povinen nejpozději do 10 pracovních dnů od obdržení těchto prostředků poukázat dlužnou částku na bankovní účet dodavatele. Neučiní-li tak, podléhá povinnosti zaplatit úrok z prodlení v zákonné výši, a to od uplynutí 10 denní lhůty po obdržení finančních prostředků od poskytovatele dotace.

- 13.12 Úrok z prodlení není objednatel povinen dodavateli hradit, jestliže objednatel pozastaví platbu dodavateli podle odst. 4.7 Smlouvy.
- 13.13 Objednatel není povinen hradit úrok z prodlení v případě, že cena za dílo, či její část, není uhrazena ve lhůtě splatnosti z důvodu zadržení platby pro účely zajištění práv Objednatele plynoucích z této Smlouvy.

14 BANKOVNÍ ZÁRUKA

- 14.1 Dodavatel poskytne při podpisu protokolu o předání a převzetí díla objednateli bankovní záruku, v minimální výši **5 % z celkové ceny díla** bez DPH uvedené v odst. 3.1 této Smlouvy, za řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby.
- 14.2 Právo z bankovní záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel nebude plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen.
- 14.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí objednatel písemně dodavateli výši požadovaného plnění ze strany banky. Dodavatel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 pracovních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna objednatelem do 10 dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi dodavatelem a objednatelem.
- 14.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných objednatelem vůči dodavateli z titulu odpovědnosti za vady díla v záruční době, přičemž platí, že:
- a) v případě jakékoli změny záruční lhůty je dodavatel povinen platnost bankovní záruky prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty;
 - b) právo ze záruky je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že dodavatel neodstranil vadu díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování vad v záruční lhůtě povinen;
 - c) nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí dokončeného díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání díla.

- 14.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností dle tohoto článku nese dodavatel.


15 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 15.1 V případě změny údajů uvedených v záhlaví Smlouvy, týkající se smluvních stran, je povinna ta smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, je strana, která škodu způsobila, tuto v plném rozsahu nahradit.
- 15.2 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá dodavatel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 15.3 Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy či výpověď) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil nebo přijetí písemnosti odmítl.
- 15.4 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 15.5 Smlouvu o dílo lze měnit pouze písemnými dodatky uzavřenými v souladu se zákonem a postupem popsáním v odst. 3.3 této Smlouvy a podepsanými statutárními zástupci obou smluvních stran. To se týká veškerých dodatečných stavebních prací, méně prací a změny díla včetně případných změn stavby oproti projektové dokumentaci. Tyto musí být současně předem odsouhlaseny technickým zástupcem objednatele.
- 15.6 Ostatní vztahy smluvních stran v této Smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění.
- 15.7 Tato Smlouva je vyhotovena jako elektronický originál.
- 15.8 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv (dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv), které provede objednatel.

- 15.9 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v nabídce dodavatele, podané v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, jsou nedílnou součástí této Smlouvy, pokud tato Smlouva nestanoví jinak (viz článek 1 této Smlouvy).
- 15.10 Dodavatel v souladu s § 219 ZZVZ a v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, souhlasí, aby veřejný zadavatel (objednatel) uveřejnil na profilu zadavatele Smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn, dodatků a příloh. Dále Dodavatel souhlasí se zveřejněním této Smlouvy Objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
- 15.11 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří následující přílohy:
- Příloha č. 1: Harmonogram plnění
 - Příloha č. 2: Formulář pro ohlášení změn stavby
 - Příloha č. 3: Oceněný výkaz výměr
 - Příloha č. 4: Seznam poddodavatelů
- 15.12 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Za objednatele:

V



Za dodavatele:

V Brně dne dle el. podpisu



Kamil Urbánek, MBA
člen představenstva
SECURITY TECHNOLOGIES a.s.

Náprava opatření PBŘ Kamýk - HARMONOGRAM PRACÍ

ČERVENEC 2025																																
POPIS PRÁCE	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
KOORDINACE																																
Přezrání staveniště																																
Podpis smlouvy																																
Návoz materiálu																																
Kontrola den a koordinací činnosti																																
STAVEBNÍ PRÁCE																																
Demonitáž dveří a podlah na Objektu 147																																
Bourací práce výtahu na budově 147																																
Výměna objektu 147																																
Návoz kotvení pro sít																																
Demonitáž / montáž dveří a podlah na Objektu 140																																
Výměna objektu 140																																
Montáž VZT																																
Montáž výtahu 147																																
PZTS/CCTV																																
Demonitáž komponentů (expandy, zdroje) Objekt 147																																
Tahání kabeláže pro PZTS + trasy 147																																
Montáž koncových technologií PZTS, 147																																
Demonitáž komponentů (expandy, zdroje) Objekt 140																																
Tahání kabeláže pro PZTS + trasy 140																																
Montáž koncových technologií PZTS, 140																																
Programování technologií PZTS																																
Nouzové osvětlení																																
Připrava kabeláže 147																																
Připrava kabeláže 140																																
Osazení NO 147																																
Osazení NO 140																																

Příloha č. 1:
Harmonogram plnění

		Srpen 2025																															
POPS PRÁČÍ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
KOORDINACE																																	
Převzetí staveniště																																	
Podpis smlouvy																																	
Návoz materiálu																																	
Kontrolní den a koordinací činnosti																																	
STAVEBNÍ PRÁČE																																	
Demontáž dveří a podlah na Objektu 147																																	
Bourací práce výtahu na budově 147																																	
Výměna objektů 147																																	
Návoz kotelny pro ať																																	
Demontáž / montáž dveří a podlah na Objektu 140																																	
Výměna objektů 140																																	
Montáž VZT																																	
Montáž výtahu 147																																	
PZTS/CCIV																																	
Demontáž komponentů (expandery, zdroje) Objekt 147																																	
Táhnutí kabeleže pro PZTS + trasy 147																																	
Montáž koncových technologií PZTS 147																																	
Demontáž komponentů (expandery, zdroje) Objekt 140																																	
Táhnutí kabeleže pro PZTS + trasy 140																																	
Montáž koncových technologií PZTS 140																																	
Programování technologie PZTS																																	
Mozkové osvětlení																																	
Přívaz kabeleže 147																																	
Přívaz kabeleže 140																																	
Osazení NO 147																																	
Osazení NO 140																																	

																Září 2025																	
POPIS PRÁCE		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
KOORDINACE																																	
Předání díla																																	
Podpis smlouvy																																	
Návoz materiálu																																	
Kontrolní den a koordinace činnosti																																	
STAVEBNÍ PRÁCE																																	
Demontáž ověřit a podlah na Objektu 147																																	
Bourací práce výhledu na budově 147																																	
Výměna objektu 147																																	
Návoz konferenční pro síť																																	
Demontáž / montáž ověřit a podlah na Objektu 140																																	
Výměna objektu 140																																	
Montáž VZT																																	
Montáž výhledu 147																																	
PZTS / ICGTV																																	
Demontáž komponentů (expandery, zdroje) Objekt 147																																	
Táhání kabeláže pro PZTS + trasy 147																																	
Montáž korozových technologií PZTS 147																																	
Demontáž komponentů (expandery, zdroje) Objekt 140																																	
Táhání kabeláže pro PZTS + trasy 140																																	
Montáž korozových technologií PZTS 140																																	
Programování technologie PZTS																																	
Novozavět osvětlení																																	
Připrava kabeláže 147																																	
Připrava kabeláže 140																																	
Osazení NO 147																																	
Osazení NO 140																																	

Příloha č. 2:

Formulář pro ohlášení změn stavby

FORMULÁŘ PRO OHLÁŠENÍ ZMĚN STAVBY

„Náprava opatření PBŘ - Kamýk“

Číslo SoD:

Termín plnění:

Celková cena díla:

Dodavatel:

IČO:

Oprávněná osoba:

Telefonní spojení:

Popis předmětu informace:

Popis problému:

Čeho se dodavatel domáhá:

Nejzazší termín pro uzavření dohody o změně v realizaci díla:

Datum, podpis oprávněné osoby

Datum, potvrzení převzetí podatelny objednatele:

Příloha č. 3:
Oceněný výkaz výměr

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2025/01	Náprava opatření PBŘ objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou	
Objekt:	01	č.p.140	
Rozpočet:	01	Rozpočet	
Objednatel:	Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb Nalžovice 14 262 93 Nalžovice		IČO: 42727243 DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			242 609,21
PSV			339 947,46
MON			953 237,00
Vedlejší náklady			260 094,05
Ostatní náklady			87 000,00
Celkem			1 882 887,72
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %	1 882 887,72 CZK	
Snížená DPH	12 %	225 946,53 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Základní DPH	21 %	0,00 CZK	
Zaokrouhlení		0,00 CZK	
Cena celkem s DPH			2 108 834,25 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Položkový rozpočet

S:	2025/01	Náprava opatření PBR objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
O:	01	č.p.140
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				9 405,00	
1	41601	Výměna polykarbonátového podhledu za SDK RF, EI 30 vč. pomocného lešení, výmalba	m2	4,27500	2 200,00	9 405,00	Kalkul
		0,95*4,5		4,27500			
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				7 700,00	
2	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	70,00000	110,00	7 700,00	RTS 24/ II
		(1+2+2)*7*2		70,00000			
Díl: 64		Výplně otvorů				194 900,00	
3	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000	1 100,00	3 300,00	RTS 24/ II
		1.NP :					
		mezi m.š. 1.01 a 1.03 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 1.03 a 1.25 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 1.10 a 1.12 : 1		1,00000			
4	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár.1křidl., zazděním	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00	RTS 24/ II
		mezi m.š. 1.07 a 1.24 : 1		1,00000			
		1.PP :					
		mezi m.š. 0.16 a 0.17 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 0.14 a 0.18 : 1		1,00000			
		1.NP :					
		mezi m.š. 1.21 a 1.24 : 1		1,00000			
5	6402	Zvětšení šířky otvoru o cca 10cm + doplnění překladu	kpl	1,00000	2 800,00	2 800,00	Kalkul
6	6406	Výměna vchodových plastových dveří + dodávka panikového kování, rozm. dveří 1100/2300mm, 2/3 sklo vč. zednického začištění + malba dotčených míst	kpl	1,00000	54 000,00	54 000,00	Kalkul
		vč. demontáže a likvidace původních dveří a zárubně bílá barva Ud max: 1,4 W/m2K vchod do m.š. 1.01 : 1		1,00000			
7	6407	Výměna vchodových plastových dveří + dodávka panikového kování, rozm. dveří 1200/2550mm, 2/3 sklo vč. zednického začištění + malba dotčených míst	kpl	1,00000	58 000,00	58 000,00	Kalkul
		vč. demontáže a likvidace původních dveří a zárubně bílá barva Ud max: 1,4 W/m2K					
8	6408	Výměna vchodových plastových dveří + dodávka panikového kování, rozm. dveří 1050/2550mm, 2/3 sklo vč. zednického začištění + malba dotčených míst	kpl	1,00000	52 000,00	52 000,00	Kalkul
		vč. demontáže a likvidace původních dveří a zárubně bílá barva Ud max: 1,4 W/m2K do m.š. 0.01 : 1		1,00000			
9	5533301325R	Zárubeň ocelová 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P	kus	1,00000	2 200,00	2 200,00	RTS 24/ II
		mezi m.š. 1.03 a 1.25 : 1		1,00000			

Položkový rozpočet

S:	2025/01	Náprava opatření PBR objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
O:	01	č.p.140
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
10	5533301327R	Zárubeň ocelová 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P, požární EI-EW 30	kus	4,00000	2 450,00	9 800,00	RTS 24/ II
		mezi m.š. 1.07 a 1.24 : 1		1,00000			
		1.PP :					
		mezi m.š. 0.16 a 0.17 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 0.14 a 0.18 : 1		1,00000			
		1.NP :					
		mezi m.š. 1.21 a 1.24 : 1		1,00000			
11	5533301335R	Zárubeň ocelová 150 rozměr 900 x 1970 mm L/P	kus	2,00000	2 200,00	4 400,00	RTS 24/ II
		mezi m.š. 1.10 a 1.12 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 1.01 a 1.03 : 1		1,00000			
Díl: 954		Opláštění konstrukcí sádkartonovými deskami				18 375,00	
12	95401	SDK opláštění strojovny výtahu - EI 30	m2	2,50000	2 150,00	5 375,00	Kalkul
		(1,5+1)*1		2,50000			
13	95402	Dodávka a montáž atypických protipožárních dveří do strojovny výtahu, EW30 DP1 rozm. 900/900mm např: půdní dveřka protipožární FAKRO DWF 60 x 100 EI=45 min U=0,64	ks	1,00000	13 000,00	13 000,00	Kalkul
Díl: 96		Bourání konstrukcí				5 220,50	
14	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,57600	250,00	394,00	RTS 24/ II
		mezi m.š. 1.07 a 1.24 : 0,8*1,97		1,57600			
15	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	9,65300	500,00	4 826,50	RTS 24/ II
		1.PP :					
		mezi m.š. 0.16 a 0.17 : 0,8*1,97		1,57600			
		mezi m.š. 0.14 a 0.18 : 0,8*1,97		1,57600			
		1.NP :					
		mezi m.š. 1.01 a 1.03 : 0,8*1,97		1,57600			
		mezi m.š. 1.03 a 1.25 : 0,8*1,97		1,57600			
		mezi m.š. 1.21 a 1.24 : 0,8*1,97		1,57600			
		mezi m.š. 1.10 a 1.12 : 0,9*1,97		1,77300			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				63 464,45	
16	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	1,00000	800,00	800,00	RTS 24/ II
17	766661122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.nad 0,8 m	kus	2,00000	850,00	1 700,00	RTS 24/ II
18	766661413R00	Montáž dveří protipožár.1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	4,00000	950,00	3 800,00	RTS 24/ II
19	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,00000	350,00	1 400,00	RTS 24/ II
		mezi m.š. 1.07 a 1.24 : 1		1,00000			
		1.PP :					
		mezi m.š. 0.16 a 0.17 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 0.14 a 0.18 : 1		1,00000			
		1.NP :					
		mezi m.š. 1.21 a 1.24 : 1		1,00000			
20	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	7,00000	450,00	3 150,00	RTS 24/ II
21	54914622R	Kování dveřní, klika/klika	kus	7,00000	800,00	5 600,00	RTS 24/ II
22	54917035R	Zavírač dveří hydraulický K 204 - 12 stříbrná	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00	RTS 24/ II
23	611640292R	Dveře dřevěné interiérové, 800 x 1970 mm L/P, lak, plně	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00	RTS 24/ II
24	611640293R	Dveře dřevěné interiérové, 900 x 1970 mm L/P, lak, plně	kus	2,00000	4 400,00	8 800,00	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2025/01	Náprava opatření PBŘ objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
O:	01	č.p.140
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
25	611653636R	Dveře dřevěné protipožární, hladké EI 30 / EW 30, 800 x 1970 mm L/P, CPL Standard	kus	4,00000	6 400,00	25 600,00	RTS 24/ II
26	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	626,50000	1,30	814,45	RTS 24/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				236 608,01	
27	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	125,62900	90,00	11 306,61	RTS 24/ II
		125,629		125,62900			
28	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	251,25800	25,00	6 281,45	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 125,62900*2		251,25800			
29	776401800R00	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	269,35000	15,00	4 040,25	RTS 24/ II
		m.č. 0.06 : 13,8		13,80000			
		m.č. 0.14 : 13,9		13,90000			
		m.č. 1.01 : 9		9,00000			
		m.č. 1.02 : 13,3		13,30000			
		m.č. 1.03 : 19,25		19,25000			
		m.č. 1.04 : 8,8		8,80000			
		m.č. 1.07 : 13,6		13,60000			
		m.č. 1.09 : 12,5		12,50000			
		m.č. 1.10 : 15,6		15,60000			
		m.č. 1.11 : 11,6		11,60000			
		m.č. 1.12 : 25,8		25,80000			
		m.č. 1.15 : 10,2		10,20000			
		m.č. 1.16 : 17,9		17,90000			
		m.č. 1.17 : 18,1		18,10000			
		m.č. 1.18 : 18,3		18,30000			
		m.č. 1.19 : 22,7		22,70000			
		m.č. 1.25 : 25		25,00000			
30	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC	m	229,65000	120,00	27 558,00	RTS 24/ II
		m.č. 0.06 : 13,8		13,80000			
		m.č. 1.01 : 9		9,00000			
		m.č. 1.03 : 19,25		19,25000			
		m.č. 1.04 : 8,8		8,80000			
		m.č. 1.07 : 13,6		13,60000			
		m.č. 1.10 : 15,6		15,60000			
		m.č. 1.11 : 11,6		11,60000			
		m.č. 1.12 : 25,8		25,80000			
		m.č. 1.15 : 10,2		10,20000			
		m.č. 1.16 : 17,9		17,90000			
		m.č. 1.17 : 18,1		18,10000			
		m.č. 1.18 : 18,3		18,30000			
		m.č. 1.19 : 22,7		22,70000			
		m.č. 1.25 : 25		25,00000			
31	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	39,70000	120,00	4 764,00	RTS 24/ II
		m.č. 0.14 : 13,9		13,90000			
		m.č. 1.02 : 13,3		13,30000			
		m.č. 1.09 : 12,5		12,50000			
32	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou	m2	125,62900	120,00	15 075,48	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2025/01	Náprava opatření PBR objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
O:	01	č.p.140
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		125,629		125,62900			
33	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo (101,85+11,8+11,97)-10,81-8,49-11,97	m2	94,35000	300,00	28 305,00	RTS 24/ II
				94,35000			
34	776572100RT1	Lepení povlakových podlah z pásů textilních pouze položení - koberec ve specifikaci 1.PP : 11,97 1.NP : 10,81+8,49	m2	31,27000	185,00	5 784,95	RTS 24/ II
				11,97000			
				19,30000			
35	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah mezi dlažbou a PVC/kobercem : 1.PP : 0,8*3 1.NP : 0,8*5 0,6*1	m	7,00000	300,00	2 100,00	RTS 24/ II
				2,40000			
				4,00000			
				0,60000			
36	77644149100	Broušení starého lepidla Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 125,62900	m2	125,62900	150,00	18 844,35	Kalkul
				125,62900			
37	28416058R	Podlahovina vinylová - dle výběru investora třída reakce na oheň A1fl až C Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 94,35000*1,2	m2	113,22000	650,00	73 593,00	RTS 24/ II
				113,22000			
38	585915857R	Stěrka cementová samonivelační, 20 MPa 101,85*8,5/1000	t	0,86573	19 000,00	16 448,87	RTS 24/ II
				0,86573			
39	69741305R	Koberec - dle výběru investora třída reakce na oheň A1fl až Cíl Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 31,27000*1,2	m2	37,52400	500,00	18 762,00	RTS 24/ II
				37,52400			
40	69751000R	Lišta kobercová, 7 x 50 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 39,70000	m	39,70000	30,00	1 191,00	RTS 24/ II
				39,70000			
41	69751010R	Lišta kobercová vnitřní roh 1.PP : 4 1.NP : 4+5	kus	13,00000	20,00	260,00	RTS 24/ II
				4,00000			
				9,00000			
42	69751011R	Lišta kobercová vnější roh 1.NP : 1	kus	1,00000	20,00	20,00	RTS 24/ II
				1,00000			
43	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	2 343,34960	0,97	2 273,05	RTS 24/ II
Díl: 783		Nátěry				3 500,00	
44	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email (1+2+2)*7*0,4	m2	14,00000	250,00	3 500,00	RTS 24/ II
				14,00000			
Díl: 784		Malby				36 375,00	
45	784452911R00	Oprava.malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m (1+2+2)*7*1 po elektrorozvodech : 450	m2	485,00000	75,00	36 375,00	RTS 24/ II
				35,00000			
				450,00000			
Díl: M21		Elektromontáže				432 737,00	
46	M2101	Dodávka a montáž elektroinstalací - viz. samostatný list	kpl	1,00000	432 737,00	432 737,00	Kalkul
Díl: M24		Montáže vzduchotechnických zařízení				60 000,00	
47	M2401	Doplnění VZT potrubí o požární klapky zabudování mimo stěnovou konstrukci s doizolováním z kuchyně (0.13) do technické místnosti (0.17), potrubí vede přes samostatný požární úsek archivu (0.18)	kpl	4,00000	15 000,00	60 000,00	Kalkul
Díl: M33		Montáže dopravních zařízení a vah-výtahy				460 500,00	
48	M3301	Dodávka a montáž nového jídelního výtahu s dveřmi EW30DP1+C 2x dveře	kpl	1,00000	420 000,00	420 000,00	Kalkul

Položkový rozpočet

S:	2025/01	Náprava opatření PBŘ objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
O:	01	č.p.140
R:	01	Rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		vč. demontáže a likvidace původního					
49	M3302	Stavební přípomoc vč. zednického začištění + malba	hod	90,00000	450,00	40 500,00	Kalkul
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				7 008,71	
50	979990107R00	Poplatek za uložení sutí - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,89400	2 500,00	2 235,00	RTS 24/ II
		1,334-0,44		0,89400			
51	979990181R00	Poplatek za uložení sutí - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,44000	6 000,00	2 640,00	RTS 24/ II
52	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, sut bez příměsí, kapacita 3 t	t	1,33357	1 600,00	2 133,71	Kalkul
Díl: VN		Vedlejší náklady				260 094,05	
53	VN01	Dodávka a montáž PHP - viz. TZ	ks	7,00000	1 500,00	10 500,00	Kalkul
54	005121 R	Zařízení staveniště, dopravy, přesuny hmot	Soubor	1,00000	81 864,68	81 864,68	Indiv
55	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	163 729,37	163 729,37	Indiv
		vč. nákladů na stěhování nábytku					
56	VN02	Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek dle PBŘ	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00	Kalkul
Díl: ON		Ostatní náklady				87 000,00	
57	004111020R	Vypracování projektové dokumentace - dílenská dokumentace výtahu	Soubor	1,00000	32 000,00	32 000,00	Kalkul
58	00523 R	Zkoušky a revize (výtah, požární dveře, nouzové osvětlení, EPS)	Soubor	1,00000	23 000,00	23 000,00	Kalkul
59	ON01	Dotěsnění prostupů mezi požárními úseky dle PBŘ - odhad	kpl	1,00000	32 000,00	32 000,00	Kalkul
Celkem bez DPH						1 882 887,72	

Náprava opatření PBR - elektro

Kamýk nad Vltavou 140

Rekapitulace		
HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE		
1. Technologie		139 753,00 Kč
2. Doprava		36 500,00 Kč
3. Instalační materiál		34 605,00 Kč
4. Montážní práce		127 799,00 Kč
5. Oživení , vedení postupu prací		65 280,00 Kč
6. Funkční zkouška, revize		28 800,00 Kč
Celkem		432 737,00 Kč
Celkem bez DPH		432 737,00 Kč
DPH celkem	12%	51 928,44 Kč
Celkem s DPH		484 665,44 Kč

Výkaz výměr						
Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Při záměně výrobků je nutno dorešit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit.						
Povinnosti dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nový systém musí mít možnost rozšíření o prvky PZTS.						
1. Technologie						
Č. pol.	Popis položky	Typ	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Celková cena
1.1	Systémové prvky					
1.2	Ústředna pro autonomní detekci a signalizaci.		1	Ks	19 421,00 Kč	19 421,00 Kč
1.3	Akumulátor pro ústřednu		1	Ks	1 536,00 Kč	1 536,00 Kč
1.4	Detektor kouře		21	Ks	2 262,00 Kč	47 502,00 Kč
1.5	Signalizace poplachu vnitřní		2	Ks	934,00 Kč	1 868,00 Kč
1.6	Signalizace poplachu venkovní		1	Ks	3 051,00 Kč	3 051,00 Kč
1.7	Ovládací klávesnice pro autonomní systém.		3	Ks	2 626,00 Kč	7 878,00 Kč
1.8	Přidrzný magnet vč příslušenství.		2	Ks	8 333,00 Kč	16 666,00 Kč
1.9	Ctečka pro otevření dveří.		4	Ks	3 009,00 Kč	12 036,00 Kč
1.10	Nouzové odchodové tlačítko.		2	Ks	1 613,00 Kč	3 226,00 Kč
1.11	Zdroj pro přidrzné magnety.		1	Ks	5 950,00 Kč	5 950,00 Kč
1.12	Akumulátor pro zdroj		1	Ks	1 536,00 Kč	1 536,00 Kč
1.13	Modul pro ovládání dveří		2	Ks	5 280,00 Kč	10 560,00 Kč
1.14	Nouzové osvětlení s vlastním akumulátorem min. 60 minut.		9	ks	947,00 Kč	8 523,00 Kč
	Celkem bez DPH					139 753,00 Kč
2. Doprava						
C. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
2.1	Náklady na dopravu a přepravu materiálu		1	kpl	36 500,00 Kč	36 500,00 Kč
	Celkem bez DPH					36 500,00 Kč

Č. pol.	Popis položky	Typ	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Celková cena
3. Instalační materiál						
C. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál					
3.2	Box ústředny		1	ks	1 882,00 Kč	1 882,00 Kč
3.3	Jistič 10A/1F		1	Ks	240,00 Kč	240,00 Kč
3.4	Propojovací krabice		2	ks	480,00 Kč	960,00 Kč
3.5						
3.6	Kabely					
3.7	Sykty 3x2x0,5		290	m	6,90 Kč	2 001,00 Kč
3.8	Jsyty 2x2x0,8		220	m	11,30 Kč	2 486,00 Kč
3.9	CYKY - J 3x2,5		80	m	22,40 Kč	1 792,00 Kč
3.10	CYKY - J 3x1,5		420	m	13,80 Kč	5 796,00 Kč
3.11	CY ZZ 4		80	m	12,40 Kč	992,00 Kč
3.12	CYSY 2x1		170	m	10,50 Kč	1 785,00 Kč
3.13						
3.14	Trubky, lišty, kabelové žlaby					
3.15	Lišta hranatá 20x20 bílá		46	m	19,50 Kč	897,00 Kč
3.16	Lišta hranatá 20x25 bílá		186	m	22,50 Kč	4 185,00 Kč
3.17	Lišta hranatá 40x20 bílá		58	m	33,40 Kč	1 937,20 Kč
3.18	Lišta hranatá 40x40 bílá		34	m	42,70 Kč	1 451,80 Kč
3.19						
3.20	Drobný instalační materiál					
3.21	Drobný instalační materiál		1	kpl	5 800,00 Kč	5 800,00 Kč
3.22	Zakryvací folie , textilní filc.		1	kpl	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
	Celkem bez DPH					34 605,00 Kč
4. Montážní práce						
C. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
4.1	Průrazy zdíkem do 50cm		11	Ks	173,00 Kč	1 903,00 Kč
4.2	Průrazy zdíkem nad 50cm		5	Ks	336,00 Kč	1 680,00 Kč
4.3						
4.4	Zapravení zdíva a začištění (bez malování)		1	kpl	14 400,00 Kč	14 400,00 Kč
4.5						
4.6	Montážní práce					
4.7	Montáž ústředny		1	ks	17 300,00 Kč	17 300,00 Kč
4.8	Montáž alečky		4	ks	625,00 Kč	2 500,00 Kč
4.9	Montáž přídržného magnetu		2	ks	5 480,00 Kč	10 960,00 Kč
4.10	Montáž požárního detektoru		21	ks	460,00 Kč	9 660,00 Kč
4.11	Montáž ovládací klávesnice		3	ks	625,00 Kč	1 875,00 Kč
4.12	Montáž nouzového tlačítka		2	ks	1 155,00 Kč	2 310,00 Kč
4.13	Montáž zdroje		1	ks	2 400,00 Kč	2 400,00 Kč
4.14	Montáž nouzového osvětlení		9	ks	435,00 Kč	3 915,00 Kč
4.15	Montáž list		324	m	79,00 Kč	25 596,00 Kč
4.16	Tažení kabeláže		1260	m	23,00 Kč	28 980,00 Kč
4.17	Doplnění stávajícího rozvaděče pro NO		1	kpl	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč
	Celkem bez DPH					127 799,00 Kč
5. Oživení , vedení postupu prací						
C. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
5.1	Nastavení konfigurace a oživení systému		1	kpl	31 680,00 Kč	31 680,00 Kč
5.2	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi		1	kpl	27 840,00 Kč	27 840,00 Kč
5.3	Zaškolení obsluhy		1	kpl	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
	Celkem bez DPH					65 280,00 Kč

Č. pol.	Popis položky	Typ	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Celková cena
6. Funkční zkouška, revize						
Č. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
6.1	Kontrola funkčnosti systému		1	kpl	11 520,00 Kč	11 520,00 Kč
6.2	Revizní zpráva		1	kpl	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
6.3	Meření umělého osvětlení vnitřních prostor - nouzová svítidla		1	kpl	12 480,00 Kč	12 480,00 Kč
	Celkem bez DPH					28 800,00 Kč

01/2025

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	2025/01	Náprava opatření PBR objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou	
Objekt:	02	č.p. 147	
Rozpočet:	02	č.p. 147	
Objednatel:	Nalžovický zámek, poskytovatel sociálních služeb Nalžovice 14 262 93 Nalžovice		IČO: 42727243 DIČ:
Zhotovitel:			IČO: DIČ:
Vypracoval:			
Rozpis ceny			Celkem
HSV			70 340,05
PSV			611 870,98
MON			550 464,20
Vedlejší náklady			209 401,28
Ostatní náklady			56 000,00
Celkem			1 498 076,51
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		1 498 076,51 CZK
Snížená DPH	12 %		179 769,18 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			1 677 845,69 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 400,00	0,3
64	Výplně otvorů	HSV			55 200,00	3,7
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 152,00	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			159 800,00	10,7
766	Konstrukce truhlářské, okna a dveře	PSV			43 761,60	2,9
776	Podlahy povlakové	PSV			382 309,38	25,5
783	Nátěry	PSV			2 000,00	0,1
784	Malby	PSV			24 000,00	1,6
M21	Elektromontáže	MON			550 464,20	36,7
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			7 588,05	0,5
VN	Vedlejší náklady	VN			209 401,28	14,0
ON	Ostatní náklady	ON			56 000,00	3,7
Cena celkem					1 498 076,51	100,0

Položkový rozpočet

S:	2025/01	Náprava opatření PBR objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
O:	02	č.p. 147
R:	02	č.p. 147

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				4 400,00	
1	612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, dveří apod. s použitím suché maltové směsi	m	40,00000	110,00	4 400,00	RTS 24/ II
		(1+2+2)*4*2		40,00000			
Díl: 64		Výplně otvorů				55 200,00	
2	642945121R00	Osazení zárubní ocel. požár. 1křidl., zazdřením	kus	4,00000	2 100,00	8 400,00	RTS 24/ II
		mezi m.š. 1.02 a 1.03 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 1.01 a 1.03 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 1.16 a 1.17 : 1		1,00000			
		mezi m.š. 1.17 a 1.18 : 1		1,00000			
3	6408	Výměna půdního výlezu za požární provedení EW30 vč. zednického začištění + malba dotčených míst	ks	2,00000	18 500,00	37 000,00	Kalkul
		vč. demontáže a likvidace původního výlezu					
4	5533301327R	Zárubeň ocelová 150 rozměr 800 x 1970 mm L/P, požární EI-EW 30	kus	4,00000	2 450,00	9 800,00	RTS 24/ II
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 152,00	
5	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	6,30400	500,00	3 152,00	RTS 24/ II
		mezi m.š. 1.02 a 1.03 : 0,8*1,97		1,57600			
		mezi m.š. 1.01 a 1.03 : 0,8*1,97		1,57600			
		mezi m.š. 1.16 a 1.17 : 0,8*1,97		1,57600			
		mezi m.š. 1.17 a 1.18 : 0,8*1,97		1,57600			
Díl: 722		Vnitřní vodovod				159 800,00	
6	722254201RT4	Hydrantový systém, box s plnými dvěmi průměr 19/30 mm, stálotočar hadice	kus	4,00000	14 200,00	56 800,00	RTS 24/ II
7	722001	Stavební přípomoc - výseky, prostupy, začištění, malba	hod	90,00000	450,00	40 500,00	Kalkul
8	722100002RA0	Vodovod, potrubí ocelové pozinkované DN 40	m	50,00000	1 250,00	62 500,00	RTS 24/ II
		odhad - trasu upřesnit s uživatelem : 50		50,00000			
Díl: 766		Konstrukce truhlářské, okna a dveře				43 761,60	
9	766661413R00	Montáž dveří protipožár. 1kř.do 80 cm, bez kukátka	kus	4,00000	950,00	3 800,00	RTS 24/ II
10	766669117R00	Dokování samozavírače na ocelovou zárubeň	kus	4,00000	350,00	1 400,00	RTS 24/ II
11	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4,00000	450,00	1 800,00	RTS 24/ II
12	54914622R	Kování dveřní, klika/klika	kus	4,00000	800,00	3 200,00	RTS 24/ II
13	54917035R	Zavírač dveří hydraulický K 204 - 12 stříbrná	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00	RTS 24/ II
14	611653636R	Dveře dřevěné protipožární, hladké EI 30 / EW 30, 800 x 1970 mm L/P, CPL Standard	kus	4,00000	6 400,00	25 600,00	RTS 24/ II
15	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	432,00000	1,30	561,60	RTS 24/ II
Díl: 776		Podlahy povlakové				382 309,38	
16	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	208,40000	90,00	18 756,00	RTS 24/ II
		104,2*2		208,40000			
17	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod povlakové podlahové krytiny a samonivelační hmoty	m2	416,80000	25,00	10 420,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 208,40000		208,40000			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 208,40000		208,40000			
18	776401800R00	Demontáž soklíků nebo listů, pryžových nebo z PVC	m	246,40000	15,00	3 696,00	RTS 24/ II
		m.š. 1.04 : 16,35		16,35000			
		m.š. 1.07 : 15,5		15,50000			
		m.š. 1.08 : 16,55		16,55000			
		m.š. 1.09 : 13,2		13,20000			

Položkový rozpočet

S:	2025/01	Náprava opatření PBR objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
O:	02	č.p. 147
R:	02	č.p. 147

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
		m.š. 1.10 : 13,2		13,20000			
		m.š. 1.11 : 16,55		16,55000			
		m.š. 1.12 : 15,5		15,50000			
		m.š. 1.13 : 16,35		16,35000			
		m.š. 2.02 : 16,35		16,35000			
		m.š. 2.05 : 15,5		15,50000			
		m.š. 2.06 : 16,55		16,55000			
		m.š. 2.07 : 13,2		13,20000			
		m.š. 2.08 : 13,2		13,20000			
		m.š. 2.09 : 16,55		16,55000			
		m.š. 2.10 : 15,5		15,50000			
		m.š. 2.11 : 16,35		16,35000			
19	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíků PVC	m	246,40000	120,00	29 568,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 246,40000		246,40000			
20	776511820RT3	Odstranění PVC a koberců lepených s podložkou (2.NP lamino)	m2	208,40000	120,00	25 008,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 208,40000		208,40000			
21	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC na lepidlo	m2	208,40000	300,00	62 520,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 208,40000		208,40000			
22	776981113R00	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah mezi dlažbou a PVC :	m	4,00000	300,00	1 200,00	RTS 24/ II
		1.NP : 2		2,00000			
		2.NP : 2		2,00000			
23	77644149100	Broušení starého lepidla	m2	208,40000	150,00	31 260,00	Kalkul
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 208,40000		208,40000			
24	28416058R	Podlahovina vinylová - dle výběru investora třída reakce na oheň A1fl až C	m2	250,08000	650,00	162 552,00	RTS 24/ II
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 208,40000*1,2		250,08000			
25	585915857R	Stěrka cementová samonivelační, 20 MPa	t	1,77140	19 000,00	33 656,60	RTS 24/ II
		208,4*8,5*1000		1,77140			
26	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	3 786,36600	0,97	3 672,78	RTS 24/ II
Díl: 783	Nátěry					2 000,00	
27	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	8,00000	250,00	2 000,00	RTS 24/ II
		(1+2+2)*4*0,4		8,00000			
Díl: 784	Malby					24 000,00	
28	784452911R00	Oprava,malba směsí tekut.2x,1bar+obrus míst. 3,8 m	m2	320,00000	75,00	24 000,00	RTS 24/ II
		(1+2+2)*4*1		20,00000			
		po elektrorozvodech : 300		300,00000			
Díl: M21	Elektromontáže					550 464,20	
29	M2101	Dodávka a montáž elektroinstalací - viz. samostatný list	kpl	1,00000	550 464,20	550 464,20	Kalkul
Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot					7 588,05	
30	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směr betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	0,49860	2 500,00	1 246,50	RTS 24/ II
		1,228-0,7294		0,49860			
31	979990181R00	Poplatek za uložení suti - PVC podlahová krytina, skupina odpadu 200307	t	0,72940	6 000,00	4 376,40	RTS 24/ II

Položkový rozpočet

S:	2025/01	Náprava opatření PBR objektů č.p. 140 a 147, Kamýk n. Vltavou
O:	02	č.p. 147
R:	02	č.p. 147

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
32	979981101R00	Kontejner, přistavení na 24 h, odvoz a likvidace, suť bez příměsí, kapacita 3 t	t	1,22822	1 600,00	1 965,15	Kalkul
Díl: VN		Vedlejší náklady				209 401,28	
33	VN01	Dodávka a montáž PHP - viz. TZ	ks	6,00000	1 500,00	9 000,00	Kalkul
34	005121 R	Zařízení staveniště, dopravy, přesuny hmot	Soubor	1,00000	65 133,76	65 133,76	Indiv
35	005122 R	Provozní vlivy vč. nákladů na stěhování nábytku	Soubor	1,00000	130 267,52	130 267,52	Indiv
36	VN02	Dodávka a montáž bezpečnostních tabulek dle PBR	kpl	1,00000	5 000,00	5 000,00	Kalkul
Díl: ON		Ostatní náklady				56 000,00	
37	00523 R	Zkoušky a revize (požární dveře, nouzové osvětlení, EPS)	Soubor	1,00000	16 000,00	16 000,00	Kalkul
38	ON01	Dotěsnění prostupů mezi požárními úseky dle PBR - odhad	kpl	1,00000	40 000,00	40 000,00	Kalkul
Celkem bez DPH						1 498 076,51	

Náprava opatření PBŘ - elektro

Kamýk nad Vltavou 147

Rekapitulace		
HLAVA SLABOPROUDÉ INSTALACE		
1. Technologie		193 382,00 Kč
2. Doprava		43 200,00 Kč
3. Montážní materiál		44 898,20 Kč
4. Montážní práce		167 224,00 Kč
5. Oživení , vedení postupu prací		72 000,00 Kč
6. Funkční zkouška, revize		29 760,00 Kč
Celkem		550 464,20 Kč
Celkem bez DPH		550 464,20 Kč
DPH celkem	12%	66 055,70 Kč
Celkem s DPH		616 519,90 Kč

Výkaz výměr						
Specifikace materiálu byla vypracována na základě znalostí a podkladů známých v době jejího zhotovení. Objednání výrobků musí předcházet vzorkování a odsouhlasení od investora. Při záměně výrobků je nutno doložit či prověřit veškeré vazby na navazující profese. Dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny, se s ní komplexně seznámit. Povinnosti dodavatele je přezkontrolovat specifikaci materiálu a případný chybějící materiál nebo výkony doplnit a ocenit. Dodávka se předpokládá včetně kompletní montáže, veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují. Nový systém musí mít možnost rozšíření o prvky PZTS.						
1. Technologie						
Č. pol.	Popis položky	Ty	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Celková cena
1.1	Systémové prvky					
1.2	Ústředna pro autonomní detekci a signalizaci.		1	Ks	19 421,00 Kč	19 421,00 Kč
1.3	Akumulátor pro ústřednu		1	Ks	1 536,00 Kč	1 536,00 Kč
1.4	Detektor kouře		22	Ks	2 262,00 Kč	49 764,00 Kč
1.5	Signalizace poplachu vnitřní		2	Ks	934,00 Kč	1 868,00 Kč
1.6	Signalizace poplachu venkovní		1	Ks	3 051,00 Kč	3 051,00 Kč
1.7	Ovládací klávesnice pro autonomní systém.		2	Ks	2 626,00 Kč	5 252,00 Kč
1.8	Přidrzný magnet vč příslušenství.		4	Ks	8 333,00 Kč	33 332,00 Kč
1.9	Čtečka pro otevření dveří.		8	Ks	3 009,00 Kč	24 072,00 Kč
1.10	Nouzové odchodové tlačítko.		4	Ks	1 613,00 Kč	6 452,00 Kč
1.11	Zdroj pro přidrzné magnety.		2	Ks	5 950,00 Kč	11 900,00 Kč
1.12	Akumulátor pro zdroj		4	Ks	1 536,00 Kč	6 144,00 Kč
1.13	Modul pro ovládání dveří		4	Ks	5 280,00 Kč	21 120,00 Kč
1.14	Nouzové osvětlení s vlastním akumulátorem min. 60 minut.		10	ks	947,00 Kč	9 470,00 Kč
Celkem bez DPH						193 382,00 Kč
2. Doprava						
Č. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
2.1	Náklady na dopravu a přepravu materiálu		1	kpl	43 200,00 Kč	43 200,00 Kč
Celkem bez DPH						43 200,00 Kč

Č. pol.	Popis položky	Ty	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Celková cena
3. Instalační materiál						
Č. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
3.1	Instalační přístroje a materiál					
3.2	Box ústředny		1	ks	1 882,00 Kč	1 882,00 Kč
3.3	Jistič 10A/1F		1	Ks	240,00 Kč	240,00 Kč
3.4	Propojovací krabice		4	ks	480,00 Kč	1 920,00 Kč
3.5						
3.6	Kabely					
3.7	Sykty 3x2x0,5		380	m	6,90 Kč	2 622,00 Kč
3.8	Jysty 2x2x0,8		290	m	11,30 Kč	3 277,00 Kč
3.9	CYKY - J 3x2,5		100	m	22,40 Kč	2 240,00 Kč
3.10	CYKY - J 3x1,5		550	m	13,80 Kč	7 590,00 Kč
3.11	CY ZZ 4		100	m	12,40 Kč	1 240,00 Kč
3.12	CYSY 2x1		230	m	10,50 Kč	2 415,00 Kč
3.13						
3.14	Trubky, lišty, kabelové žlaby					
3.15	Lišta hranatá 20x20 bílá		60	m	19,50 Kč	1 170,00 Kč
3.16	Lišta hranatá 20x25 bílá		220	m	22,50 Kč	4 950,00 Kč
3.17	Lišta hranatá 40x20 bílá		70	m	33,40 Kč	2 338,00 Kč
3.18	Lišta hranatá 40x40 bílá		46	m	42,70 Kč	1 964,20 Kč
3.19						
3.20	Drobný instalační materiál					
3.21	Drobný instalační materiál		1	kpl	7 700,00 Kč	7 700,00 Kč
3.22	Zakryvací fólie , textilní filc.		1	kpl	3 350,00 Kč	3 350,00 Kč
	Celkem bez DPH					44 898,20 Kč
4. Montážní práce						
Č. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
4.1	Průrazy zdívm do 50cm		14	Ks	173,00 Kč	2 422,00 Kč
4.2	Průrazy zdívm nad 50cm		8	Ks	336,00 Kč	2 688,00 Kč
4.3						
4.4	Zapravení zdíva a zacištění (bez malování)		1	kpl	19 200,00 Kč	19 200,00 Kč
4.5						
4.6	Montážní práce					
4.7	Montáž ústředny		1	ks	17 300,00 Kč	17 300,00 Kč
4.8	Montáž čtečky		8	ks	625,00 Kč	5 000,00 Kč
4.9	Montáž přídržného magnetu		4	ks	5 480,00 Kč	21 920,00 Kč
4.10	Montáž požárního detektoru		22	ks	460,00 Kč	10 120,00 Kč
4.11	Montáž ovládací klávesnice		2	ks	625,00 Kč	1 250,00 Kč
4.12	Montáž nouzového tlačítka		4	ks	1 155,00 Kč	4 620,00 Kč
4.13	Montáž zdroje		2	ks	2 400,00 Kč	4 800,00 Kč
4.14	Montáž nouzového osvětlení		10	ks	435,00 Kč	4 350,00 Kč
4.15	Montáž lišt		396	m	79,00 Kč	31 284,00 Kč
4.16	Tažení kabeláže		1650	m	23,00 Kč	37 950,00 Kč
4.17	Doplnění stávajícího rozvaděče pro NO		1	kpl	4 320,00 Kč	4 320,00 Kč
	Celkem bez DPH					167 224,00 Kč
5. Oživení , vedení postupu prací						
Č. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
5.1	Nastavení konfigurace a oživení systému		1	kpl	35 520,00 Kč	35 520,00 Kč
5.2	Koordinace postupu prací s ostatními profesemi		1	kpl	30 720,00 Kč	30 720,00 Kč
5.3	Zaškolení obsluhy		1	kpl	5 760,00 Kč	5 760,00 Kč
	Celkem bez DPH					72 000,00 Kč


Č. pol.	Popis položky	Ty	Počet	MJ	Jedn. Cena materiál	Celková cena
6. Funkční zkouška, revize						
Č. pol.	Popis položky		Počet	MJ		Celková cena
6.1	Kontrola funkčnosti systému		1	kpl	11 520,00 Kč	11 520,00 Kč
6.2	Revizní zpráva		1	kpl	4 800,00 Kč	4 800,00 Kč
6.3	Meření umělého osvětlení vnitřních prostor - nouzová svítidla		1	kpl	13 440,00 Kč	13 440,00 Kč
Celkem bez DPH						29 760,00 Kč

01/2025

Příloha č. 4:
Seznam poddodavatelů

Příloha č. 5:

Seznam techniků nebo technických útvarů



TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru
U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICR/40869/2015

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **14498/9/15/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B**

k činnosti: **montáže, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **SECURITY TECHNOLOGIES a.s.**

adresa: Komprdova 4333/20, 615 00 Brno

IČ: 44015542

odpovědný zástupce: Jiří Liška

adresa bydliště: Hlavní 65, 664 48 Moravany

činnost: M,O

datum narození: 14. června 1959

odpovědný zástupce: Kamil Urbánek

adresa bydliště: Kachlíkova 5, 635 00 Brno

činnost: R,Z

datum narození: 21. července 1973

V Brně dne 19. listopadu 2015

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Zpracoval: David Suchý

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Brno, Hudcova 78c, 612 00 Brno

Za správnost vyhotovení: Barbora Dostálová







Ing. Miroslav Loup MBA
vedoucí inspektor pobočky

Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY
organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: TICTR/40869/2015

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **14498/9/15/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu
- E2B: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí s nebezpečím výbuchu

Toto oprávnění nahrazuje oprávnění ev. č. 14440/9/15/EZ-M,O,R,Z-E2A,E2B



Ing. Miroslav Loup MBA
vedoucí inspektor pobočky