

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: SMLD-0055/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Pontex, spol. s r. o.

se sídlem: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 40763439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

zastoupená: Ing. Petrem Součkem, jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem, jednatelem,

Ing. Václavem Hvízdalem, jednatelem

(každý z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat za společnost samostatně)

č. smlouvy: 25 032 00

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají zejména v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č.1 smlouvy o poskytnutí služeb

(dále jen „**Dodatek**“):

I. Preambule

Tento Dodatek je uzavřen na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu provádění průzkumných prací a zajištění podkladů v rámci projektových prací na veřejnou zakázku na služby s názvem: „**III/24021 Nelahozeves, most ev.č. 24021-1 přes odpad z přehrady v obci Nelahozeves – PD**“ (dále jen „**Zakázka**“).

Zhotovitel pomocí systému Mawis požádal u správce technické infrastruktury o vyjádření k existenci inženýrských sítí a následně svolal místní šetření. Na tomto místním šetření bylo zjištěno, že se na mostě nacházejí pod povrchem vozovky uložené inženýrské sítě, které se

nepodařilo identifikovat a ke kterým se žádný správce nepřihlásil. Patrné jsou pouze jejich povrchové projevy. Potřebnými informacemi bohužel nedisponuje ani správce mostu. Současná poloha umístění chráničky s neznámými sítěmi brání zpracování návrhu rekonstrukce mostu při použití techniky a ekonomicky přiměřeného řešení.

Vzhledem k časové náročnosti procesu dohledávání neznámého vlastníka či správce cizího zařízení není Zhotovitel schopen dodržet smluvní termín pro předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby. Zhotovitel v souladu s platnou legislativou bude pokračovat v dohledávání neznámého vlastníka cizího zařízení na mostě, s cílem odstranění inženýrských sítí či identifikace jejich vlastníka.

Pravděpodobně byly tyto inženýrské sítě uloženy bez vědomí či souhlasu správce a jedná se tedy o neoprávněné uložení cizích zařízení na most třetí stranou.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se uzavírá tento Dodatek č. 1 smlouvy:

II. Změna Smlouvy

Článek 7. Termíny plnění, bod 7.1.:

7.1. Závazné lhůty pro plnění částí Díla:

- 2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby – do 5 měsíců ode dne nabytí platnosti smlouvy;

se mění následovně:

Článek 7

Termíny plnění

7.1. Závazné lhůty pro plnění částí Díla:

- 2a. Předložení konceptu dokumentace pro povolení stavby – do **7 měsíců** ode dne nabytí platnosti smlouvy.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změny.

V Říčanech dne

V Praze dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,
příspěvková organizace

Pontex, spol. s r. o.
Ing. Martin Havlík, jednatel