

Dodatek č. 15

ke Smlouvě č. 13-OO-00004,

uzavřené dne 10. 07. 2008, ve znění Dodatků č. 1-14 (dále jen „Smlouva“)

mezi

objednatelem: Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

zastoupeným ředitelem Správy Ostrava

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu: 10006-15937031/0710

IČO: 65993390 DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 80478

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

konzultantem: Sdružení „PRAGOPROJEKT/INFRAM-TDI R 48“

se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

Vedoucí společník:

PRAGOPROJEKT, a.s.

Se sídlem: K Ryšánce 1668/16, 147 00 Praha 4

IČO: 452 72 387 DIČ: CZ45272387

zastoupený:

předsedou představenstva

vedoucího společníka, společnosti **PRAGOPROJEKT, a.s.**

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 5904041/0100

Zapsán u Městského soudu v Praze, odd. B, vložka 1434

Společník:

INFRAM a.s.

Se sídlem: Pelušková 1407, 198 00 – Praha 9

IČO: 250 70 282 DIČ: CZ25070282

zastoupený:

– předsedou správní rady

zapsán u Městského soudu v Praze, odd B, vložka 4235

Sdružení je při jednání zastoupeno vedoucím společníkem, společností PRAGOPROJEKT, a.s.

(dále jen „konzultant“) na straně druhé.

Veřejná zakázka s názvem: *Technický dozor investora na stavbách:*

I/11 Mokré Lazce – hranice okresů Opava, Ostrava	ISPROFIN č.: 327 111 7005
R56 Frýdek-Místek, připojení na R48	ISPROFIN č.: 327 111 7007
Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě	ISPROFIN č.: 327 111 7083
I/58 Příbor – obchvat	ISPROFIN č.: 327 111 7092
Silnice I/11 Hrádek – průtah	ISPROFIN č.: 327 112 7242
R48 Rychaltice – Frýdek-Místek	ISPROFIN č.: 327 126 7011
R48 Frýdek-Místek, obchvat	ISPROFIN č.: 327 126 7018
R48 – MÚK Nošovice	ISPROFIN č.: 327 126 7023

Preambule

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- na základě Výzvy objednatele k zahájení poskytování služeb zahájil konzultant výkon technického dozoru investora na stavbě „**R48 Frýdek – Místek, obchvat**“, která se následně rozdělila na 2 etapy,
- doposud nebyl dokončen proces administrace změn během výstavby (ZBV) a nedošlo tak finančnímu ukončení stavby „R48 Frýdek – Místek, obchvat - II. etapa“ (dále jen „stavba“),
- finanční ukončení stavby se předpokládá v 08/2025
- konzultant je dle Smlouvy povinen zajistit výkon TDI po celou dobu realizace předmětné stavby, a to až do jejího administrativního ukončení, tj. je povinen zajistit a provést úkony nezbytné pro její kolaudaci, vč. kontroly konečného finančního vypořádání předmětné stavby,
- je nutné zajistit poskytování služeb konzultanta v rozsahu, který odpovídá aktuálním požadavkům průběhu ukončování předmětné stavby,

dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu výkonu TDI na stavbě „R48 Frýdek – Místek, obchvat“, jak je uvedeno dále v tomto Dodatku č. 15.

I.

Předmět dodatku

1. Na základě důvodů uvedených v Preambuli tohoto Dodatku č. 15 se smluvní strany dohodly tímto Dodatkem č. 15, na prodloužení termínu výkonu TDI na stavbě „R48 Frýdek – Místek, obchvat – II. etapa“ v souladu s předpokládaným finančním ukončením stavby do **08/2025**.
2. Celková cena plnění dle Smlouvy ve znění Dodatků č. 1-14 se v souvislosti se změnou termínu výkonu TDI, dle tohoto Dodatku č. 15, nemění.

II.

Společná a závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatků č. 1 až 14 zůstávají nezměněné v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 15 má 3 strany.
3. Dodatek č. 15 nabývá platnosti dnem podpisem oběma Smluvními stranami, přičemž rozhodující je datum posledního podpisu. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
4. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 15 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Dodatku č. 15 za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
5. Tento Dodatek č. 15 se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 (jednom) stejnopisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 15 uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě, dne 30-06-2025

23-06-2025
V Praze, dne

Za Objednatele:

Za Konzultanta:

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

ředitel Správy Ostrava

.....
PRAGOPROJEKT. a.s.

předseda představenstva

PRAGOPROJEKT, a.s. (10)
K Ryšánci 1668/16, 147 00 Praha 4
IČO: 452 72 387, zapsána v OR
Měst. soudu v Praze odd.B, vl.1434

