

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01 etapa B	
Název projektu:	„Rekonstrukce elektroinstalace SM/24/307“		
Zhotovitel:	WKG Security & IT Communication s.r.o.		
Objednatel:	Střední průmyslová škola stavební, Hradec Králové, Pospíšilova tř.787, příspěvková organizace		
Změnový list vystavil:			
Datum:			
Předmět změny: Úprava rozvaděčů dle nové normy. <u>Popis a zdůvodnění změny:</u> Vícepráce (technicky neočekávané změny) vznikly úpravou rozvaděčů R2.1, R2.2, R3.1, R3.2, R4.1 a R4.2 na základě požadavku nové normy ČSN 332130 ed. 4.			
Přílohy změnového listu: změnový položkový rozpočet			
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:	
		382 490,45 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
382 490,45 Kč			
<u>Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:</u>			
Za technický dozor stavebníka:		Za zhotovitele:	
Souhlasí		Souhlasí	
Datum:		Datum:	
Za autorský dozor:		Za objednatele:	
Souhlasí		Souhlasí	
Datum:		Datum:	