

DODATEK Č. 01

Oprava a TZ části II, LC Polánecká ze dne 22.4.2025

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství jižní Čechy na základě pověření dle základní směrnice č.2/2023 podpisový řád

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.

se sídlem Na Švadlačkách 478, Soběslav II, 392 01

IČO: 145 04 456

DIČ: CZ14504456

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852

zastoupená Ing. Jakubem Valentou, jednatelem

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S944/2025/106 (Oprava a TZ části č. II, LC Polánecká) ze dne 22.4.2025 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 4. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „ Oprava a TZ části č. II, LC Polánecká“, evidenční číslo zakázky S944/2025/106 (dále jen smlouva)
2. Při realizaci díla dle smlouvy byla zjištěna chyba položkového rozpočtu, oproti projektové dokumentaci. V této souvislosti se smluvní strany dohodly na změně konečné ceny díla. Tato změna je blíže specifikována v Příloze č.1 (změnovém listu č. 1) a Příloze č. 2

(položkovém rozpočtu), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Tyto méněpráce vycházejí z dohody smluvních stran a jsou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo takto:

Oprava a TZ části č.II, LC Polánecká	Původní cena dle čl. III odst. 1 smlouvy	Méněpráce	Konečná cena Kč
	1 223 613,66	79 494,60	1 144 119,06

2. S ohledem na shora uvedené smluvní strany dojednaly změnu č. III odst.1, věty první smlouvy, která zní nově takto:

Za řádné provedení díla dle smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 1 144 119,06 Kč (slovy jeden milion jedno sto čtyřicet čtyři tisíc čtyři sta čtyři korun českých šest haléřů) bez DPH

III.

Závěrečné ustanovení

1. Smluvní strany si dojednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněná, a i nadále se řídí Smlouvou
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jedné obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet

V Dobré Vodě u Č.Budějovic , dne

/dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....



Oblastního ředitelství jižní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Soběslavi , dne

/dle elektronického podpisu


Za zhotovitele:

.....

Ing. Jakub Valenta

jednatel

VIALI SOBĚSLAV spol. s r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum z měny: 9.07.2025	
Název veř. zakázky: Oprava a TZ části č. II, LC Polánecká			
Zhotovitel: VIALIT SOBĚSLAV SPOL. S.R.O.			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p. – OŘ jižní Čechy, zastoupené LS Tábor			
Název akce (majetku): LC POLÁNECKÁ	Charakter akce: investice	Číslo objektů:	Stavební díly:
Popis změny: Méněpráce: odpočet rozrytí povrchu a urovnání povrchu Čištění příkopů Zdůvodnění změny : V položkovém rozpočtu uvažováno rozrytí povrchu včetně urovnání, v technické zprávě neuvedeno, uvažována pokládka vyrovnávky ACO, která se provádí. Dále je duplicitně uvedeno v položkovém rozpočtu čištění příkopů/ v investiční i v části oprav/ Jedná se o přepisovou chybu, odečítáme			
Posouzení změny – autorský dozor		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		-----
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do: 14.7.2025
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH) 79 494,60 Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) 0		- 79 494,60
	Konečná celková cena akce po změně		1 144 119,06,- Kč
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 10.7.	Podpis: 
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 10.7.	Podpis: 
Přílohy: Výkaz výměr			
Poznámka:			



ZHOTOVITEL:	Vialit Soběslav spol. s r.o., IČO: 145 044 56
Název a sídlo:	Na Švadlačkách 478/II, 392 01 Soběslav
OBJEDNATEL:	Lesy České republiky s.p., IČ: 42196451
Název a sídlo:	Přemyslova 1106/19, nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

SoD: S944/2025/106

Oprava a Tz části č. II, LC Polánecká, evidenční číslo zakázky S944/2025/106

pořadí	objekt	položka číslo	popis úpravy	MJ	jednotková cena Kč	rozpočtové množství	rozpočtová cena	méněpráce množství	méněpráce cena	vícepráce množství	vícepráce cena
1		111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy	m2	2,00	948,00	1 896,00	0,00	0,00	0	0,00
2		113107422	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 200 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	25,00	41,20	1 030,00	0,00	0,00	0	0,00
3		113107426	Odstranění podkladu z kameniva drceného se štětem tl přes 250 do 450 mm při překopech strojně pl	m2	30,00	41,20	1 236,00	0,00	0,00	0	0,00
4		113107442	Odstranění podkladu živичných tl přes 50 do 100 mm při překopech strojně pl do 15 m2	m2	45,00	41,20	1 854,00	0,00	0,00	0	0,00
5		113108442	Rozrytí krytu z kameniva bez ztuhnutí s živичným pojivem	m2	24,00	1500,00	36 000,00	1500,00	36 000,00	0	0,00
6		122552203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti III objem do 100 m3	m3	125,00	68,97	8 620,63	0,00	0,00	0	0,00
7		181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezích se ztuhnutím	m2	11,00	1884,60	20 730,60	1884,60	20 730,60	0	0,00
8		182151111	Svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně	m2	25,00	142,20	3 555,00	0,00	0,00	0	0,00
9		565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	233,00	302,70	70 529,10	0,00	0,00	0	0,00
10		566901231	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 100 mm	m2	110,00	147,30	16 203,00	0,00	0,00	0	0,00
11		566901232	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	150,00	147,30	22 095,00	0,00	0,00	0	0,00
12		566901244	Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 kamenivem hrubým drceným	m2	250,00	147,30	36 825,00	0,00	0,00	0	0,00
13		572331111	Vyspravení krytu komunikací po překopech pl přes 15 m2 obalovaným kamenivem tl přes 20 do 50 m	m2	140,00	41,20	5 768,00	0,00	0,00	0	0,00
14		573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10,00	302,70	3 027,00	0,00	0,00	0	0,00
15		577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	261,00	302,70	79 004,70	0,00	0,00	0	0,00
16		919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2	m2	70,00	147,30	10 311,00	0,00	0,00	0	0,00
17		938902151	Čistění příkopů strojně příkopovou frérou š dna do 400 mm	m	28,00	813,00	22 764,00	813,00	22 764,00	0	0,00
18		997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,00	168,17	840,84	0,00	0,00	0	0,00
19		998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 2000 t	t	1,00	168,17	168,17	0,00	0,00	0	0,00
20		011503000	Stavební průzkum - vtyčení podzemních sítí	sout	1000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00
21		012103000	Přípravné zeměměřičské práce před výstavbou	sout	1000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00
22		012303000	Zeměměřičské práce po výstavbě	sout	1000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00
23		013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	sout	1000,00	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0	0,00
24		VRN3	Zařízení staveniště	sout	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00
26		043134000	Zkoušky hutnění na pláni zemního tělesa vozovky	1	7000,00	1,00	7 000,00	0,00	0,00	0	0,00
27		043134001	Zkoušky htnění na svrchní podkladní konstrukční vrstvě vozovky	kus	8000,00	1,00	8 000,00	0,00	0,00	0	0,00
Celkem 2-2025-197-1 - Technické zhodnocení LC Polánecká							361 558,04		79 494,60		0,00
1		565136111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m	m2	233,00	1606,10	374 221,30	0,00	0,00	0	0,00
2		569851111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm	m2	120,00	237,30	28 476,00	0,00	0,00	0	0,00
3		573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	10,00	1606,10	16 061,00	0,00	0,00	0	0,00
4		577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	261,00	1606,10	419 192,10	0,00	0,00	0	0,00
5		938902151	Čistění příkopů strojně příkopovou frérou š dna do 400 mm	m	28,00	813,00	22 764,00	0,00	0,00	0	0,00
6		938909311	Čistění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živичného	m2	0,50	1500,00	750,00	0,00	0,00	0	0,00
7		998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	5,00	81,87	409,35	0,00	0,00	0	0,00
8		998225192	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živичným, betonovým do 2000 t	t	1,00	81,87	81,87	0,00	0,00	0	0,00
11		030001000	Zařízení staveniště	sout	100,00	1,00	100,00	0,00	0,00	0	0,00
Celkem 2-2025-197-2 - Oprava části LC Polánecká							862 055,62		0,00		0,00
Celkem Oprava a Tz části č. II, LC Polánecká, evidenční číslo zakázky S944/2025/106							1 223 613,66		79 494,60		0,00

celková rozpočtová cena 1 223 613,66
méněpráce cena 79 494,60
vícepráce cena 0,00
celková cena včetně dodatku 1 144 119,06

Za Objednatele dne: 10.7. 2025

Jméno a podpis

Za Zhotovitele dne:

Jméno a podpis