



PCR01ETRpo147506498

Číslo smlouvy objednatele: KRPS-213877- 128/ČJ-2021-0100MN-VZ

Identifikátor VZ:

- a) NEN -N006/24/V00040076
- b) VVZ-Z2025-021206

DODATEK č. 1

ke smlouvě vedené u objednatele

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami:

organizace: **Česká republika - Krajské ředitelství policie Středočeského kraje**

zastoupená: plk. Ing. Petrem Dostálem, náměstkem ředitele krajského ředitelství pro ekonomiku

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 – Zbraslav

IČO: 75151481

DIČ: CZ75151481

bankovní spojení: ČNB

číslo účtu:

kontaktní osoba:

email:

telefon:



na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

společnost: Investice a stavební práce, s.r.o.

sídlo: Kuštova 2655, Rakovník 269 01

IČO: 27105539

DIČ: CZ5151481

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou oddíl C, vložka 96623

bankovní spojení: KB Rakovník

číslo účtu:

jednající prostřednictvím:

kontaktní osoba:

email:

telefon:



na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)



1. Smluvní strany se dle ustanovení čl. XVII. odst. 1 a čl IV. odst. 6 písm. a) Smlouvy dohodly na změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku evidovanou v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem zadávacího řízení N006/24/V00040076 a ve Věstníku veřejných zakázek pod Z2025-021206.
2. Smluvní strany po vzájemně odsouhlasené změny předmětu smlouvy a cenové nabídky ze dne 5. 6. 2025 uzavírají tento písemný dodatek.
3. Tímto dodatkem se nemění povaha smluvního závazku a jedná se o nepodstatnou změnu závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., neboť její potřeba vznikla v průběhu plnění Smlouvy a zájmem objednatele je dodržení principů efektivnosti, hospodárnosti a účelnosti při vynakládání veřejných finančních prostředků při plnění.
4. Smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách
 - a) doplňuje se příloha č. 5 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – „vrata“.
 - b) Znění odst. 2.1. Cena Díla se mění z

Cena díla bez DPH: 3 895 000,-- Kč bez DPH

DPH 21%: 817 950,-- Kč

Celkem včetně DPH 4 712 950,00 Kč

na

Cena díla bez DPH: 4,035.700,-- Kč bez DPH


DPH 21%: 847.497,-- Kč

Celkem včetně DPH 4,883.197,-- Kč s DPH

Čl. II

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem jeho podpisu zástupci smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán oprávněnými osobami uznávaným elektronickým podpisem.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou níže uvedené přílohy:

Příloha č. 5 – Oceněný stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – „vrata“



REKAPITULACE STAVBY

Kód: PCR3
Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy PČR

KSO:
Místo: Jesenice

CC-CZ:
Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			140 700,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 140 700,00	Výše daně 29 547,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			170 247,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

PCR3

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Místo:

Jesenice

Datum:

5. 6. 2025

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		140 700,00	170 247,00
1	Změnový list č. 3 - vrata	140 700,00	170 247,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Snížení energetické náročnosti budovy PČR

Objekt:

1 - Změnový list č. 3 - vrata

KSO:

Místo: Jesenice

CC-CZ:

Datum: 5. 6. 2025

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

140 700,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	140 700,00	21,00%	29 547,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

170 247,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy PČR
Objekt:

Místo: Jesenice Datum: 5. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	140 700,00
PSV - Práce a dodávky PSV	140 700,00
767 - Vrata 1	88 200,00
7672 - Vrata 2	52 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Snížení energetické náročnosti budovy PČR
Objekt:

Místo: Jesenice Datum: 5. 6. 2025
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 140 700,00

D PSV Práce a dodávky PSV 140 700,00

D 767 Vrata 1 88 200,00

1	K	619995000	Stavební přípomoc - oprava ostění , nadpraží...	soub	1,000	1 100,00	1 100,00
2	K	767651112	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	8 000,00	8 000,00
3	M	553458681	vrata garážová sekční Hormann s integrovanými dveřmi , barva bílá, M-drážka na motor SupraMatic, 2473x2439 mm	kus	1,000	70 000,00	70 000,00
4	M	553458771	ovladač na motor	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
5	M	553458772	elektroinstalace k vratům	soub	1,000	4 300,00	4 300,00
6	K	767651822	Demontáž vrat garážových otevíravých pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	2 400,00	2 400,00

D 7672 Vrata 2 52 500,00

7	K	619995002	Stavební přípomoc - oprava ostění , nadpraží...	soub	1,000	1 100,00	1 100,00
8	K	7676511122	Montáž vrat garážových sekčních zajižděcích pod strop pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	4 200,00	4 200,00
9	M	553458682	vrata garážová sekční	kus	1,000	39 500,00	39 500,00
10	M	553458773	ovladač na motor	kus	2,000	1 200,00	2 400,00
11	M	553458774	elektroinstalace k vratům	soub	1,000	3 500,00	3 500,00
12	K	767651823	Demontáž vrat garážových otevíravých pl přes 6 do 9 m2	kus	1,000	1 800,00	1 800,00