

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce dopravní Janovice u Trutnova“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3876/2023

číslo jednací: 8239/2025-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214993/ 5523530022

a

Společnost „Rekonstrukce dopravní Janovice“

Vedoucí společník STARMON s.r.o.

se sídlem: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČO: 49285751, DIČ: CZ49285751

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka C 4338

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ladislavem Mikuleckým, na základě plné moci

2. společník Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

se sídlem: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361, DIČ: CZ25253361

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

spisová značka B 1441

zastoupena: Ing. Pavlem Mužíkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:
Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

(dále jen „Zhotovitel“)
číslo smlouvy: **V31/2023**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 4 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce dopravní Janovice u Trutnova“, která byla uzavřena dne 29. 9. 2023.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany mezi sebou projednaly a schválily konečnou cenu díla na základě skutečného čerpání Zhotovitelem dle rekapitulace, která je přílohou č. 1 Dodatku

Cena díla dle Smlouvy, vč. dodatku č. 1,2 a 3 bez DPH 11 664 079,28 Kč
Skutečné čerpání Zhotovitelem 10 722 413,70 Kč
Zůstatek 941 665,58 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO

- 2.1 V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo.

2.1.1 **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nově takto:

„3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 10 722 413,70 Kč

slovy: deset milionů sedm set dvacet dva tisíc čtyři sta třináct korun českých a sedmdesát haléřů

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uvedena v Příloze č. 4 této Smlouvy.“

2.1.2 Změna Přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla

Příloha č. 4 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novou Přílohou č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla dle dodatku č. 4, která tvoří nedílnou součást a přílohu tohoto dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.

- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašle správci registru smluv Objednatel.
- 3.4 Součástí Dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1 **Rekapitulace Ceny Díla** dle dodatku č. 4

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci 11.7.2025

V Chocni 9.7.2025

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ladislav Mikulecký

vedoucí střediska obchodu
STARMON s.r.o.

V Pardubicích 9.7.2025

.....
Ing. Pavel Mužík

člen představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

PŘÍLOHA Č. 1

Rekapitulace ceny Díla

dle dodatku č. 4

číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet cena dle SoD	Rozpočet po změnách po dodatku č. 3	Celkem fakturováno
D.1.1	Železniční zabezpečovací zařízení			
PS 07-01-11	Zabezpečovací zařízení, Janovice u Trutnova	1 638 088,00	1 911 612,52	1 902 377,32
D.1.2	Železniční sdělovací zařízení			
PS 07-02-01	DDTS ŽDC, Janovice u Trutnova	637 698,00	637 698,00	558 044,00
PS 07-02-01.1	DDTS ŽDC, Janovice u Trutnova - rozšíření	640 868,00	640 868,00	401 570,00
PS 07-02-11	Místní kabelizace a VTO, Janovice u Trutnova	1 480 244,00	1 371 416,76	1 252 605,78
D.2.3.	Trakční a energetická zařízení			
SO 07-84-01	EOV, Janovice u Trutnova	1 728 595,00	1 728 595,00	1 723 145,00
SO 07-86-01	Osvětlení dopravní, Janovice u Trutnova	4 062 555,00	4 062 555,00	3 666 221,60
D.2.4	Ostatní stavební objekty		0,00	
SO 98-98	Všeobecný stavební objekt	1 311 334,00	1 311 334,00	1 218 450,00
CELKEM		11 499 382,00	11 664 079,28	10 722 413,70