

3 Doba a místo plnění – ZMĚNA


1. S ohledem na okolnosti, ke kterým došlo v průběhu plnění díla, kdy objednatel z objektivních důvodů nemohl zhotoviteli předat včas veškeré podklady sloužící ke zpracování díla, se smluvní strany dohodly na změně článku 5. Smlouvy – Doba a místo plnění, odst. 5.1, tak, že se prodlužuje uvedený termín plnění a odst. 5.1 Smlouvy nově zní takto:

„5.1 Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl. 2 a 3 této smlouvy do 4 měsíců od podpisu smlouvy.“

4 Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto dodatkem nijak dotčena.
2. Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.
3. Tento dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Tento dodatek byl schválen Radou městské části Praha 21, usnesením RMČ/82/1127/25 ze dne 17.6.2025.

ZHOTOVITEL:




REINVEST spol. s r.o.

Ing. Marek Raška

jednatel

OBJEDNATEL:



MČ Praha 21

Ing. Michal Hazdra

starosta