

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 21. 12. 2016 na realizaci stavby

„Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11- Zateplení uliční a dvorní fasády“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc a.s.

Spisová značka: zapsána KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10102

Se sídlem: tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc


IČ: 25385551

DIČ: CZ 25385551

Zastoupený: Jaroslav Vyroubal, předseda představenstva

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:



Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen jako „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/03705/OVZI/DSM ze dne 21. 12. 2016.

ČÁST A.

Dne 21. 12. 2016 uzavřel Olomoucký kraj se společností **Provádění staveb Olomouc a.s.**, se sídlem tř. Kosmonautů 989/8, 772 11 Olomouc, IČ: 25385551 Smlouvu o dílo č. 2016/05058/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy byl závazek Zhotovitele provést stavební práce na zateplení, úpravy a opravy stávajících fasád, výměna výplní otvorů, zateplení půdního prostoru o zastavěné ploše cca 1567m². pod názvem akce: „Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11- Zateplení uliční a dvorní fasády“. (dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Předmětem tohoto dodatku je snížení zateplované plochy fasády, ochrana parapetů proti holubům, nový vstup pro imobilní z náměstí Kollárovo, oprava plechové krytiny.

Z tohoto důvodu se smluvní strany v souladu se Smlouvou o dílo dohodly na úpravě rozsahu plnění.

.Nad rámeček čl. II. odst. 5 Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran tímto Dodatkem č. 1 nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

Popis změn
1) ZL 1 – Snížení zateplované plochy fasády
Nebudou se zateplovat uliční fasády stávajícího objektu školy, včetně části s

názvem Hubert Hauss Plocha omítek 2 307m ² .
2) ZL2 - Ochrana parapetů proti holubům
Na okenní parapety ve dvoře budou osazeny bodce ve dvou řadách proti holubům v rozsahu 589 bm lepených bodců. Využití chodníkových dlaždic v majetku objednatele k zadláždění části povrchu dvorního betonu v místě výkopu pro izolaci sklepního zdiva. Odpočet 160 ks dlaždic.
3) ZL 3 – Nový vstup pro imobilní z náměstí Kollárovo
V místě stávající garáže bude proveden nový vstup do školy z Kollárova náměstí s osazením vstupních Al dveří s reklamním štítem nad vstupem s logem školy. Nebude se provádět repase stávajících garážových vrat.
4) ZL 4 – Oprava plechové krytiny
Oprava 10 míst plechové krytiny a napojení dešťového svodu, kde dochází k zatékání.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo – „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce.“

IV. CENA DÍLA

Smluvní strany se dále vzhledem ke změně rozsahu díla dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH 21% (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (dále jen „SOD“)	15 343 517,44	3 222 138,66	18 565 656,10
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	-5 091 018,30	-1 069 113,84	-6 160 132,14
Celková cena SOD včetně Dodatku č. 1	10 252 499,14	2 153 024,82	12 405 523,96

(celková cena dle SOD včetně ceny uvedené v Dodatku č. 1 včetně DPH slovy: dvanáct-milionů-čtyřista-pět-tisíc-pětset-dvecet-tři-korun-českých-devadesát-šest-haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění

a zůstávají v platnosti.

2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. Příloha č. 1 Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
6. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/20/5/2017 ze dne 14.8.2017.

V Olomouci dne: 17 -08- 2017

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána



Jaroslav Vyroubal
předseda představenstva

ROZPOČET

Stavba: OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy

Objekt: Ochrana proti ptákům

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
	HSV	Práce a dodávky HSV				161 298,00	0,848
	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				166 098,00	0,848
1	625681013	Ochrana proti holubům hrotovým systémem třířadým s účinnou šířkou 20 cm	m	589,000	282,00	166 098,00	0,848
	46	Zpevněné plochy				-4 800,00	0,000
2	592468040R	dlažba betonová čtverec; povrch hladký; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 35,0 mm - dodávka od školy	kus	-160,000	30,00	-4 800,00	0,000
		Celkem				161 298,00	0,848

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy	JKSO	
Název objektu	Zadní vstup	EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo		CZ-CPV
		Dne	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	5 910,78	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	20 321,80	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	104 985,85	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	21 433,18	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		152 651,61	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		2 936,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH				155 587,61
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem		
		snížená	15,0	0,00		0,00		
		základní	21,0	155 587,61		32 673,40		
				Cena s DPH				188 261,01
				E Přípočty a odpočty				
		Dodá zadavatel				0,00		
		Klouzavá doložka				0,00		
		Zvýhodnění				0,00		

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy

Objekt: Zadní vstup

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2017

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	6 615,42	21 405,64	28 021,06	3,112	2,857
61	Úpravy povrchů vnitřní	0,00	1 920,00	1 920,00	0,000	0,000
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	0,00	320,00	320,00	0,000	0,000
99	Staveništní přesun hmot	0,00	1 500,00	1 500,00	0,000	0,000
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	1 863,40	1 863,40	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	4 941,30	4 318,22	9 259,52	2,577	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	501,00	1 495,80	1 996,80	0,292	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 173,12	9 988,22	11 161,34	0,243	2,857
784	Malby	0,00	240,00	240,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	104 281,21	20 109,34	124 390,55	0,002	-0,133
766	Konstrukce truhlářské	0,00	-7 597,20	-7 597,20	0,000	-0,133
767	Konstrukce zámečnické	104 000,00	26 820,00	130 820,00	0,000	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	281,21	886,54	1 167,75	0,002	0,000
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	2 936,00	2 936,00	0,000	0,000
	Celkem	110 896,63	44 690,98	155 587,61	3,115	2,725

ROZPOČET

Stavba: OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy

Objekt: Zadní vstup

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV						28 021,06	3,112
61 Úpravy povrchů vnitřní						1 920,00	0,000
1	612445921RT 2	Omítka vnitřního ostění ze suché maltové směsi sádrové, tloušťky 15 mm	m2	6,000	320,00	1 920,00	0,000
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						320,00	0,000
2	952901111R0 0	Vyčištění budov a ostatních objektů světlá výška podlaží do 4 m	m2	8,000	40,00	320,00	0,000
99 Staveništní přesun hmot						1 500,00	0,000
3	999281111R0 0	Přesun hmot a opravy a údržba objektů výšky do 25 m	t	1,250	1 200,00	1 500,00	0,000
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						1 863,40	0,000
4	979081111R0 0	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	2,420	220,00	532,40	0,000
5	979081121R0 0	příplatek za každý další 1 km	t	7,260	10,00	72,60	0,000
6	979082111R0 0	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	2,420	120,00	290,40	0,000
7	979082121R0 0	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	7,260	50,00	363,00	0,000
8	979990001R0 0	Poplatek za skládku stavební sutí	t	2,420	250,00	605,00	0,000
3 Svislé a kompletní konstrukce						9 259,52	2,577
9	311231117	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevností P 7 až 15 na SMS 10 MPa	m3	1,200	4 790,00	5 748,00	1,995
10	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22	t	0,242	7 120,00	1 723,04	0,004
11	346244381	Pletování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,240	552,00	1 788,48	0,577
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 996,80	0,292
12	611142012	Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem	m2	3,600	108,00	388,80	0,003
13	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,000	127,00	762,00	0,009
14	632451441	Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 1 m2 tl do 40 mm	m2	3,000	282,00	846,00	0,280
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						11 161,34	0,243
15	963051110	Bourání ŽB stropů deskových tl do 80 mm	m3	0,540	3 320,00	1 792,80	0,000
16	964072221	Vybourání válcovaných nosníků ze zdiva smíšeného dl do 4 m hmotnosti do 20 kg/m	t	0,358	5 730,00	2 051,34	0,000
17	968062558	Vybourání dřevěných vrat pl do 5 m2	m2	6,000	103,00	618,00	0,000
18	973031826	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání zdí tl do 600 mm	m	5,000	363,00	1 815,00	0,000
19	974031167	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	8,100	202,00	1 636,20	0,000

ROZPOČET

Stavba: OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy

Objekt: Oprava zatékání do půdního prostoru

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

HZS Hodinové zúčtovací sazby 14 856,00 0,000

1	HZS2142	Hodinová zúčtovací sazba pokrývač odborný	hod	30,000	295,20	8 856,00	0,000
2	R-materiál	spotřební materiál na opravu	kus	15,000	400,00	6 000,00	0,000

Celkem 14 856,00 0,000

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy	JKSO	
		EČO	
		Místo	Olomouc
		IČ	DIČ
Objednatel	Olomoucký kraj		
Projektant	Ing. Radek Štěpánek		
Zhotovitel	Provádění staveb Olomouc, a.s.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		4. 8. 2017	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	-4 948 389,57	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	-474 370,34	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		-5 422 759,91	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel	D Celkem bez DPH -5 422 759,91												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">DPH</th> <th style="width: 10%;">%</th> <th style="width: 30%;">Základ daně</th> <th style="width: 50%;">DPH celkem</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td style="text-align: right;">-5 422 759,91</td> <td style="text-align: right;">-1 138 779,58</td> </tr> </tbody> </table>	DPH	%	Základ daně	DPH celkem	snížená	15,0	0,00	0,00	základní	21,0	-5 422 759,91	-1 138 779,58
DPH	%	Základ daně	DPH celkem										
snížená	15,0	0,00	0,00										
základní	21,0	-5 422 759,91	-1 138 779,58										
	Cena s DPH -6 561 539,49												
	E Přípočty a odpočty												
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 80%;">Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </tbody> </table>	Dodá zadavatel	0,00	Klouzavá doložka	0,00	Zvýhodnění	0,00						
Dodá zadavatel	0,00												
Klouzavá doložka	0,00												
Zvýhodnění	0,00												

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy

Objednatel: Olomoucký kraj

Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.

Místo: Olomouc

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2017

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
ZL1	Odečet zateplení uliční fasády vč. řešení a klempířských prvků	-5 422 759,91	0,00	-1 138 779,58	-6 561 539,49	0,00	-5 422 759,91	0,00	0,00	0,00
1	KZS uliční fasáda	-5 259 242,91	0,00	-1 104 441,01	-6 363 683,92	0,00	-5 259 242,91	0,00	0,00	0,00
2	Uliční fasáda bývalého obj. Univerzity Palackého	-5 419,60	0,00	-1 138,12	-6 557,72	0,00	-5 419,60	0,00	0,00	0,00
5	Oprava zděného oplocení	-158 097,40	0,00	-33 200,45	-191 297,85	0,00	-158 097,40	0,00	0,00	0,00
Celkem		-5422759,91	0,00	-1138779,58	-6561539,49	0,00	-5422759,91	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET

Stavba: OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy
 Objekt: Odečet zateplení uliční fasády vč. lešení a klempířských prvků
 Část: KZS uliční fasáda

Objednatel: Olomoucký kraj
 Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
 Místo: Olomouc

Zpracoval:
 Datum: 4. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

11 Přípravné a přidružené práce -5 040,00 0,000

1	113106121R00	Rozebrání dlažeb, panelů z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek	m2	-100,800	50,00	-5 040,00	0,000
---	--------------	---	----	----------	-------	-----------	-------

13 Hloubené vykopávky -28 287,00 0,000

2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	-74,190	90,00	-6 677,10	0,000
3	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopu do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	-19,140	150,00	-2 871,00	0,000
4	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	-19,140	150,00	-2 871,00	0,000
5	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	-55,050	250,00	-13 762,50	0,000
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	-19,140	110,00	-2 105,40	0,000

46 Zpevněné plochy -41 003,73 0,000

7	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	-76,560	162,00	-12 402,72	0,000
8	596811111R00	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm	m2	-76,560	221,00	-16 919,76	0,000
9	938901101R00	Očištění dlažby z lom.kam./ bet. desek od porostu	m2	-76,560	16,50	-1 263,24	0,000
10	592468040R	dlažba betonová čtverec; povrch hladký; l = 300 mm; š = 300 mm; tl. 35,0 mm	kus	-347,267	30,00	-10 418,01	0,000

6 Úpravy povrchu, podlahy -117 656,55 0,000

11	620991121R00	Zakrytí výplní vnějších otvorů z postaveného lešení	m2	-434,549	20,00	-8 690,98	0,000
12	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	-392,325	15,00	-5 884,88	0,000
13	622904115R00	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 3 - 5	m2	-1 814,753	30,00	-54 442,59	0,000
14	622904121R00	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	-80,500	30,00	-2 415,00	0,000
15	622421121RT2	Omítky vnější stěn vápenné nebo vápenocementové hrubé zatřené, bez uvedení složitosti, omítka štuková pro interier i exterier; vápenocementová; ruční; zrnitost do 4,00 mm; tl. vrstvy 10,0 až 25,0 mm; pevnost v tlaku 2,5 MPa; bal.	m2	-102,718	450,00	-46 223,10	0,000

62 Úpravy povrchů vnější -3 944 102,16 0,000

16	602022191R00	Omítky stěn z hodových směsí, doplňkové práce, nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	-2 307,500	35,00	-80 762,50	0,000
17	622319513R00	Zateplení suterénu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm	m2	-74,900	870,00	-65 163,00	0,000
18	622319014R00	Profil zakládací hliníkové, pro izolaci tl. 140 mm	m	-119,000	120,00	-14 280,00	0,000
19	622319523R V1	Zateplení soklu extrudovaným polystyrenem, tloušťky 120 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou	m2	-39,870	845,00	-33 690,15	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
51	952901411R00	Vyčištění budov a ostatních objektů jakékoliv výšky podlaží	m2	-378,000	32,00	-12 096,00	0,000

96 Bourání konstrukcí -259 574,13 0,000

52	978015291R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	-392,325	45,00	-17 654,63	0,000
53	978015391R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových 5. až 7. stupni složitosti, v rozsahu do 100 %	m2	-1 814,753	90,00	-163 327,77	0,000
54	978023411R00	Vysekání, vškrabání a vyčištění spár zdíva mimo kominového	m2	-2 207,078	35,00	-77 247,73	0,000
55	978059631R00	Odsekání a odebrání obkladů z obkladaček vnějších z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2 m2	m2	-22,400	60,00	-1 344,00	0,000

99 Staveništní přesun hmot -37 288,30 0,000

56	999281211R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25 m	t	-106,538	350,00	-37 288,30	0,000
----	--------------	---	---	----------	--------	------------	-------

711 Izolace proti vodě -61 088,40 0,000

57	711823121RT6	Ochranná konstrukcí nopovou folií svisle, výška nopu 20 mm, včetně dodávky fólie	m2	-205,110	220,00	-45 124,20	0,000
58	711823121RT7	Montáž nopové fólie svisle, včetně dodávky fólie DEKDREN G8	m2	-62,000	110,00	-6 820,00	0,000
59	711823129RT1	Ochranná konstrukcí nopovou folií ukončovací lišta, , bez dodávky lišty	m	-60,500	50,00	-3 025,00	0,000
60	28342406R	lišta ukončovací; k uchycení vrchní hrany nopové fólie; materiál PVC; š = 8,0 mm; h = 44,0 mm; l = 2 000 mm	kus	-32,368	150,00	-4 855,20	0,000
61	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 12 m	%	-632,000	2,00	-1 264,00	0,000

762 Konstrukce tesařské -13 318,99 0,000

62	762341925R00	Bednění a laťování střeš, vyřezání jednotlivých otvorů v bednění z prken tloušťky do 32 mm, plocha otvoru přes 8 m2	m2	-43,068	130,00	-5 598,84	0,000
63	762343935RT2	Bednění a a laťování střeš, zabezení jednotlivých otvorů, včetně dodávky prken tl. 24 mm, plocha otvoru přes 8 m2	m2	-61,525	90,00	-5 537,25	0,000
64	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	-1,477	800,00	-1 181,60	0,000
65	762911121R00	Impregnace řeziva tlakovakuová, ochrana proti dřevokazným houbám, plísním a dřevokaznému hmyzu	m3	-1,477	400,00	-590,80	0,000
66	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m	%	-205,250	2,00	-410,50	0,000

764 Konstrukce klempířské -298 577,94 0,000

67	764311202RT1	Krytina pozinkovaného plechu z tabulí velikosti 2 000 x 1000 mm, sklonu přes 30 do 45°	m2	-19,688	780,00	-15 356,64	0,000
68	764311291R00	Krytina z pozinkovaného plechu krytiny hladké z Pz, tabule 2 x 1 m, zpětná montáž - předkoklad pořízení demontované krytiny z 90%	m2	-196,880	180,00	-35 438,40	0,000
69	764311831RT1	Demontáž krytiny hladké střešní z tabulí 2 x 1 m, plochy do 25 m, sklonu přes 30 do 45°	m2	-196,880	45,00	-8 859,60	0,000
70	764351837R00	Demontáž žlabů háků, sklonu přes 30 do 45°	kus	-123,000	15,00	-1 845,00	0,000
71	764352822R00	Demontáž žlabů podokapních půlkruhových rovných, rš 400 a 500 mm, sklonu přes 45°	m	-123,050	30,00	-3 691,50	0,000
72	764359811R00	Demontáž žlabů kotlíku kónického, , sklonu přes 30 do 45°	kus	-10,000	30,00	-300,00	0,000
73	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 100 do 330 mm	m	-204,150	30,00	-6 124,50	0,000
74	764421850R00	Demontáž oplechování říms rš od 250 do 330 mm	m	-199,500	30,00	-5 985,00	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
103	979990001R0	Poplatek za skládku stavební suti	t	-75,320	250,00	-18 830,00	0,000

Celkem

-5 259 242,91

0,000

ROZPOČET

Stavba: OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy
Objekt: Odečet zateplení uliční fasády vč. lešení a klempířských prvků
Část: Uliční fasáda bývalého obj. Univerzity Palackého

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 4. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem	
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách								
95						-4 000,00	0,000	
1	OS-12	Repase stávajících fasádních větracích mřížek	kus	-8,000	500,00	-4 000,00	0,000	
764 Konstrukce klempířské							-1 419,60	0,000
2	K/19	D+M falcovaná plechová krytina pozinkovaný plech s PES lakem, tl. 0,7mm	m2	-1,820	780,00	-1 419,60	0,000	
Celkem						-5 419,60	0,000	

ROZPOČET

Stavba: OA Olomouc_KZS dvorní a uliční fasády - změnové listy
Objekt: Odečet zateplení uliční fasády vč. lešení a klempířských prvků
Část: Oprava zděného oplocení

Objednatel: Olomoucký kraj
Zhotovitel: Provádění staveb Olomouc, a.s.
Místo: Olomouc

Zpracoval:
Datum: 4. 8. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
6 Úpravy povrchu, podlahy						-35 650,00	0,000
1	622904112R0 0	Očištění fasád tlakovou vodou, složitost fasády 1 - 2	m2	-230,000	40,00	-9 200,00	0,000
2	622904121R0 0	Očištění fasád ruční čištění ocelovým kartáčem,	m2	-230,000	115,00	-26 450,00	0,000
62 Úpravy povrchů vnější						-61 640,00	-1,796
3	602022191R0 0	Omítky stěn z hotových směsí nátěr penetrační, kontaktní, s granulátem	m2	-230,000	35,00	-8 050,00	0,000
4	622481211RT 8	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	-230,000	135,00	-31 050,00	-0,830
5	602029171R0 0	Omítky stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, vnější, tloušťka vrstvy 2 mm,	m2	-230,000	98,00	-22 540,00	-0,966
Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						-3 290,00	0,000
6	952901411R0 0	Vyčištění budov a ostatních objektů jakékoliv výšky podlaží	m2	-100,000	32,90	-3 290,00	0,000
62 Úpravy povrchů vnější						-56 350,00	0,000
7	602015191R0 0	Omítka stěn z hotových směsí podkladní nátěr pod tenkovrstvé omítky	m2	-230,000	25,00	-5 750,00	0,000
8	602015185RT 6	Omítka stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikonsilikátová, zatřená, tloušťka vrstvy 1,5 mm,	m2	-230,000	220,00	-50 600,00	0,000
99 Staveništní přesun hmot						-1 167,40	0,000
9	999281105R0 0	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 6 m	t	-1,796	650,00	-1 167,40	0,000
Celkem						-158 097,40	-1,796