

DODATEK č. 07775-2025-4502-D-0073/94-01-001-S00694-03

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, sanační práce ve spol. MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Hlubočky – Mariánské Údolí“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D., ředitel odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **EPS biotechnology, s.r.o.**
se sídlem na adrese: V Pastouškách 205, 686 04 Kunovice
IČO: 26295059
DIČ: CZ26295059
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 42243
zastoupen: Ing. Miroslavem Minaříkem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07775-2021-4502-S-0073/94-01-001-S00694 ze dne 6. 1. 2022 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu označeného jako Změna závazku ze smlouvy č. 3 a souvisejícího dokumentu ZZS č. 3 - „SEZ, sanační práce ve spol. MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Hlubočky – Mariánské Údolí“, vyhotovených zhotovitelem v květnu 2025, které jsou vedeny objednatelem pod PID: MFCRFXMBCZ a obsahují specifikaci změny, včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „ZZS č. 3“).

Popis ZZS č. 3:

ZZS č. 3 zahrnuje provedení doprůzkumu a zhodnocení rizik zbytkové kontaminace podzemní vody (ÚAR) v dílčím ohnisku „jímka na emulze“ v hale AEROSPACE ve společnosti MORA MORAVIA, s. r. o.

ZZS č. 3 nezahrnuje **méně práce (0 Kč).**

ZZS č. 3 zahrnuje **více práce** v celkovém objemu **702 120,- Kč bez DPH** v novém odd. 5“Doprůzkum a účelová analýza rizik – rok 2025“ s položkami:

- 5.1 Vytýčení průzkumných sond v hale Aerospace
- 5.2 Vrtání betonových podlah (jádrově, vodní chlazení, do mocnosti max 0,8 m)
- 5.3 Vrtání průzkumných sond (pásová minisouprava), příplatek expres 24 hod
- 5.4 Vystrojení průzkumných sond (PE32, obsyp 4/8, písek, bentonit, cementace)
- 5.5 Úprava povrchu a zapravení zhlaví do pojezdových zhlaví
- 5.6 Zajištění čistoty, eliminace prašnosti a úklid při vrtání sond
- 5.7 Převážení materiálu, vrtné soupravy v rámci vrtných prací
- 5.8 Manipulace s vrtným jádrem (uvnitř haly, ruční naložení, převoz, vysypání)
- 5.9 Likvidace NO k úpravě biodegradací (vč. dopravy ADR)
- 5.10 Odběr vzorku zeminy a fixace TOL
- 5.11 Odběr vzorku p.v. v úzkoprofilové sondy
- 5.12 Měření PID na úzkoprofilové sondě
- 5.13 měření fyzikálně chemických parametrů ve vodě metodou in situ
- 5.14 laboratorní analýzy ClE vč. VC ve vodě - nad rámec RP/CN 2021 – cena r. 2025
- 5.15 laboratorní analýzy 1,2-DCA ve vodě - nad rámec RP/CN
- 5.16 laboratorní analýzy TK ve vodě - nad rámec RP/CN
- 5.17 laboratorní analýzy ClE ve vzdušnině - nad rámec RP/CN
- 5.18 laboratorní analýzy ZCHR ve vodě - nad rámec RP/CN
- 5.19 laboratorní analýzy Fe celk, Fe rozp - ve vodě - nad rámec RP/CN
- 5.20 laboratorní analýzy TOC v sušině - nad rámec RP/CN
- 5.21 laboratorní analýzy ClE vč. VC v sušině - nad rámec RP/CN
- 5.22 laboratorní analýzy související s odstraněním odpadů, vč. odběru vzorku
- 5.23 samostatný zpracovatel - sanační geolog (dokumentace vrtných prací)
- 5.24 samostatný zpracovatel - hydrogeolog (řízení, vyhodnocení prací a dat)
- 5.25 vzorkář - manažer vzorkování
- 5.26 zpracování ÚAR (dle MP MŽP, koncepční model, zdravotní a env. rizika, doporučení)
- 5.27 zpracování mapových podkladů (CAD/GIS)
- 5.28 zpracování připomínek, oponentura

A. Potřeba méně prací v hodnotě 0,- Kč.

B. Potřeba víceprací v hodnotě 702 120,- Kč.

Hodnota změny ve výši 702 120,- Kč, tj. 8,23 %.

Odůvodnění ZZS č. 3:

Změna č. 3 je předložena z důvodu neuspokojivých výsledků sanace v hale AEROSPACE v dílčím ohnisku „jímka na emulze“, kdy aktuální výsledky sanačních prací nesplňují podmínky průkazu splnění sanačních limitů dle Rozhodnutí ČIŽP OI Olomouc přes skutečnost, že sanační práce byly realizovány dle schváleného realizačního projektu, přičemž ve zbývajících projektovaných sanačních oblastech budou v řádném smluvním termínu cílové limity dosaženy.

II.

V návaznosti na změnu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Čl. II. bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele **aktualizovaného** ZZS č. 2 a **ZZS č. 3** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 10 564 780,- Kč (slovy: deset milionů pět set šedesát čtyři tisíc sedm set osmdesát korun českých).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V čl. II. bod 2.7. Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla **mění výše bankovní záruky** na částku **529 000,-Kč** (slovy: pět-set-dvacet-devět-tisíc korun českých). Zhotovitel doručí objednateli navýšenou bankovní záruku **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto Dodatku**.

Čl. III. bod 3.5 Smlouvy nově zní takto:

„K dokončení sanačních prací včetně zpracování průběžných kvartálních etapových zpráv dojde nejpozději do 33 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy s výjimkou dílčího ohniska „jímka na emulze“ v hale AEROSPACE, kde k dokončení sanačních prací dojde nejpozději do 39 měsíců ode dne zahájení prací dle bodu 3.4 této smlouvy.“

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 10.7.2025
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Kunovicích dne 9.7.2025
Za EPS biotechnology, s.r.o.

Ing. Vladimír Dolejský, Ph.D.
ředitel odboru 45

Ing. Miroslav Minařík
jednatel společnosti