

DODATEK Č.2 SMLOUVY O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY NA SLUŽBY

uzavřené dne 4.12.2024 (ID 173633) podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

na akci

„SPŠ Třebíč – Rekonstrukce stravovacího provozu - projektová dokumentace“

I. Smluvní strany

Objednatel:	Kraj Vysočina
se sídlem:	Jihlava, Žižkova 1882/57, PSČ 586 01
zastupuje:	Ing. Martin Kukla, hejtman
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka
k podpisu smlouvy pověřen:	Ing. Otto Vopěnka, 1. náměstek hejtmána
zástupce pro věci technické:	Petr Pejchal, odbor majetkový KrÚ Kraje Vysočina
tel.:	+420 564 602 225
IČO:	708 90 749
DIČ:	CZ70890749
bankovní spojení:	komerční Banka a.s.
číslo účtu:	123-6403810267/0100
Zhotovitel:	ERPLAN s.r.o.
se sídlem:	U Borové 69, 580 01 Havlíčkův Brod
zastupuje:	Ing. Dušan Lošonský, jednatel
zástupce pro věci smluvní:	Ing. Dušan Lošonský
hlavní projektant (AO):	Ing. Milan Oplíštil
tel.:	+420 605 546 273
IČO:	080 82 308
DIČ:	CZ080 82 308
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	288059107/300
zápis v obchodním rejstříku:	C 43714 vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o provedení veřejné zakázky na služby (dále též jen „Smlouvy“) ze dne 4.12.2024 je úprava předmětu, ceny a termínu díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných projekčních prací. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsané v Cenové nabídce zhotovitele, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro dokončení akce.

Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 13.1. Smlouvy na uzavření Dodatku č. 2, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

1) Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací uvedených v Cenové nabídce zhotovitele ze dne 26.06.2025, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2) V Článku 4 - Termíny plnění, se odst. 4.2.2. v plném rozsahu **ruší a nahrazuje** novým:

Dokumentace pro vydání povolení stavby, plán zajištění BOZP na staveništi, kladná stanoviska dotčených orgánů a pravomocné rozhodnutí o povolení stavby ve lhůtě 255 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3) V Článku 6 - Cena díla a platební podmínky, odst. 6.2. se mění a nově zní:

Cena projektové dokumentace celkem bez DPH	2 876 000,00 Kč
DPH 21 %:	603 960,00 Kč
Cena projektové dokumentace celkem s DPH	3 479 960,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 2 (bez dozoru projektanta)

Cena díla celkem bez DPH: **2 848 000,00 Kč**

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

Cena víceprací bez DPH: **+ 28 000,00 Kč**

Cena méněprací bez DPH: **- 0,00 Kč**

Cena víceprací-méněprací bez DPH: **+ 28 000,00 Kč**

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání shora citované Smlouvy, tímto dodatkem č. 2 nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto Dodatku č. 2 a souhlasí s ním.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů, splní objednatel. Smluvní strany současně berou na vědomí, že nebyla-li smlouva, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

Přílohy:

Cenová nabídka zhotovitele ze dne 26.06.2025

Za zhotovitele

Za objednatele

.....
Ing. Dušan Lošonský
jednatel

.....
Ing. Otto Vopěnka
1. náměstek hejtmana

Petr Pejchal
oddělení investiční a správy realit odbor majetkový
+420 724 650 167
Pejchal.P@kr-vysocina.cz

26.6.2025

Věc: Žádost o dodatek ke smlouvě ID: 173633

Vážený pane Pejchale,

V souladu s článkem 4.4. smlouvy o dílo ID: 173633 na akci „**SPŠ Třebíč – Rekonstrukce stravovacího provozu – projektová dokumentace**“ (a dodatku č. 1 k této smlouvě) Vás žádám o změnu termínu 2. fáze díla a to o 45 dnů. Dále Vás v souladu s článkem 6.4. předmětné smlouvy žádám o navýšení ceny 2. fáze díla o 28 000 Kč bez DPH.

Odůvodnění změn:

Nad rámec zadání budou provedeny následující práce: Kompletní rekonstrukce komunikace před budovou J. Dále rekonstrukce komunikace (náhrada betonových panelů za zámkovou dlažbu) vedoucí k zásobování nově vzniklého bistra. Dále proběhne výměna elektroinstalace v prostorech strojovny VZT v 1PP.

Předem Vám děkuji za kladné vyřízení a přípravu dodatku ke smlouvě

S pozdravem

Ing. Dušan Lošonský
Jednatel společnosti
ERPLAN s.r.o.



ERPLAN s.r.o. U Borové 69 CZ-580 01 Havlíčkův Brod	telefon +420 605 546 273 e-mail info@erplan.cz	IČ 080 82 308 DIČ CZ 080 82 308	bankovní spojení ČSOB a.s. č.ú. 288059107/0300	↓ www.erplan.cz
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, s. ožka 43714				