

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2023-034 ze dne 19. 11. 2024
(SMVS: 107V531000093)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

Ing. Jiří Stanislav, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):

Ing. Jiří Stanislav, ředitel OŘS AHNM

Tel.:

E-mail:

Datová schránka: hjyaavk

Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

František Drda (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „Technický dozor objednatele“ nebo TDO“

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

PRAGOPROJEKT, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1434

Sídlo: Praha 4, K Ryšance 1668/16, PSČ 147 54

IČO: 452 72 387

DIČ: CZ45272387

Zastoupená: [REDACTED] (na základě plné moci ze dne 1.7.2024)

Bankovní spojení: KB a.s.

Číslo účtu: 5904041/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Lukáš Svoboda, Ph.D., MBA, předseda představenstva, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- vedoucí projekčního týmu: [REDACTED]

E-mail:

Koordinátor BOZP: [REDACTED] 3

Datová schránka: 4kifr54

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 12. 2. čl. 12 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2023-034 ze dne 19. 11. 2024 na zhotovení inženýrsko – projektových prací pro stavbu „Praha –

Brusnice, povrch areálu včetně vsakovacího systému – rekonstrukce“ (dále jen „**Smlouva**“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v prodloužení termínu dokončení 1. etapy Díla.

Článek 2 **Předmět dodatku**

- 2.1. V průběhu zpracování jednostupňové dokumentace pro povolení stavby a pro provádění stavby „Praha – Brusnice, povrch areálu včetně vsakovacího systému – rekonstrukce“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „**Projektová dokumentace**“) nastaly nepředvídatelné skutečnosti (komplikace v řešení likvidace povrchových vod), které mají vliv na splnění sjednaného termínu dokončení 1. etapy Díla. O nepředvídatelných okolnostech informoval Zhotovitel Objednatele svým dopisem ze dne 25. 3. 2025
- 2.2. V návaznosti na výše uvedený dopis Zhotovitele se dne 14. 5. 2025 uskutečnilo jednání zástupců smluvních stran ve věci projednání a dořešení zjištěných skutečností a nalezení jiného způsobu likvidace srážkových vod. Na tomto jednání bylo Objednatelem dnem 14. 5. 2025 pozastaveno plnění Díla, a to do doby uzavření Dodatku č. 1.
- 2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.2. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá **do 31. 12. 2025** Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy. O vydání Stavebního povolení je Zhotovitel povinen požádat nejpozději 30 kalendářních dnů před termínem sjednaným v tomto odstavci.“.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

- 3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí dodatku je Příloha č. 1 – Plná moc – počet stran: 2.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude Objednatelem připojen ke Smlouvě, která byla v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna v registru smluv.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou.

Za Objednatele:

Ing. Jiří Stanislav
ředitel

podepsáno elektronicky

Za Zhotovitele:


PRAGOPROJEKT, a.s.

podepsáno elektronicky

Ing. Ilona
Parlásková
Digitálně podepsal
Ing. Ilona Parlásková
Datum: 2025.07.14
08:11:07 +02'00'