

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 16PU-005007/24

Číslo smlouvy konzultanta: 240142

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky:

I/48 Frýdek-Místek, mosty ev. č. 48-049..3 a 48-049A.3 - DUSP, IČ, VD-ZDS, AD
uzavřená na základě rámcové dohody „Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu
pozemních komunikací 2022-B“, 01PU-005722

Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem:	Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku:	Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma:	státní podnik
bankovní spojení:	10006-15937031/0710
datová schránka:	zjq4rhz
zastoupený:	ředitelem Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí provozního úseku
kontaktní osoba ve věcech technických:	
e-mail:	
tel.:	
(dále jen „objednatel“)	

a

2. Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B

s vedoucím společníkem společnosti: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

se sídlem:	Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
IČO:	427 67 377
DIČ:	CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
právní forma:	akciová společnost
bankovní spojení:	Komerční banka a.s., č.ú.: 1022147761/0100
zastoupená:	předsedou představenstva
kontaktní osoba ve věcech smluvních:	
e-mail:	
tel.:	
kontaktní osoba ve věcech technických:	, výrobní ředitelka
e-mail:	
tel:	

a

se společníkem společnosti **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 7267760297/0100

IČO: 46995447, DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 107-5570440297/0100

IČO: 18827527, DIČ: CZ18827527

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **SHB, akciová společnost**

se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č.ú.: 107-5573340267/0100

IČO: 25324365, DIČ: CZ25324365

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, 602 00 Brno-Staré Brno

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: ČSOB a.s.; č.ú. 155472010/0300

IČO: 25564901, DIČ: CZ25564901

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **G-Consult, spol. s r.o.**

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava-Vítkovice

zastoupeným na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 19-6355720207/0100

IČO: 64616886, DIČ: CZ64616886

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7

zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.; č.ú. 9302021/0100

IČO: 45271895 / DIČ: CZ45271895

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1418

společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B“

se společníkem společnosti **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1

zastoupeným: na základě zmocnění vedoucím společníkem DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic; č.ú. 316903150/8150

IČO: 48588733 / DIČ: CZ48588733

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051společník společnosti s názvem „Morava – RD PP pro provoz a údržbu PK 2022-B

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek č. 1**“), který mění původní ujednání Smlouvy č. 16PU-005007/24 (č. P240142), (dále jen „**Smlouva**“) následujícím způsobem:

Preamble

Smluvní strany uzavřely dne 18. 07. 2024 Smlouvu, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ve stupni DUSP pro opravu mostních objektů ev. č. 48-049.3 a 48-049A.3 na silnici I/48 ve Frýdku-Místku, včetně výkonu inženýrské činnosti, zpracování vybraných částí zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS) a výkonu autorského dozoru. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 1 Smlouvy.

Smluvní strany tímto potvrzují, že k datu uzavření tohoto Dodatku č. 1 byl konzultantem řádně a včas splněn dílčí závazek spočívající v odevzdání čistopisu projektové dokumentace ve stupni DUSP v rozsahu sjednaném Smlouvou. Tento čistopis byl Objednatelem bez výhrad převzat.

Na jednání konaném dne 13. 3. 2025 k předmětné veřejné zakázce bylo Smluvními stranami dohodnuto rozšíření projektového řešení o stavební úpravy přilehlých podchodů, které se nacházejí na pozemcích statutárního města Frýdek-Místek. Tyto úpravy budou řešeny v návaznosti na mostní objekty jako funkční celek, a to v rozsahu po dilatační spáry ve vstupních částech. U jednoho z ramen bude oprava navržena tak, aby nedocházelo k zásahu do budovy umístěné nad konstrukcí.

Na základě výše uvedeného dospěly Smluvní strany ke shodě na uzavření tohoto Dodatku č. 1, jehož účelem je:

- (i) **Úprava ceny plnění**, která nově zahrnuje náklady spojené s rozšířeným rozsahem projektových a inženýrských prací. Nová výše ceny byla stanovena na základě ocenění dodatečných služeb uvedených v kalkulaci konzultanta. Cenové **navýšení činí 712 266,60 Kč včetně DPH**, tj. ze stávajících 4 420 823,33 Kč na 5 133 089,93 Kč včetně DPH.
- (ii) **Úprava harmonogramu**, konkrétně doplnění termínu pro předání čistopisu DUSP dopracovaného o požadavek statutárního města Frýdek-Místek (dále jen „**dodatečné práce**“). Tento dopracovaný čistopis bude předán ve lhůtě do 3 měsíců od účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

Tato změna navazuje na skutečnost, že původní čistopis DUSP v rozsahu sjednaném ve Smlouvě byl již řádně odevzdán a převzat, a nyní bude dokumentace rozšířena o nové projektové řešení v návaznosti na požadavky statutárního města Frýdek-Místek. Uvedená lhůta zohledňuje nezbytný časový rozsah pro jejich zpracování.

- (iii) **Úprava platebních podmínek uvedených v Příloze č. 3 – ODMĚNA A PLATBA, článek 2.4. – Ostatní činnosti konzultanta dle Smlouvy DUSP / VD-ZDS**, a to v návaznosti na změnu rozsahu plnění. Nově bude odměna za tyto činnosti hrazena ve čtyřech splátkách, a to následovně:
 - 100 % původní ceny DUSP po předání čistopisu DUSP v rozsahu dle původní Smlouvy,
 - 100 % ceny dodatečných prací DUSP dle tohoto Dodatku č. 1 po předání čistopisu DUSP dopracovaného o požadavek statutárního města Frýdek-Místek,
 - 95 % ceny VD-ZDS po předání čistopisu dokumentace VD-ZDS,
 - zbývajících 5 % po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a předání finální tištěné verze dokumentace VD-ZDS.

Uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dochází ke změně výše ceny plnění a termínu pro splnění části předmětu Smlouvy, aniž by byla měněna její podstata. Dodatek č. 1 nijak nemění charakter, účel ani základní parametry veřejné zakázky a nepředstavuje podstatnou změnu závazku ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

S ohledem na výše uvedené se Smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 v níže uvedeném znění.

I. Předmět Dodatku č. 1

- 1.1 Smluvní strany se s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto Dodatku č. 2 dohodly úpravě ceny plnění dle Článku II. *Cena za poskytované plnění* odst. 1 a 2. Tato změna se sjednává následovně:

Původní znění:

1. *Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:*

<i>Celková cena plnění v Kč bez DPH</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Celková cena Služeb v Kč včetně DPH</i>
3 653 573,-	767 250,33	4 420 823,33

(dále jen „**cena plnění**“).

2. *Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb této Smlouvy.*

se **ruší** a **nahrazuje** takto:

1. Objednatel se zavazuje uhradit konzultantu za řádné a včasné poskytnutí plnění dle této Smlouvy cenu v následující výši:

Celková cena plnění v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena Služeb v Kč včetně DPH
4 242 223,00	890 866,83	5 133 089,93

(dále jen „**cena plnění**“)

2. Podrobnou specifikaci ceny plnění tvoří Soupis prací, který je součástí Přílohy č. 1 Rozsah služeb tohoto Dodatku č. 1.

- 1.2 Dále se Smluvní strany dohodly na úpravě dílčího termínu plnění, a to v části díla – *Čistopis DUSP* dle Přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram. Tato změna se sjednává následovně – doplněním nového termínu pro čistopis DUSP dopracovaný o požadavky statutárního města Frýdek-Místek (dále jen „dodatečné práce“) v rámci dokumentace DUSP.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Čistopis DUSP - dodatečné práce	do 3 měsíců od účinnosti Dodatku č. 1

- 1.3 Smluvní strany se dále dohodly na úpravě platebních podmínek uvedených v článku 2.4 Přílohy č. 3 Smlouvy (Odměna a platba), který upravuje způsob úhrady za ostatní činnosti konzultanta dle DUSP / VD-ZDS. Tato změna se sjednává následovně:

Původní znění:

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP / VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 100 % z této ceny po odevzdání úplného čistopisu příslušné DUSP;
- 100 % z této ceny po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po výběrovém řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DUSP a VD-ZDS.

se **ruší a nahrazuje** tímto zněním:

Odměna za Ostatní činnosti Konzultanta dle Smlouvy DUSP / VD-ZDS bude Konzultantovi hrazena v níže uvedených splátkách:

- 100 % z původní ceny DUSP po odevzdání úplného čistopisu DUSP v rozsahu dle původní Smlouvy,
- 100 % ceny dodatečných prací DUSP po odevzdání čistopisu DUSP doplněného dle tohoto Dodatku č. 1 (doplnění o požadavek statutárního města Frýdek-Místek),
- 95 % z této ceny po předání čistopisu příslušné VD-ZDS;
- 5 % po zapracování všech změn v rámci výběrového řízení a vydání tištěné podoby VD-ZDS po výběrovém řízení. Faktura bude vystavena na základě písemného potvrzení o převzetí dílčího uceleného předmětu Smlouvy bez vad a nedodělků zástupcem Objednatele ve věcech technických. Přílohou potvrzení je soupis Konzultantem skutečně provedených prací a předaných dokladů. Kontaktní osobou Objednatele v této věci (osobou příslušnou k potvrzení převzetí) je osoba uvedená v konkrétní Smlouvě.

Součástí faktury bude ve Smlouvě oprávněným zástupcem Objednatele potvrzený Předávací protokol potvrzující splnění výše uvedeného předpokladu pro uhrazení splátky.

Fakturované ceny budou odpovídat celkovým (paušálním) cenám stanoveným za daný ucelený předmět Smlouvy (činnosti) v dané Smlouvě, a to bez ohledu na skutečný počet hodin poskytovaných služeb. Tím není dotčena shora uvedená dílčí fakturace v případě konceptu a čistopisu DUSP a VD-ZDS.

- 1.4 Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně změněna, zůstávají nadále v platnosti beze změny v původním znění.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení, které má platnost originálu. Dodatek č. 1 je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy a kvalifikovanými elektronickými časovými razítky obou Smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

- 2.2 Smluvní strany berou na vědomí, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 1 bude provedeno ze strany objednatelem, a že při zveřejnění nebudou uveřejněny informace, které nelze uveřejnit podle platných právních předpisů.
- 2.3 Dodatek č. 1 nabývá platnosti okamžikem připojení platných uznávaných elektronických podpisů oběma Smluvními stranami v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. Účinnost Dodatku č. 1 nastává nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s jejich zveřejněním v rozsahu nutném k naplnění zákonné povinnosti, bez stanovení dalších podmínek.
- 2.5 Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jeho příloha – Rozsah služeb, včetně soupisu prací.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 PŘIPOJILY SMLUVNÍ STRANY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


[Redacted]
[Redacted]
[Redacted]
Datum: 2025.07.08
15:31:34 +02'00'

Rámcová dohoda na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací 2022-B, 01PU-005722

AKCE

I/48 Frýdek-Místek, mosty ev. č. 48-049..3 a 48-049A.3 - DUSP, IČ, VD-ZDS, AD
16PU-005007

žlutě - vyplní dodavatel

Tabulka č. 1

Dodatek č.1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DUSP*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část Výkon IČ k SP vč. majetkopř. projednání*)	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část VD-ZDS*)	Technická pomoc objednateli + autorský dozor (v Kč bez DPH/hod)**)	Cena celkem v Kč bez DPH***)	část DUSP	část VD-ZDS	Cena celkem v Kč bez DPH
60 000 000								
přirážka za náročné stavby 0-15%****)								
Předpokládaný celkový počet hod technické pomoci								
Upravená procentní sazba po přirážce								
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	2 373 600	540 000	1 069 500	294 400	4 277 500			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH	1 825 040	496 800	861 800	256 000	x			
Nabídka uchazeč v Kč bez DPH vč. přirážky	1 952 793	x	947 980	x	3 653 573			
% změna ceny Nabídka/Předpoklad								

*) Dodavatel použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 11 "Cena" v Rámcové smlouvě

**) Dodavatel použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v příslušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" příslušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci

***) Celková cena bez DPH uvedená v **Tabulce soupisu prací** musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v **Nabídkové tabulce** dodavatele.

****) Dodavatel stanoví paušální přirážku k cenám za zpracování DÚR/DÚR+/DUSP/DSP/VD-ZDS oproti Sazebníku pro stavby, kde více než 20% délky hlavní trasy silnice/dálnice je mostní nebo tunelový objekt anebo kde více než 30% délky vede v zastavěném území souhrnně pro projektové stupně DÚR/DÚR+/DUSP/DSP/VD-ZDS a to dle uvážení dodavatele v rozmezí 0%-15%.

V Ostravě dne viz elektronický podpis

předseda představenstva

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin namísto dílčí cenovosti, hodnotovou částku a cenu		Plutěb burty		Dodatek č.1	
Popis prací	Zadávatel předpokládaný počet hod	Cena Kč DSP	Počet hodin	Cena Kč DSP	
A. Průvodní zpráva					
1. Identifikační údaje	■	■	1	■	
2. Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení	■	■	1	■	
3. Seznam vstupních podkladů	■	■	1	■	
B. Souhrnná technická zpráva					
1. Popis území stavby	■	■	1	■	
2. Celkový popis stavby	■	■	1	■	
3. Připojení na technickou infrastrukturu	■	■	1	■	
4. Dopravní řešení	■	■	1	■	
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav	■	■	1	■	
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana	■	■	1	■	
7. Ochrana obyvatelstva	■	■	1	■	
8. Zásady organizace výstavby	■	■	1	■	
9. Celkové vodoohospodářské řešení	■	■	1	■	
C. Situační výkresy					
1. Situační výkres širších vztahů	■	■	1	■	
2. Katastrální situační výkres	■	■	1	■	
3. Koordinační situační výkres	■	■	1	■	
4. Speciální situační výkres	■	■	1	■	
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část					
1. Objekty pozemních komunikací včetně propustků		0			
1.1 Technická zpráva	■	■		■	
1.2 Výkresy	■	■		■	
2. Mostní objekty a zdi		■		■	
2.1 Technická zpráva	■	■		■	
2.2 Výkresy	■	■		■	
3. Vodoohospodářské objekty - odvodnění pozemní komunikace					
3.1 Technická zpráva	■	■	1	■	
3.2 Hydrotechnické výpočty	■	■		■	
3.3 Statické výpočty	■	■		■	
3.4 Výkresy	■	■		■	
4. Objekty osvětlení pozemní komunikace a sdělovací kab.					
4.1 Technická zpráva	■	■		■	
4.2 Výkresy	■	■		■	
5. Objekty podzemních staveb					
5.1 Technická zpráva	■	■		■	
5.2 Výkresy	■	■		■	
5.3 Statická část	■	■		■	
6. Objekty zařízení pro provozní informace a pro inteligentní dopravní systém nebo systémy dopravní telematiky					
6.1 Technická zpráva	neocňuje se				
6.2 Výkresy	neocňuje se				
7. Objekty drah	neocňuje se				
8. Objekty pozemních staveb	neocňuje se				
9. Ostatní stavební objekty	neocňuje se				
10. Požární bezpečnostní řešení	neocňuje se				
D.1 Dokumentace objektů a technologických zařízení - technologická část					
2.1 Technická zpráva	neocňuje se				
2.2 Výkresy	neocňuje se				
Dokladová část					
Související dokumentace, podklady a průzkumy		■	1	■	
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF	■	■		■	
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL	■	■		■	
3. Projekt odpadového hospodářství	■	■		■	
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy	■	■		■	
5. Dendrologický průzkum	■	■		■	
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci	■	■	1	■	
7. Podrobný pedologický průzkum	■	■		■	
8. Hluková studie	■	■		■	
9. Přírodovědní (biologický) průzkum, migrační studie	■	■		■	
10. Rozptylová studie	■	■		■	
11. Geotechnický průzkum	■	■		■	
12. Hydrogeologický posudek	■	■		■	
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby	■	■		■	
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní	■	■		■	
15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA)	■	■		■	
16. Geodetické zaměření	■	■	1	■	
17. Zborový elaborát a geometrické plány	■	■		■	
Odhad stavebních nákladů					
■	■	■	1	■	
Plán BOZP	■	■		■	
Reprografie					
SOUČET celkem za DSP (bez DPH)	</				

Podchod 48-049A.3

[illegible][illegible]

SPECIFIKACE VD-ZDS

Pozn.: Uchazeč v rámci této části soutěže předkládá počet v rámci tříleté činnosti, bodového součinu sazby a cenu - **modré tužky**

Dodatek č. 1

Popis prací	Zadavatel předpokládaný počet hodin	Cena v Kč	
Nerealizované položky nebudou oceňovány (označeny "Nebudszeto")			
A. Souhrnné řešení stavby			
0. Původní zpráva	■	■	■
1. Přehledná situace	■	■	■
2. Koordinátní situace	■	■	■
3. Geodetické podklady (geodet.koord.výkres)	■	■	■
4. Bilance zemních prací	■	■	■
5. Zásady organizace výstavby	■	■	■
6. Celkové vodo hospodářské řešení	■	■	■
B. Stavební část			
Souhrnné stavební objekty řady 0xx	■	■	■
Souhrnné stavební objekty řady 1xx	■	■	■
Souhrnné stavební objekty řady 2xx	■	■	■
Souhrnné stavební objekty řady 3xx a 4xx	■	■	■
Souhrnné stavební objekty řady 5xx	■	■	■
Souhrnné stavební objekty řady 6xx, 7xx, 8xx a 9xx	■	■	■
D. Doklady	■	■	■
E. Seupis prací (včetně Výkazu výměr)	■	■	■
F. Kontrolní rozpočet	■	■	■
G. Související dokumentace	■	■	■
H. ZTKP	■	■	■
Reprografie v počtu díle VOP			
Celkem VD-ZDS bez DPH		861 800	171 920

Dodatek č. 1

[illegible]

Zadavatel předpoklád aný počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
---	--------	-----------

1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			
101			
102			
103			
104			
105			
106			
107			
108			
109			
110			
111			
112			
113			
114			
115			
116			
117			
118			
119			
120			
121			
122			
123			
124			
125			
126			
127			
128			
129			
130			
131			
132			
133			
134			
135			
136			
137			
138			
139			
140			
141			
142			
143			
144			
145			
146			
147			
148			
149			
150			
151			
152			
153			
154			
155			
156			
157			
158			
159			
160			
161			

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - modré buňky

[illegible]

SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D	Zadavatelem předpokládaný počet hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.	■	■
Technická pomoc objednateli při získání pravomocného SP a zajištění činnosti spojených s on-line aplikací objednatele	■	■
ČÁST D CELKEM		115 200
CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ		496 800

[illegible]

Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
■	■	■
■	■	■
		72 000
		338 400

[illegible]

Zadavatelem předpokládaný počet hod	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
■	■	■
■	■	■
		43 200
		158 400

IV. C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní hodinovou sazbu-modré buňky.

	Počet hod.	Cena/hod*)	Cena celkem
Technická pomoc objednateli (AD)	1	256 000	256 000
Cena TP+AD celkem bez DPH			

*) Sazba zahrnuje veškeré související náklady s technickou pomocí, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Most 48-049A.3

_____ měsíců 1 x týdně 4 hodiny

Most 48-049..3

_____ měsíců 1 x týdně 4 hodiny

Digitálně podepsal: [REDACTED]

Datum: 11.07.2025 11:45:59 +02:00