

DODATEK Č. 1 K SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: 45/ODO/2025

Číslo smlouvy zhotovitele: 1514.5060882LKE

Název akce: Oprava povrchu silnice III/2121, Bystřina - Kostelní Bříza

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Chebská 282, 356 01 Sokolov

doručovací adresa Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni sp. zn. Pr 114

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78 - 2496840247/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:

tel. , mobil: , e-mail:

mobil: , e-mail:

(dále jen *objednatel*)

a

2. EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4

doručovací adresou EUROVIA CZ a.s., Závod Karlovy Vary, Sedlecká 72, 360 10 Karlovy Vary

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. oddíl B,
vložka 1561

IČO: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupená Michalem Sakařem, ředitelem závodu Karlovy Vary, na základě plné moci

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Praha

Číslo účtu: 0141360165/0100

Odpovědný pracovník ve věcech technických: , provozně-obchodní

náměstek, mobil: , e-mail:

ve věcech stavby: , stavbyvedoucí, mobil:

e-mail:

(dále jen *zhotovitel*)

a společně s objednatelem dále jako *smluvní strany*

Předmětem Dodatku č. 1 k smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 45/ODO/2025 a číslo smlouvy zhotovitele: 1514.5060882LKE jsou změny v článcích „III. SPECIFIKACE DÍLA“ a V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY.

Změny jsou vyvolány navýšením množství vyrovnávek z ACL 16 o 62,6 m³, a to z důvodu nutnosti lokálního doplnění nevyhovující ložní vrstvy po odfrézování původní ohrubné vrstvy vozovky.

V souladu s § 222 ods. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znení pozdějších předpisů, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na uvedenou veřejnou zakázku, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předpovídat.

Dodatkem č. 1 se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo:

Původní znění:

III. SPECIFIKACE DÍLA

- 3.1 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo pod označením „Oprava povrchu silnice III/2121, Bystřina - Kostelní Bříza“ dle podmínek této smlouvy, tj.:
Předmětem plnění je oprava povrchu silnice III. třídy č. 2121 ve staničení 8,430 – 9,768 km (délka úseku = 1.338 km, plocha vozovky = 8.080 m²) mezi chatovou osadou Bystřina a místní částí Kostelní Bříza obce Březová. V rámci opravy vozovky bude provedeno frézování tl. 50 mm v ploše 135 m² (na mostním objektu č. 2121-4), frézování tl. 20 mm v ploše 7.945 m², vyrovnávky z ACL 16 (50/70) v celkovém množství 5 m³, živичný spojovací postřik a položení nové ohrusné vrstvy ACO 11+ (50/70) tl. 50 mm. Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry ze stěrkovacího plastu) a lokální doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi nebo drceného kameniva. Na mostním objektu bude provedena trvale pružná zálivka v místě napojení asfaltobetonového krytu na železobetonové římsy.

V. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle této smlouvy činí:

cena celkem bez DPH	3 082 478,60 Kč
21 % DPH	647 320,51 Kč

Cena vč. DPH **3 729 799,11 Kč**

(dále jen *cena díla*).

Smluvní strany berou na vědomí, že cena díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná.

Nové znění:

III. SPECIFIKACE DÍLA

- 3.2 Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo pod označením „Oprava povrchu silnice III/2121, Bystřina - Kostelní Bříza“ dle podmínek této smlouvy, tj.:
Předmětem plnění je oprava povrchu silnice III. třídy č. 2121 ve staničení 8,430 – 9,768 km (délka úseku = 1.338 km, plocha vozovky = 8.080 m²) mezi chatovou osadou Bystřina a místní částí Kostelní Bříza obce Březová. V rámci opravy vozovky bude provedeno frézování tl. 50 mm v ploše 135 m² (na mostním objektu č. 2121-4), frézování tl. 20 mm v ploše 7.945 m², vyrovnávky z ACL 16 (50/70) v celkovém množství 67,6 m³, živичný spojovací postřik a položení nové ohrusné vrstvy ACO 11+ (50/70) tl. 50 mm. Po dokončení opravy krytu vozovky bude provedeno nové vodorovné značení (vodící čáry ze stěrkovacího plastu) a lokální doplnění krajnic z frézované asfaltobetonové směsi nebo drceného kameniva. Na mostním objektu bude provedena trvale pružná zálivka v místě napojení asfaltobetonového krytu na železobetonové římsy.

V. Cena a platební podmínky

5.1a Cena celkem bez DPH	3 453 383,60 Kč
21 % DPH	725 210,56 Kč

Cena vč. DPH **4 178 594,16 Kč**

5.1b **Vyčíslení navýšení vyrovnáček ACL 16 (navýšení ceny díla):**

$$62,60 \text{ t} \times 5\,925,00 \text{ Kč/m}^3 = 370\,905,00 \text{ Kč} + \text{DPH}$$

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je uzavírán elektronicky.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Karlových Varech

Za objednatele:


Za zhotovitele:



Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvkové organizace



Michal Sakař

ředitel závodu Karlovy Vary

na základě plné moci
EUROVIA CZ a.s.

Změnový list

stavba : Oprava povrchu silnice III/2121, Bystřina - Kostelní Bříza

Objednatel: KSÚS KK, p.o.

SOD			Zhotovitel:		SKUTEČNOST				VÍCEPRÁCE (+) / MÉNĚPRÁCE (-)								
Poř. č.pol.	Kód položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem		jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem		jednotka	Počet jednotek	CENA jednotková	CENA celkem	
I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.		IV.	V.	VI.	VII.		IV.	V.	VI.	VII.	
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE															
1		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY (DIO)															
		PŘÍPRAVNÉ PRÁCE															
		KOMUNIKACE															
2		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 20MM															
3		FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH TL. DO 50MM; na mostě č. 2121-4															
4		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM; zápichy a na mostě č. 2121-4															
5		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM; zápichy															
6		VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM; ; na mostě č. 2121-4															
7		SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2															
8		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 (VYROVNÁVKY)															
9		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+ TL. 50MM															
		KOMUNIKACE															
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE															
10		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 50MM															
11		PŘEDZNAČENÍ VODOROVNÉHO LINIOVÉHO ZNAČENÍ - ČÁRY															
12		VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - VODÍČÍ ČÁRY Š. 125 MM BÍLOU BARVOU STRUKTURÁLNÍ PLAST															
		OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE															
		C e l k e m															
Ostatní ve výkazu nespecifikované práce																	
		Vícepráce															
		Vícepráce celkem															
		Méněpráce															
		Méněpráce celkem															
		Celkem bez DPH					3 082 478,60 Kč					3 453 383,60 Kč					370 905,00 Kč
		Celkem s DPH 21%					3 729 799,11 Kč					4 178 594,16 Kč					448 795,05 Kč