

Dodatek č.1 k SOD ze dne 31.3.2025 (4921.04)
uzavřená dle ust. § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo zakázky zhotovitele: 4921.04

čl. I

Smluvní strany

1.1. Objednatel

Obchodní jméno: **Jihočeské divadlo, příspěvková organizace**
Sídlo: Dr. Stejskala 424/19, 370 01 České Budějovice
IČO: 00073482
DIČ: CZ 00073482
Bankovní spojení:

Zastoupen:

Ve věcech smluvních: MgA. Martinou Schlegelovou, Ph.D., ředitelkou

Ve věcech technických:

1.2. Zhotovitel

Obchodní jméno: **OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o.**
Sídlo: Nákladní 3179/1, Ostrava – Moravská Ostrava, 702 00
IČO: 47 66 69 35
DIČ: CZ 47666935
Bankovní spojení:

Telefon:

Statutární zástupce: Ing. Ondřej Havránek, jednatel společnosti
Ing. Michal Ožana, jednatel společnosti

Oprávnění pracovníci:

Společnost zapsána v obch. rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 10017

čl. II

Preamble

Smluvní strany spolu uzavřely Smlouvu o dílo (SOD) za účelem provedení Opravy jevištní podlahy forbíny a pevné části orchestrální jámy scény Jihočeského divadla. Tento Dodatek č.1 k SOD č. 4921.04 ze dne 31.3.2025 spolu smluvní strany uzavírají za účelem úpravy Článku III. Předmět smlouvy, Článku IV. Doba a místo plnění a Článku V. Cena díla.

Na základě dohody smluvních stran se tímto Dodatkem č.1 smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla a s tím související ceny díla takto:

Článek III. Předmět díla se rozšiřuje o:

Bod 4. Výměna 8 ks vzpěrných nosníků předprsně z důvodu jejich nevyhovujícího stavu, za účelem obnovení statické únosnosti dřevěné části podlahy proscénia

Bod 5. Doplnění vzpěrného ocelového sloupu pro zajištění nedostatečné statické únosnosti betonové části podlahy proscénia a zároveň srovnání podlahy jeviště do roviny s prostředním stolem

Bod 6. Statické posouzení a statický výpočet doplněných ocelových konstrukcí

Článek V. Cena díla se upravuje takto o:

Cena za plnění dle doplněného bodu Bodu 4:	51 320,-Kč bez DPH
Cena za plnění dle doplněného bodu Bodu 5:	68 500,-Kč bez DPH
<u>Cena za plnění dle doplněného bodu Bodu 6:</u>	<u>5 000,-Kč bez DPH</u>
Cena víceprací dle Dodatku č.1 celkem:	124 820,- Kč bez DPH

<u>Základní smluvní cena díla:</u>	<u>414 900,-Kč bez DPH</u>
------------------------------------	-----------------------------------

Celková cena dílo po uzavření Dodatku č.1 bez DPH:	539 720,00Kč
DPH:	113 341,20 Kč
Cena celkem s DPH:	653 061,20Kč

Článek IV. Doba a místo plnění se upravuje takto o:

1. Dodavatel je povinen splnit svůj závazek z tohoto Dodatku č.1 k SOD tak, aby byl dodržen termín dokončení a předání díla: **31.7.2025**

III.

V ostatním zůstává původní Smlouva o dílo ze dne 31.3.2025 (č. 4921.04) beze změny.

Dodatek č. 1 je platný ode dne podpisu a tvoří nedílnou součást Smlouvy o dílo ze dne 31.3.2025 (4921.04) a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

V Českých Budějovicích, dne V Ostravě, dne

.....
za OBJEDNATELE
Jihočeské divadlo, p.o.
MgA. Martina Schlegelová
ředitelka divadla

.....
za ZHOTOVITELE
OCHI – INŽENÝRING, spol. s r.o.
Ing. Michal Ožana
jednatel