

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo
Upgrade aplikace MonRaS

Č. j. SÚJB/OMKŘ/16866/2025
Číslo smlouvy objednatele: 04/230007
Číslo smlouvy zhotovitele: ME0747_SZ001

Smluvní strany

Objednatel	Česká republika – Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Sídlo	Senovážné náměstí 9, 110 00 Praha 1
IČO	48136069
DIČ	není plátcem DPH
Zastoupený	Ing. Danou Drábovou, Ph.D., předsedkyní SÚJB
Bankovní spojení	ČNB Praha
Číslo účtu	3808881/0710

a

Zhotovitel	NUVIA a.s.
Sídlo	Modřínová 1094, Třebíč 674 01, Česká republika
IČO	255 06 331
DIČ	CZ25506331
Zastoupený	Martinem Pazúrem, předsedou představenstva
Bankovní spojení	KB, pobočka Třebíč
Číslo účtu	6618440267/0100

**Výše uvedené smluvní strany uzavírají ve smyslu článku XII. odst. 2 shora uvedené smlouvy
(dále také „smlouva“) následující dodatek smlouvy:**

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 5. 2023 smlouvu o dílo (dále jako „smlouva“), jejímž předmětem je upgrade aplikace MonRaS (dále jen „dílo“).
2. V průběhu závěrečné fáze provádění díla byla ze strany zhotovitele zjištěna nutnost dodatečné úpravy a implementace nového datového formátu dat dodávaných třetí stranou a následná potřeba otestování příjmu a zpracování těchto dat. Data v novém formátu jsou předávána další aplikaci, která rovněž musí prověřit, že data jsou databází MonRaS zpracována a předávána korektně. V průběhu závěrečného testování bylo zjištěno i to, že někteří dodavatelé dat mají problémy s implementací exportu svých dat do formátu. irix. Z toho důvodu zhotovitel ještě upravoval dokumentaci pro dodavatele dat a poskytoval zpětnou vazbu k probíhajícímu testování i dodavatelům dat. Tyto skutečnosti byly odhaleny až v závěrečné fázi dokončování díla, jelikož se jedná z pohledu databáze MonRaS o druhořadá data, které nejsou klíčová pro běh aplikace samotné, avšak jejich implementace byla v době podpisu smlouvy vyžadována. Tyto nové skutečnosti (tj. změna datového formátu v průběhu paralelního produkčního provozu databáze MonRaS a doplnění dokumentace pro dodavatele dat) zapříčinily nutnost delšího vývoje aplikace a tím posun termínu předání a převzetí díla.
3. Jedná se o okolnosti, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vznikly až v závěrečné fázi dokončování díla, a tak nemohly být obsaženy v původní smlouvě.
4. Tyto práce nemění celkovou povahu předmětu díla a jsou zároveň nezbytné pro provedení původního díla podle smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna smlouvy týkající se harmonogramu předání a převzetí díla a termínu dokončení.
2. Smluvní strany se dohodly, že:
 - a) ustanovení Článku VII., odst. 3 smlouvy, se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:
„Smluvní strany se dohodly na předání a převzetí díla do 28. 11. 2025. Objednatel určí po dohodě se zhotovitelem konkrétní den termínu dokončení, předání a převzetí díla. V případě, že zhotovitel neposkytne řádnou součinnost při sjednávání tohoto termínu nebo se smluvní strany na termínu nedohodnou, určí tento termín objednatel, a to v rozmezí období od 15. 11. 2025 do 28. 11. 2025, přičemž konkrétní den termínu sdělí zhotoviteli nejpozději 7 dnů předem.“
 - b) obsah přílohy č. 3 smlouvy se ruší a nahrazuje se obsahem přílohy č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

III. Další ujednání

1. Objednatel se zavazuje zveřejnit tento dodatek smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním obsahu tohoto dodatku smlouvy prostřednictvím registru smluv.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronickém originále opatřeném platnými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1.
5. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
6. Všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem smlouvy nedotčena.

Za objednatele

Za zhotovitele

Ing. Dana Drábová, Ph.D.
Předsedkyně SÚJB

Martin Pazúr
Předseda představenstva

Příloha č. 1

Fáze provádění díla	Termín
Provedení analýzy MonRaS	30.5.2023
Vypracování implementačního modelu	30.7.2023
Připomínkování implementačního modelu a zpracování připomínek	31.8.2023
Fáze implementace	30.6.2024
Nasazení do testovacího prostředí SÚJB	31.7.2024
Zahájení paralelního produkčního provozu	30.9.2024
Vytvoření dokumentace (uživ. manuál, dokumentace skutečného provedení)	do 15.11.2025
Vyškolení uživatelů	do 15.11.2025
Předání a převzetí díla	do 28.11.2025