



Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 236/2017
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.
Smluvní strany

1. Objednatel

Město Kopřivnice

Na adrese: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice
Zastoupené: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Štěpán, vedoucí odboru rozvoje města
kontaktní osoba ve věcech technických: Martin Lapčík, vedoucí oddělení investic
Ing. Pavlína Gajdušková – referent oddělení investic
IČ: 002 98 077
DIČ: CZ 002 98 077
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice
Číslo účtu: 1767241349/0800
Telefon: +420 556 879 411
IDDS: 42bb7zg

dále jen „objednatel“

2. Zhotovitel

MH-STAVBY, s.r.o.

Sídlo: V Poli 904/16, 70030 Ostrava
Zastoupen: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Daniel Martišovský, jednatel
kontaktní osoba ve věcech technických: Lubomír Průša, stavbyvedoucí
IČ: 277 76 506
DIČ: CZ27776506
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 210200449/0300
zapsán v OR: vedený u Ks v Ostravě oddíl C, vložka 29410, 30.srpna 2006

dále jen „zhotovitel“



II. Preambule

1. Na základě Smlouvy o dílo č. 236/2017 (dále jen „*smlouva*“) se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení zateplení obvodových stěn a soklu vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem ETICS, částečné výměně otvorových výplní (okna, dveře), sanování atiky, provedení vzduchotechniky (větrání) objektu, úpravě zpevněných ploch a oplocení v objektu Domu dětí a mládeže v Kopřivnici (dále jen „*dílo*“), kdy rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Dům dětí mládeže v Kopřivnici – energetická opatření“ v Kopřivnici“ v rozsahu dle DPS z 10/2015 vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o. Záhumenní 1358/30C, 742 21 Kopřivnice (dále jen „*projektová dokumentace*“). Objednatel se výše uvedenou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu plnění z důvodu pozdějšího ukončení procesu zadávacího řízení a podpisu smlouvy oproti původnímu předpokladu, a tedy se dohodly na změně ustanovení článku VI. odst. 2. smlouvy, který upravuje *Termín plnění*, když toto ustanovení nově zní následovně:

„Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech včetně jeho protokolárního předání objednateli.

Termíny provádění díla:

- zahájení prací 15.6.2017 na základě výzvy po předání staveniště zhotoviteli
- termín dokončení a předání celého díla: 14.9.2017.
- závazný termín pro dokončení stavebních prací uvnitř objektů tzn. výměna oken, vnitřních parapetů, opravy vnitřních omítek, malby, úklid: 29.8.2017“.

2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě přílohy č. 2 smlouvy – časový harmonogram postupu provedení díla, přičemž aktualizované znění přílohy č. 2 smlouvy tvoří přílohu tohoto dodatku.
3. Ostatní ujednání smlouvy, která nejsou tímto dodatkem přímo či nepřímo dotčena, zůstávají beze změn.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.



3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná příloha č. 2 smlouvy – časový harmonogram postupu provedení díla.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel, a to nejpozději do jednoho dne od uzavření tohoto dodatku.
5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 70.schůzi konané dne 15. 8. 2017 usnesením č. 2242.

V Kopřivnici dne 24.8.2017

V Ostravě dne 7. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Město Kopřivnice
Ing. Miroslav Kopečný
starosta

.....
MH-STAVBY, s.r.o.
Ing. Daniel Martišovský
jednatel společnosti