

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 2116/2024-SML

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Davidem Fínou, generálním ředitelem
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických: xxx: projektový manažer
Tel: xxx
Email: xxx

2. Zhotovitel:

Společnost "Metrostav DIZ-OHLA ŽS, MVE jez Rajhrad" zastoupená:

Metrostav DIZ s.r.o. (vedoucí společnost)

Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 93177
Zastoupen: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem
IČO: 250 21 915
DIČ: CZ25021915
ID datové schránky: 355y79n
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Zástupce ve věcech technických (stavbyvedoucí): xxx
Tel: xxx
Email: [xxx](#)

A

OHLA ŽS a.s. (druhý společník)

Sídlo: Tuřanka1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695
Zastoupen: Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva, Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva
IČO: 46342796
DIČ: CZ46342796
Zástupce ve věcech technických (vedoucí projektu): xxx funkce: vedoucí projektu
Tel: xxx
Email: xxx

(dále též jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“.

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 11. 2024, č. smlouvy Objednatele: 2116/2024-SML a číslo smlouvy Zhotovitele: 24 06 1021 (dále jen „Smlouva o dílo“), na realizaci zakázky „**MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybí přechod**“ (dále jen „Dílo“).

II. Podstatné okolnosti změny Smlouvy o dílo

1. V průběhu provádění díla se smluvní strany dohodly na méněpracích spočívající v záměně použitého typu převodovky.

III. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna díla, spočívající v záměně původní atypické šnekové převodovky za novou planetovou převodovku.
2. Navrhované řešení s novou planetovou převodovkou je především vhodnější pro zajištění efektivního provozu jezových klapek. Jelikož se jedná o sériově vyráběný produkt, dochází z důvodu typizace a snadné dostupnosti náhradních dílů, ke zjednodušení údržby a časové náročnosti při výměně dílů. Na rozdíl od šnekové převodovky, kterou není možné vyměnit za provozu, aniž by se musela demontovat cévová tyč, novou planetovou převodovku lze snadno vyměnit i při provozu, kdy klapka bude vztyčena a cévová tyč zaaretována, což přispívá k minimálnímu výpadku a vyšší efektivitě. Nová planetová převodovka je navíc namáhána pouze na krut, což znamená, že do ní nejsou přenášeny takové síly od cévové tyče a tím pádem zajišťuje lepší mechanickou odolnost a dlouhodobou spolehlivost. Z důvodu většího krouticího momentu planetové převodovky zároveň dochází ke zlepšení výkonosti a odolnosti systému. Změna tak přináší zvýšení efektivnosti celého systému a snížení časových i finančních nároků na údržbu v dlouhodobém horizontu.

IV. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku

1. S ohledem na skutečnosti uvedené v předchozím článku Dodatku č. 2, se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Předmět Díla se mění v rozsahu Dodatku č. 2. Není sporu o tom, že Dodatek č. 2 odpovídá podepsanému originálu změnového listu, jímž každá ze stran disponuje.

Na základě výše uvedeného se mění cena díla uvedená v čl. IV. a nově zní takto:

Původní znění:

Smluvní strany sjednávají cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy, a to ve výši:

<i>Cena Díla dle původní SOD</i>	<i>226.687.249,20 Kč</i>
<i>Cena Díla dle Dodatku č.1</i>	<i>226.652.006,59 Kč</i>

Změna:

<i>Méněpráce</i>	<i>- 1.924.495,11 Kč</i>
------------------	--------------------------

Nové znění dle Dodatku č. 2:

Smluvní strany sjednávají cenu Díla pro rozsah plnění dle Smlouvy ve znění změn (vícepráce a méněpráce), a to ve výši:

<i>Cena Díla CELKEM bez DPH</i>	<i>224.727.511,48 Kč</i>
---------------------------------	--------------------------

Méněpráce činí	- 1.924.495,11,- Kč bez DPH
Vícepráce činí	0,- Kč bez DPH
Změna závazku ze smlouvy	1.924.495,11,- Kč bez DPH

- Hodnota změny závazku ze smlouvy o dílo je ve výši 1.924.495,11,- Kč bez DPH, což představuje 0,85 % změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
- Zadavatel při uzavírání dodatku č. 1 postupoval podle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, když za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je ve výši 0,85 %.
- Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve znění Dodatku č. 1 a 2 je v celkové výši 1,49 % z celkové ceny díla, jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, tedy změnu de minimis.

V. Závěrečná ustanovení

- Ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změny. Dodatek č. 2 se po jeho podpisu a uveřejnění stane nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že tímto dodatkem jsou vypořádány veškeré nároky vzniklé na základě okolností uvedených v článku II tohoto dodatku.
- Tento Dodatek č. 2 bude uzavřen připojením elektronických podpisů obou smluvních stran. Smluvní strany se však mohou i ústně dohodnout, že Dodatek č. 2 bude podepsán listinně podobě. V případě listinné podoby Dodatku č. 2, bude tento vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva budou určeny pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- Zhotovitel je srozuměn s tím, že Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, a je tak povinen zveřejnit obraz Dodatku včetně metadat. Objednatel se zavazuje Dodatek uveřejnit v souladu s citovaným zákonem, a to požadovaným způsobem a v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
- Smluvní strany prohlašují, že veškerá plnění odpovídající předmětu Dodatku č. 2 poskytnutá předem dnem jeho účinnosti, se považují za plnění poskytnutá podle tohoto Dodatku č. 2.

V Brně dne: 26. 6. 2025

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Společnost

“Metrostav DIZ-OHLA ŽS, MVE jez Rajhrad“

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

.....
Metrostav DIZ s.r.o.

jednatel

.....
OHLA ŽS a.s.

1. místopředseda představenstva

.....
OHLA ŽS a.s.

člen představenstva