

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

**uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Lumírem Macurou, starostou města

Ing. Lumír Macura, starosta města

Ing. arch. Jan Hock, referent odboru rozvoje a investic

Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční

výstavby odboru rozvoje a investic

Ing. Dalibor Třaskoš, MPA, vedoucí odboru rozvoje a investic

IČ:

00297569

DIČ:

CZ 00297569

Daňový režim:

plátce DPH

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a. s., Bohumín

Číslo účtu:

1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

zástupce pověřený k jednání ve věcech:

a) smluvních:

b) technických:

Bohumínská stavební, s.r.o.

Čs. armády 505, 735 81 Bohumín-Starý Bohumín

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

Ing. Jaroslav Sebera, jednatel společnosti

IČ:

29392918

DIČ:

CZ29392918

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s., Bohumín

Číslo účtu:

2627424359/0800

Přístavba hasičské zbrojnice ve Starém Bohumíně

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 28.08. 2024 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídaných okolností zjištěných při realizaci stavby; tyto práce jsou nezbytné pro dokončení původních prací
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II. se doplňuje následující:

Předmět díla se mění v rozsahu daném položkovým rozpočtem více- a méněprací. Jedná se o níže popsane práce:

Méněpráce

- přeložka sloupu VO

- menší rozsah klempířských prvků

- odečet nevhodné venkovní bet. dlažby tl. 60 mm

Vícepráce

- venkovní bet. dlažba tl. 80 mm vhodná pro pojíždění těžkých vozidel
- doplnění ovládání hlavních garážových vrat z vedlejší garáže
- větší rozsah fasádního obkladu

III.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

Upravuje se bod 4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla, které jsou doloženy formou položkových rozpočtů zhotovitele a mění se následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena dle dodatku SoD bez DPH
Změnový list č. 3	54.924,13 Kč	- 50.983,40 Kč	3.940,73 Kč

	Cena bez DPH	Celkem s DPH
Cena dle SoD	4.681.247,40 Kč	5.664.309,35 Kč
Cena dle dod. č. 1	262.053,10 Kč	317.084,25 Kč
Cena dle dod. č. 2	3.940,73 Kč	4.768,28 Kč
Cena celkem včetně dod. č. 1, č. 2	4.947.241,23 Kč	5.986.161,88 Kč

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 28.08. 2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně

za objednatele:
Ing. Lumír Macura
starosta města

V Bohumíně

za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Sebera
jednatel společnosti