

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 29. 6. 2016

číslo smlouvy u objednatele 100/165 /16 (dále jen Smlouva a Dodatek č.1),
který spolu uzavřely podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené smluvní strany

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel	Národní centrum ošetrovatelství a nelékařských zdravotnických oborů
Adresa:	Vinařská 965/6, Brno 603 00
zastoupený:	Mgr. Janou Mikulkovou, MBA, ředitelkou
IČ:	00023850
DIČ	CZ00023850
bankovní spojení:	Česká národní banka, pobočka Brno Rooseveltova 575/18, 601 10 Brno
č. účtu:	197435621/0710
(dále jen „Objednatel“)	

Zhotovitel:	KROS – stav, a.s., Körnerova 7, 602 00 Brno
zastoupený:	Lubomírem Smolkou, předsedou představenstva
IČ:	26227657
DIČ:	CZ26227657
daňový režim:	přenesení daňové povinnosti
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
č. účtu:	2054666309/0800
registrace v OR:	KS v Brně, oddíl B, vložka 3442
(dále jen „Zhotovitel“)	

2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na dále uvedené změně smlouvy:
 - 2.1.1. V souladu s ustanoveními odstavce č. 4.3.2. písm. c) smlouvy byly na základě dodatku projektové dokumentace ze dne 10. 7. 2017 zpracovaného firmou DEA Energetická agentura, s.r.o. a odsouhlaseného Objednatelem, realizovány Zhotovitelem stavební práce nad rámec předmětu smlouvy o dílo. Na základě poznatků z I. etapy díla, kde se projeví poruchy v místech kotvení patek zábradlí, bylo nutné změnit jejich kotvení, což vedlo k rozšíření prací.

- 2.1.2. V souladu s ustanoveními odstavce č. 4.3.2. písm. b) smlouvy Objednatel vyloučil některé práce a dodávky z předmětu plnění - Na lodžii 2.NP v průčelí budovy zůstane zachována původní dlažba.
- 2.1.3. Smluvní strany si vzájemně odsouhlasily změny prací díla (tzv. vícepráce a méněpráce) na základě Změnového položkového rozpočtu, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí Dodatku č 2.
- 2.1.4. Smluvní strany se dohodly na změně sjednané ceny v odstavci 4.1.1. smlouvy takto:

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. smlouvy a Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo, se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena celkem bez DPH - původní	5 780 572,00 Kč
Cena změn prací bez DPH	65 398,77 Kč
Nová cena celkem bez DPH (vč. změn prací)	5 845 970,77 Kč
DPH 21%	1 227 654,00 Kč
Cena celkem s DPH	7 073 624,77 Kč

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
- 3.2 Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy přečetly, že mu porozuměly, že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Brně dne 24. 08. 2017

V Brně dne 24. 08. 2017

Mgr. Jana Mikulková, MBA
ředitelka

Lubomír Smolka
předseda představenstva

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	161440202 Více práce, méně práce	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
02	Více, méně práce	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	
DEA16144	NCO NZO Brno - modernizace lodžii budovy A	Náklady na m.j.	
Projektant		Typ rozpočtu	
Objednatel			
Dodavatel	KROS-stav, a.s.	Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	
Rozpis ceny			
Název		Celkem	
HSV			62 898,77
PSV			2 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			65 398,77
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	15 %		0,00 CZK
DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro DPH	21 %		65 398,77 CZK
DPH	21 %		13 734,00 CZK
Zaokrouhlení			0,23 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM			79 133,00 CZK

Popis :

Stavba :	DEA16144 NCO NZO Brno - modernizace lodžii budovy A	Rozpočet :	161440202
Objekt :	02 Více, méně práce	Více práce, méně práce	

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavební díl		Typ dílu			Celkem
115	Méně práce - spodní lodžie na jihozápadní straně	HSV			-94 583,96
116	Více práce - příprava podkladu pro kotvení patek dle dodatku k PD	HSV			132 199,73
117	Úprava spodního balkonu	HSV			25 283,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 500,00
	CELKEM OBJEKT				65 398,77