

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo


dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**„Plavecký bazén v Klatovech – dokončení celkové rekonstrukce plaveckého bazénu,
včetně realizace energetických opatření“**


Číslo smlouvy dodavatele:

Číslo smlouvy objednatele: ORM/10/2025/Kč

1. Smluvní strany

Objednatel : Město Klatovy
Sídlo : náměstí Míru čp. 62/I, 339 20 Klatovy
IČO : 00255661
DIČ : CZ00255661
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupen : ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města Klatov
ve věcech technických: 

a

Zhotovitel : ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.
Sídlo : Pivovarská 4, 250 65 Bořanovice
IČ : 49787454
DIČ : CZ49787454
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Zastoupen : ve věcech smluvních : Ing. arch. Pavel Lejsek

Plátce DPH : ANO

2. Změny smlouvy

Při realizaci díla došlo k některým úpravám a rozšíření rozsahu díla, za účelem získání dotace od NSA.

Navýšení předmětu díla o úpravu bazénového tělesa (rozšíření), doplnění tribuny pro 100 osob, úprava šaten pro závody, doplnění sociálního zařízení.

Předmětem plnění je zpracování PD - změna stavby před dokončením
zajištění změny stavby před dokončením
prováděcí projekt stavby

Cena za zhotovení díla dle SoD:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	1.996.000,00
DPH Kč	419.160,00
včetně DPH Kč	2.415.160,00

Vícepráce dle dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	786.940,00
DPH Kč	165.257,40
včetně DPH Kč	952.197,40

Cena za zhotovení díla včetně dodatku č.1:

Celková nabídková cena bez DPH Kč	2.782.940,00
DPH Kč	584.417,40
včetně DPH Kč	3.367.357,40

Doba plnění:

Změna stavby před dokončením	06–07/2025
Zajištění změny stavby před dokončením	08–09/2025
Prováděcí projekt stavby	09–10/2025

Platební podmínky:

Po podpisu dodatku č.1 bude vyfakturováno 90% plnění z původní smlouvy.

Dokumentace změny stavby před dokončením bude fakturována po předání objednateli.

Zajištění změny stavby před dokončením bude fakturováno po vydání změny.

Prováděcí projekt stavby – bude vyfakturováno 90% ceny po jejím předání objednateli.

Zbývajíc část (zádržné) z prováděcího projektu bude uhrazeno po ukončení výběrového řízení na dodavatele (nejdéle do 6-ti měsíců po dokončení díla). Za ukončení se považuje den ukončení soutěžní lhůty.

3.

Závěrečná ustanovení dodatku.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/10/2025/Kč ze dne 12.05.2025, jejíž ostatní náležitosti zůstávají nadále v platnosti. Je uzavřen v elektronické

podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.

Doložka obecního zřízení

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 24.06.2025 usnesením č.14.

V Klatovech



Mgr. Rudolf Salvetr
starosta města Klatov
(objednatel)



.....
Ing. arch. Pavel Lejsek,
jednatel firmy ŠUMAVAPLAN, spol. s r.o.
(zhotovitel)