

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO – STAVEBNÍ PRÁCE
"Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v lokalitách Kyjov, Zálesí a Snopoušovy"
uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001281

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500009461

číslo smlouvy zhotovitele:

reg. č. projektu: CZ.05.01.06/02/22_031/0002259

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Jiří Velíšek, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

H O K A R, spol. s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C 1655 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Předence 63, 332 09 Štěnovice

zastoupen/á: Pavlem Blahníkem, jednatelem společnosti

IČO: 45354456 DIČ: CZ45354456

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: kzw9fj7

kontaktní osoba ve věcech technických: Pavel Blahník ml., tel. [REDACTED]

mail: [REDACTED]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Předence 77, 332 09 Štěnovice

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04. 11. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v lokalitách Kyjov, Zálesí a Snopoušovy (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku. Veškeré změny, které jsou předmětem tohoto dodatku, jsou podrobně popsány ve změnovém listu.
- 3.2. Vzhledem k doplnění nové R položky do změnového listu: „Náběhy na TB včetně opatření gum. kobercem“ do stavebního objektu SO 01 Kyjov, která není obsažena ve smluvním soupisu prací a ani v ÚRS, se smluvní strany dohodly, že cena této položky bude určena dohodou smluvních stran, přičemž tato cena nebude vyšší než cena v místě a čase obvyklá. Zhotovitel je povinen v případě, že o to Objednatel požádá, doložit Objednateli změny ceny kalkulací rozkladem ceny, případně doložením faktury za veškeré práce či dodávky, a to i pro poddodavatele, dle skutečnosti.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnovým listem a rozpočtem ke změnovému listu zpracovaným ke stavebním objektům SO 01 Kyjov, SO 03 Zálesí a SO 04 Snopoušovy. Změnový list vč. rozpočtu je přílohou tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 119 824,00 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 204 518,74 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 5 768 957,34 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 84 694,74 Kč bez DPH.
 - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 5 684 262,60 Kč
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.

- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Zprůchodnění migračních překážek
pro živočichy v lokalitách Kyjov, Zálesí a Snopoušovy“

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 – Změnový list vč. rozpočtu**
- **Příloha č. 2 – Pověření**

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Anna Wirtová

na základě pověření ze dne 20.06.2025

č.j.16123/25/SÚSPK-P

podepsáno elektronicky

H O K A R, spol. s r.o

Pavel Blahník

jednatel společnosti

podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovila: [REDAKCE] dne 25. 06. 2025

I

Rozpočet ke změnovému listu č. 1										
Název díla: Zprůchodnění migračních překážek pro živočichy v lokalitách Snopoušovy, Zálesí, Kyjov										
MĚNĚPRÁCE										
objekt /úsek SNOPOUŠOVY										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
10	113728	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM	m3	6,200	2,856	-3,344	95,50	592,10	272,75	-319,35
11	113765	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	40,000	13,600	-26,400	105,50	4 220,00	1 434,80	-2 785,20
14	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	m3	51,000	8,000	-43,000	520,00	26 520,00	4 160,00	-22 360,00
19	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	m3	0,780	0,000	-0,780	2 250,00	1 755,00	0,00	-1 755,00
23	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	26,000	0,000	-26,000	700,00	18 200,00	0,00	-18 200,00
24	572213	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	36,000	20,400	-15,600	650,00	23 400,00	13 260,00	-10 140,00
25	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	36,000	20,400	-15,600	850,00	30 600,00	17 340,00	-13 260,00
26	574C87	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 22 TL. 90MM	M2	26,000	20,400	-5,600	2 300,00	59 800,00	46 920,00	-12 880,00
27	58920	VÝPLŇ SPÁR MODIFIKOVANÝCH ASFALTEM	M	40,000	13,600	-26,400	280,00	11 200,00	3 808,00	-7 392,00
29	919112	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL. DO 100MM	M	40,000	13,600	-26,400	125,50	5 020,00	1 706,80	-3 313,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-92 404,75

objekt /úsek ZÁLESÍ										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
20	56335	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM	M2	11,680	4,890	-6,790	550,50	6 429,84	2 691,95	-3 737,90
21	572113	INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	29,200	0,000	-29,200	125,50	3 664,60	0,00	-3 664,60
23	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO TL. 50MM	M2	52,560	12,800	-39,760	450,50	23 678,28	5 766,40	-17 911,88
24	574C87	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL TL. 90MM	M2	37,960	12,800	-25,160	1 200,00	45 552,00	15 360,00	-30 192,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-55 506,38

objekt /úsek KYJOV											
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč	
10	111201	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN S ODVOZEM DO 1KM	M2	600,000	350,000	-250,000	95,50	57 300,00	33 425,00	-23 875,00	
12	11201	KÁCENÍ ŠTRIMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	10,000	0,000	-10,000	350,00	3 500,00	0,00	-3 500,00	
13	11231	ŠTĚPKOVÁNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M	KUS	10,000	0,000	-10,000	400,00	4 000,00	0,00	-4 000,00	
25	17551.1	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH	M3	50,800	39,580	-11,220	350,50	17 805,40	13 872,79	-3 932,61	
28	18221	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU TL.DO 0,10M	M2	600,000	0,000	-600,000	35,50	21 300,00	0,00	-21 300,00	
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-56 607,61	
Méněpráce celkem											-204 518,74

VÍCEPRÁCE - položky v SOD										
objekt / úsek SNOPOUŠOVY										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
28	918346	PROPUSTI Z TRUB DN 400MM	M	5,000	6,500	1,500	5 800,00	29 000,00	37 700,00	8 700,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										8 700,00
objekt / úsek KYJOV										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
30	451314	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30	M3	7,040	18,260	11,220	4 200,00	29 568,00	76 692,00	47 124,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										47 124,00
VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
objekt / úsek KYJOV										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena/ doložená nabídka	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
55	R	NÁBEHY NA TB VČETNĚ OPATŘENÍ GUM. KOBERCEM	KUS	5,000	12 800,00	neužije se	12 800,00	64 000,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										64 000,00
Vícepráce celkem										119 824,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-84 694,74



SÚSPK Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace

č.j.: 16123/25/SÚSPK-P

POVĚŘENÍ

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace (dále jen „organizace“) zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni v oddíle Pr, vložka 737

se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň - Koterov

IČ: 72053119

DIČ: CZ72053119

zastoupena: Ing. Jiřím Velíškem, generálním ředitelem

pověřuje

Ing. Annu Wirtovou, ekonomickou ředitelku, narozenou dne [REDACTED],

aby po dobu nepřítomnosti generálního ředitele Ing. Jiřího Velíška činila veškeré úkony, a to v plném rozsahu práv a povinností generálního ředitele, vyjma personálních pravomocí.

Toto pověření je účinné ve dnech **14. 07. - 18. 07. 2025.**

V Plzni dne 20. 06. 2025

Správa a údržba silnic
Plzeňského kraje,
příspěvková organizace
Koterovská 162, 326 00 Plzeň
72053119

01

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p. o.
Ing. Jiří Velíšek
generální ředitel

Pověření přijímám.

V Plzni dne 20. 06. 2025

Ing. Anna Wirtová
ekonomická ředitelka