



DODATEK č. 3

smlouvy o dílo č. objednatele 150460, č. zhotovitele 13091055/0001
uzavřené podle § 536 a násl. zák. 513/1991 Sb., obchodní zákoník dne 15. 04. 2015 (dále jen „smlouva o dílo“).
Dodatek č. 3 evidovaný pod č. objednatele 2016/1109/NM

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Národní muzeum, příspěvková organizace
se sídlem: Praha 1, Václavské náměstí 68, PSČ 115 79
statutární orgán: PhDr. Michal Lukeš, Ph.D., generální ředitel
IČ : 00023272
DIČ: CZ00023272
bankovní spojení: [REDAKCE]
zástupce pro věci smluvní: [REDAKCE]
zástupce pro věci technické: [REDAKCE]
technický dozor objednatele: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sdružení M-P-I Národní muzeum

Sestávající na základě Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013 z účastníků:

Vedoucí účastník:

se sídlem:	Metrostav a.s.
IČ :	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
DIČ:	000 14 915
zápis v obchodním rejstříku:	CZ00014915
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 758

Účastník sdružení:

se sídlem:	PRŮMSTAV, a.s.
IČ:	Praha 8, Pobřežní 667/78, PSČ 186 00
DIČ:	25105825
zápis v obchodním rejstříku:	CZ25105825
	Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 4538

Účastník sdružení:

se sídlem:	IMOS Brno a.s.
IČ:	Brno, Olomoucká 174, okres Brno - město, PSČ 627 00
DIČ:	253 22 257
	CZ25322257

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2211

zastoupené: ve smyslu Smlouvy o sdružení ze dne 23.10.2013
Vedoucím účastníkem, společností Metrostav a.s.,
zastoupenou na základě plné moci Ing. Petrem Záborským,
ředitelem divize 9

sídlo Sdružení M-P-I Národní muzeum: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň PSČ 180 00
bankovní spojení Sdružení M-P-I Národní muzeum: [REDACTED]
zástupce pro věci smluvní: [REDACTED]
zástupce pro věci technické: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, v souladu s ustanovením článku XXVI. odst. 6 smlouvy o dílo, tento smluvní

dodatek č. 3:

Článek II. Předmět dodatku

1. V **článku II.** smlouvy o dílo označeném **Předmět smlouvy** se odst. 1 doplňuje o provedení změn – vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku s názvem Návrh změnového listu č. 001/b, č. 005/b.
2. V **článku IV.** smlouvy o dílo označeném **Cena díla** se upravuje odst. 1 následovně:

Cena díla se zvyšuje po provedení změny dle tohoto dodatku takto:

Cena díla bez DPH: 7 411 213,55 Kč

O výše uvedenou částku se zvyšuje sjednaná cena díla, která po úpravách dle tohoto dodatku činí:

Sjednaná cena díla dle Smlouvy o dílo bez DPH	1 347 596 319,01 Kč
Zvýšení ceny díla dle dodatku č. 3 bez DPH:	7 411 213,55 Kč
Nová cena díla bez DPH:	1 355 007 532,56 Kč
DPH 21 %:	284 551 581,84 Kč
Nová cena díla celkem vč. DPH:	1 639 559 114,40 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 a 2, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 3, zůstávají beze změny.

2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.
3. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku č. 3 smlouvy o dílo a že ho uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – Návrh změnového listu č. 001/b, č. 005/b.

V Praze dne 25-02-2016

Za objednatele:



PhDr. Michal Lukeš, Ph.D.
generální ředitel Národního muzea



V Praze dne 23.02.2016

Za zhotovitel:



.....
za Sdružení M-P-I Národní muzeum
Metrostav a.s., vedoucí účastník sdružení
jako zmocněný zástupce sdružení
Ing. Petr Záborský
ředitel divize 9, Metrostav a.s.
na základě plné moci



**REKONSTRUKCE HLAVNÍ (HISTORICKÉ) BUDOVY
NÁRODNÍHO MUZEA - STAVEBNÍ ČÁST**

NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 001/b

verze: 1

Smlouva o dílo: č. objednatele: 150460; č. zhotovitele: 13091055/0001; ze dne 15.4.2015

Navrhovatel změny: Sdružení M-P-I Národní muzeum

Název změnového listu: **DOPLNĚNÍ PLOŠNÉ OCHRANY KAMENNÉHO ZÁBRADLÍ PODÉL VSTUPNÍ RAMPY**

Objekt: **SO 230 SANACE KAŠNY A NÁSTUPNÍ RAMPY**

Důvod a popis změny:

Položka soupisu prací a výkonů SO 230 SANACE KAŠNY A NÁSTUPNÍ RAMPY - Plošná ochrana povrchu horní plochy a boku původního kamenného zábradlí nebyla uvedena ve výkazu výměr v množství nezbytném pro kompletní ochranu prvků.

Technické řešení změny:

Úprava v soupisu prací a výkonů SO 230 - 19.1 Ochrana a odstrojení

Dokumentace / příloha ZL:

Příloha 1 ; Projektová instrukce 001 (kód GP: RNM_PI_001_00) vč. Průvodní zprávy a Výkazu výměr ;

Cenová kalkulace / příloha ZL:

Příloha 2

Dopad do smluvní ceny (bez DPH):

625 691,38 Kč

V případě nesouhlasného stanoviska je nezbytné provést podrobné zdůvodnění, které v případě nedostatku místa bude uvedeno v samostatné příloze, která musí být opatřena číslem změnového listu !

Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část				NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 001/b	verze: 1
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA							
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zanesena	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
.....	94001	001	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A. Pozemní stavební objekty SO 200 Stavební objekty vedlejší SO 230 Sanace kašny a nástupní rampy A19 Projekt ochrany a odstrojení Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN	Doplnění množství položky dle skutečného stavu	Položka soupisu prací a výkonů SO 230 SANACE KAŠNY A NÁSTUPNÍ RAMPY - Plošná ochrana povrchu horní plochy a boku původního kamenného zábradlí nebyla uvedena ve výkazu výměr v množství nezbytném pro kompletní ocitranu prvků.	582 036,49
* může být doloženo na samostatném listu							43 652,69
							625 691,38

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k oceněnému výkazu výměr

Název stavby:	Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část	NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 001/b	verze: 1
Název objektu:	REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA		


poř. číslo nov. díle SOD	poř. číslo pův. díle SOD	kód a popis položky	měrná jednot.	množství ve smlouvě	cena / měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	rozšíř. Kč položky změny	rozšíř. Kč změny	rozšíř. Kč změny	celk. množství položky	typ změny (T/S)	rozdílné ceny Kč případně
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA												
ZRN												
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY												
SO 200 STAVEBNÍ OBJEKTY VEDLEJŠÍ												
SO 230 SANACE KASNY A NÁSTUPNÍ RAMPY												
A19 PROJEKT OCHRANY A ODSTROJENÍ												
	SS P1.3	Ochrana prvků na místě										
	B 03	KMF-RA-003,										
	1.	004, 006, 007	mb	38,000	4 295,49	163 228,51		135,500	582 038,49	x	x	582 038,49
		Zábradlí ochranná povrchu horní plochy a boku původního kamenného zábradlí										
		Výkaz výměr:										
		dopčet KM-F-RA-011, 012, 016, 019, 021, 022										
		173,5 m · 30 m = 135,5 m										
		VRN										
	1	Uzemní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 168,35	22 446 168,35		2,000 %	11 640,77			11 640,77
	2	Mimoslavištní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18		1,000 %	5 820,38			5 820,38
	3	Zařízení staveniště 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44	28 057 710,44		2,500 %	14 550,98			14 550,98
	5	Převozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18		1,000 %	5 820,38			5 820,38
	6	Inženýrská činnost zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18	11 223 084,18		1,000 %	5 820,38			5 820,38
Rozdíl oproti SoD (SO/IO) v Kč:										625 691,36		


Za INŽ (TDI) - rozsah prací:





Za FRAM - finanční kontrola:














**REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NIM
SO 230 Sanace kašny a nástupní rampy
A19 Projekt odstrojení a ochrany
REVIZE 01 - 09.2015**

Název stavby :
Číslo a název SO/IO :
Kód a název profese :
Datum zpracování :

Poř.č.	Číslo položky/standardu	Popis položky	Měr. jedn	Množství položky dle SoD	Jednotková cena	Cena celkem dle SoD	Množství položky změny		Cena celkem změny		
	HSV	Ochrana prvků na místě									
	S P1.3										
	B 03	<p>Plošné ochrana povrchu horní plochy a boku původního kamenného zábradlí</p> <p>Do ceny budou zahrnuty zejména tyto činnosti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - položení ochranné vrstvy geotextilie min 300g/m2 - celoplošné položení ochranné vrstvy z desek OSB 4 (pro použití ve Zábědřit celoplošné ze strany přivrácené ke komunikaci po celé výšce <p>Na horní plochu připevňuje PE folie, odolná UV záření, určená pro ochranu</p> <ul style="list-style-type: none"> - místní ochrana pod stělnami lešení pomocí roznášecích dř. rošen o tl. 									
1.	KM-F-PA-003, 004, 006, 007	Zábradlí schodišťových ramen	mb	38,0				135,600			
		x(délka): 38 000mm/ y:800mm/z:1200m		38,0							
<u>Celkem</u>											







Příloha č.1
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Název stavby:		Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část				NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 005/b	verze: 2
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA					
poř. č. položky dle DVZ	datum vzniku změny	číslo strany ve stavebním deníku, kde je změna zapsána	poř. č. projektové instrukce	popis etapy	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	změna ceny etapy
.....	94054	005	Rekonstrukce historické budovy Národního muzea ZRN A. Pozární stavební objekty SO 120 Rekonstrukce historické budovy NM B00 Stavebně konstrukční část B1.1.2 Konstrukce žib monolitické Rekonstrukce historické budovy Národního muzea VRN	Zjištěný nesoulad v množství ocelové výztuže vykázané ve výkresové části a ve výkazu výměr. Tento nesoulad byl způsoben způsobem výpočtu množství oceli na základě stupně vyztužení a neodpovídá množství oceli vykázané v tabulce ve výkresové části.	Výkaz výměr bude uveden do souladu se správnými údaji uvedenými v tabulce výkresové části.	6 312 113,65
* může být doloženo na samostatném listu							473 408,52
							6 785 522,17

Příloha č.2
k návrhu změnového listu - identifikace změny

Soupis změn k ocenění výkazu výměr

Název stavby:		NÁVRH ZMĚNOVÉ LISTU č. 005/b										verze: 2	
Název objektu:		REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA											
Rekonstrukce hlavní (historické) budovy Národního muzea - stavební část													
poř. číslo nové pol.	poř. číslo pol. dle SOD	Kód a popis položky	inženýrská jedn.	množství ve smetkové	cena / metr Kč	jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	množství položky změny	cena položky změny Kč	jedin. množství položky	celk. množství položky (T/S)	rozdílní celk. ceny Kč	odpočet
REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NÁRODNÍHO MUZEA													
ZRN													
A. POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY													
SO 120 REKONSTRUKCE HISTORICKÉ BUDOVY NM													
B00 STAVEBNÍ KONSTRUKČNÍ ČÁST													
B11.2 KONSTRUKCE ŽLB MONOLITICKÉ													
Výkaz výměr: viz příloha (výkaz výměr projektové instrukce PI 005)													
Vodorovné konstrukce													
56	411361821	Výztuž stropí betonářskou ocelí 10 505	t	14,848	18 528,80		276 968,50	340,665	6 312 113,65	x	x		6 312 113,65
VRN													
1		Územní vlivy 2% ze ZRN	kpl	1,000	22 446 166,35		22 446 168,35	2,000 %	126 242,27				126 242,27
2		Mimstavěništní doprava 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18		11 223 084,18	1,000 %	63 121,14				63 121,14
3		Zařizovní stavěníštní 2,5% ze ZRN	kpl	1,000	28 057 710,44		28 057 710,44	2,500 %	157 802,84				157 802,84
5		Provozní vlivy 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18		11 223 084,18	1,000 %	63 121,14				63 121,14
8		Inženýrská činnost Zhotovitele 1% ze ZRN	kpl	1,000	11 223 084,18		11 223 084,18	1,000 %	63 121,14				63 121,14
Rozdílní oproti SOD (SO/NO) v Kč:												6 785 522,17	

Za INŽ (TDI) - rozsah prací:

7.1.2016

Za FRAM - finanční kontrola:

