

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7.5.2024

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen „objednatel“

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Kostelní 129, Planá u Mariánských Lázní,
348 15

48326437

-

Mgr. Josef Mára - ředitel

10737401/0100, Komerční banka, a.s.

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovní spojení:

Autorizovaná osoba pověřená

vedením stavby:

dále jen „zhotovitel“

BKV Stavební společnost s r.o.

Přimdská 630, 348 02 Bor

14704641

CZ14704641

Spisová značka: C224 uvedená u KS Plzeň

Mirotlavem Votavou

Česká spořitelna a.s., č.ú. 9604732/0800

Mirotlav Kačer – obor pozemní stavby

I. Popis změny:

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně původní Smlouvy o dílo ze dne 7.5.2024. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k úpravě prováděných prací a k úpravě soupisů prací, které jsou uvedeny v Příloze tohoto Dodatku. V rámci Přílohy tohoto Dodatku jsou tyto změny popsány a definovány v rámci změnového listu č. 2. Změnový list č. 2 obsahuje popis změn v obsahu realizovaného díla, a to včetně z nich vyplývajících změn v soupisu prací a souvisejících víceprací, včetně finančního vyjádření. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Současně všechny změny jsou plně v souladu se všemi ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

V důsledku změny uvedené výše se mění příloha č. 1 Smlouvy o dílo dne 7.5.2024 (Položkový rozpočet v souladu s nabídkou dodavatele/zhotovitele) v aktuálním znění. Změny oceněného položkového rozpočtu, tedy přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce), jsou uvedeny v Příloze tohoto Dodatku a to v rámci změnového listu č. 2. Rozsah skutečně prováděných prací bude odpovídat specifikaci uvedené v tomto změnovém listu.

V důsledku této změny rozsahu prováděných prací dochází i ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí 3 890 421,07 Kč bez DPH. Hodnota naopak neprováděných prací (méněprací) činí 184 509,50 Kč bez DPH. Celkový cenový nárůst oproti ceně sjednané ve smlouvě o dílo, resp. Dodatku č. 1, tak činí 3 705 911,57 Kč bez DPH. Ocenění je součástí Přílohy tohoto Dodatku.

4. Celková nasmlouvá částka zakázky uvedená v bodě 6.1 Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

~~Původní znění Smlouvy o dílo po Dodatku č. 1 ze dne 7.5.2024:~~

~~6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:~~

~~**Celkem cena za dílo bez DPH činí** **21 541 530,03 Kč**~~

~~(slovy: dvacetjednamilionůpětsetčtyřicetjednatisícpětsettřicet korun českých a tři haléře)~~

~~**Celkem za DPH 21%** **4 523 721,31 Kč**~~

~~(slovy: čtyřimilionypětsetdvacetřitisícsemdsetdvacetjedna korun českých a třicetjeden haléř)~~

~~**Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí** **26 065 251,34 Kč**~~

~~(slovy: dvacetšestmilionůšedesátpěttisícdevětšestpadesátjedna korun českých~~

~~a třicetčtyři haléře)~~

Aktuální znění – Dodatek č. 2:

6.1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH činí **25 247 441,60 Kč**

(slovy: dvacetpětmilionůdvěčtyřicetsedmtisícčtyřistačtyřicetjedna koruna česká a šedesát haléřů)

Celkem za DPH 21% **5 301 962,74 Kč**

(slovy: pětmilionůtřistajedentisícdevětsetšedesátdva korun českých a sedmdesátčtyři haléře)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí **30 549 404,34 Kč**

(slovy: třicetmilionůpětsetčtyřicetdevěttisícčtyřistačtyři koruny české a třicetčtyři haléře)

II. Ostatní

3.1. Ostatní ustanovení původní Smlouvy o dílo ze dne 7.5.2024 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento Dodatek č. 2 je uzavřen v písemné podobě s připojením podpisů všemi oprávněnými osobami obou smluvních stran.

4.2. Tento Dodatek č. 2 je zhotoven ve třech paré, přičemž dvě vyhotovení patří Objednateli a jedno Zhotoviteli. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem posledního z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

4.3. Smluvní strany tohoto Dodatku č. 2 prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly, že představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Přílohy: Změnový list č. 2 včetně Soupisu prací.

v Plané 20. 6. 2025

Mgr. Josef Mára

ředitel

Střední škola živnostenská a Základní škola,

Planá

za objednatele

V Plané 20. 6. 2025

Miroslav Votava

jednatel

BKV Stavební společnost s r.o.

za zhotovitele