

Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. HC 042025
uzavřená podle §2586-2635 nOZ č. 89/2012 Sb. v platném znění

1. Smluvní strany :

Objednatel : název : Dům dětí a mládeže Praha 4 – Hobby centrum 4
 adresa : Bartákova 1200/4, 140 00, Praha 4
 IČ : 45241651
Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted]
 věcech technických: [redacted]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel : název: **TUBEKO SPORT, spol. s r.o.**
 adresa : Rynholec 364, Nové Strašecí, 271 01
 IČ : 498 25 020
 DIČ : CZ49825020
 Bankovní spojení : [redacted]
 číslo účtu : [redacted]
Zastoupený ve: věcech smluvních a [redacted]
 věcech technických: [redacted]
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892
 dále jen „zhotovitel“

2. Předmět díla

- 2.1 Předmětem díla je **Nový povrch víceúčelového hřiště** dle nabídkového (položkového) rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z důvodu navýšení rozsahu prací o lemování sportovního povrchu a změny technologie odstranění stávajícího sportovního povrchu.

Smlouva se tímto dodatkem mění v následujících odstavcích:

4. Cena díla

- 4.1 Cena je stanovena ve smyslu zákonů č.526/90 Sb. a č. 235/2004 Sb. v platných zněních a je považována za pevnou po celou dobu výstavby termínech této smlouvy.

Cena bez DPH dle SoD	904 294,52 Kč
Cena změny rozsahu prací dle změnového listu č. 1	40 260,00 Kč
Cena změny technologie prací dle změnového listu č. 2	0,00 Kč

Cena celkem vč. změn bez DPH	944 554,52 Kč
DPH 21%	198 356,45 Kč
Cena včetně DPH	1 142 910,97 Kč



Závěrečná ustanovení

Tento byl vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Dodatek se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění, pokud není ve smlouvě uvedeno jinak. Nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

Změnit nebo doplnit tento dodatek jsou oprávněni:

za zhotovitele:

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Změny tohoto dodatku jsou možné po [redacted] shodě obou smluvních stran.

Přílohy : č.1: Změnový list č. 1
č.2: Změnový list č. 2

[redacted]
[redacted]
[redacted]

V Praze, dne

V Rynholci, dne

Za objednatele:

[redacted]

Za zhotovitele:

[redacted]

[redacted] společnosti

[redacted]

[redacted]

IČO: 498 25 020

Strana:

1/1

akce:

Nový povrch víceúčelového hřiště

DDM Praha 4 – Hobby centrum 4, Bartáková 1200/4, Praha 4

Položka rozpočtu číslo	Zkrácený název položky	Měrná jednotka	Počet MJ		Cena		Poznámka
					za jednotku	celkem	
	Přípočty						
Z1	D+M ohraničení z jeklu 15x30 mm, úprava pznk, kotvení do betonového podkladu	bm	110,00		366,00	40 260,00	2*36,5+2*18,5
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
						0,00	
Celkem za změnový list č.1 cena bez DPH						40 260,00	
DPH 21%						8 454,60	
Celkem za změnový list č.1 cena včetně DPH v Kč						48 714,60	

IČO: 498 25 020

Strana:

1/1

akce:

Nový povrch víceúčelového hřiště

DDM Praha 4 – Hobby centrum 4, Bartáková 1200/4, Praha 4

Položka rozpočtu číslo	Zkrácený název položky	Měrná jednotka	Počet MJ		Cena		Poznámka
					za jednotku	celkem	
1	Odpočty Broušení stávajícího akrylátového povrchu	m2	-675,25		113,00	-76 303,25	plocha 18,5*36,5
						0,00	
	Přípočty					0,00	
Z2	Odstranění sportovních povrchů polyuretanových / akrylátových s podložkou rozřezáním na pásy a stržením tl. přes 3 mm do 10 mm	m2	675,25		113,00	76 303,25	plocha 18,5*36,5
						0,00	
						0,00	
Celkem za změnový list č.2 cena bez DPH						0,00	
DPH 21%						0,00	
Celkem za změnový list č.2 cena včetně DPH v Kč						0,00	