

Dodatek č. 1 **(dále jen „dodatek“)**

ke smlouvě o dílo **Dodávka dvou výtahů na Palachovy koleje, vč. montáže**

uzavřené dne 15. 05. 2025 podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, vztahující se k investiční akci:

„Zpřístupnění a adaptace Univerzity Hradec Králové pro studenty se specifickými potřebami“; REG. Č.: CZ.02.02.01/00/23_024/0008885

Smluvní strany

objednatel: **UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ**
se sídlem: Rokitanského 62
500 03 Hradec Králové

jednající rektorem [redacted]

zástupci v přípravě věcí smluvních a ve věcech předání a převzetí díla:
[redacted]

zástupce ve věcech technických:
[redacted]

IČ: 62 69 00 94
DIČ: CZ 62 69 00 94

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

a

zhotovitel: **MSV výtahy a. s.**
se sídlem: Librantiská 95/30, 500 03 Hradec Králové

IČ: 27213331
DIČ: CZ27213331

zastoupený: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. ČÚ: 1083194369/0800

zástupce ve věcech technických a pro předání a převzetí díla: [redacted]

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen "Zhotovitel")

Článek 1.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1/ Smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2025 smlouvu o dílo jejíž předmětem je dodávka dvou výtahů na Palachovy koleje, vč. montáže při investiční akci s názvem „akce „Zpřístupnění a adaptace Univerzity Hradec Králové pro studenty se specifickými potřebami“; reg. č.: CZ.02.02.01/00/23_024/0008885“ (dále jen „smlouva“).

2/ Tento dodatek smluvní strany sjednávají s ohledem na skutečnosti, které vyplynuly až po uzavření původní smlouvy, a sice v průběhu prací na díle, resp. zejména v průběhu zpracování a projednávání výrobní dokumentace zhotovitele, vyvstala potřeba dílčího dopřesnění ve lhůtě plnění díla. Byly totiž kolizní místa mezi hydrantovým potrubím a výtahovou šachtou. Z tohoto důvodu bylo navrženo a objednatel schválil nové řešení a schválení těchto změn ve výrobní dokumentaci proběhlo až v časové souvislosti před uzavřením tohoto Dodatku, jehož obsahem je toliko tato nepodstatná změna v článku 4. původní smlouvy, která mění celkovou cenu závazku. Jedná se o nepodstatnou změnu dle zákona - § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Článek 2.

ZMĚNA SMLOUVY

1/ Smlouva se nově doplňuje o navýšení ceny o úpravu hydrantového potrubí u 2 kusů výtahů TOV 450. Součástí je dodávka nových dílů a spojovacího materiálu pro úpravu hydrantového potrubí, montáž a úprava stávajícího hydrantového potrubí. Navýšení celkové ceny bude o 68 700,- Kč bez DPH, tedy o 83 127 ,- Kč s DPH. Celková cena díla bude nově 2 668 500,- Kč bez DPH, tedy 3 228 885 ,- Kč s DPH.

Článek 3.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ S výjimkou výše uvedených změn zůstávají ostatní ustanovení smlouvy beze změn. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

2/ Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho obsahu, a uzavírají ho svobodně a vážně. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 – ZL 1 Posun hydrantového potrubí

V Hradci Králové, dne:

Za zhotovitele:



jednatel

Za objednatele:



rektor