

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené dne 2. 12. 2024 na plnění díla

„Modernizace přístupu do Polikliniky Část III. – nový přístup do Polikliniky“

ČL. 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel:** **Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.**
se sídlem: Purkyňova 1849, 470 01 Česká Lípa
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2322
zastoupený: Ing. Pavlem Markem, předsedou představenstva
IČ: 27283518
DIČ: CZ27283518
bankovní spojení: Moneta Money Bank, a.s.
tel. / e-mail: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- 1.2. Zhotovitel:** **SaM silnice a mosty a.s.**
se sídlem: Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa
IČ: 25018094
DIČ: CZ25018094
bankovní spojení: 254242421/0100, Komerční banka, a.s.
zastoupen: Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku
tel. / e-mail: [REDACTED]
stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]
obor a č. autorizace: dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce
č. autorizace 6592 (ČKAIT - 0400404)
(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku s názvem „Modernizace přístupu do Polikliniky – Část III. – nový přístup do Polikliniky“, zahájeného dne 16.9.2024 uveřejněním výzvy k podání nabídek na profilu zadavatele.

Čl. 2. Předmět dodatku a důvody jeho uzavření

- Smluvní strany se v souladu s čl. VI. smlouvy o dílo uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 2. 12. 2024 na realizaci díla - „Modernizace přístupu do Polikliniky Část III. – nový přístup do Polikliniky“ (dále jen „smlouva“) a na základě ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“).
- Změna stavby proběhla ve dvou částech – Chodníky a rekultivace prostoru a Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika.
V části Chodníky a rekultivace prostoru byly provedeny následující změny:
 - Oprava a doplnění výměr ploch chodníků
 - Změna povrchu přístupového schodiště od parkoviště z ulice Liberecká
 - Změna plochy pro bustu Prof. MollaV části Silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika byly provedeny následující změny:
 - Doplnění lamp a svítidel VO
 - Uložení chráničků a kabelových rozvodů pro instalaci kamerového systému
 - Doplnění uzemněníPodrobný popis změn stavby je uveden v samostatné příloze dodatku smlouvy o dílo - příloha č.2 a 3 ZL1 a ZL2.
- Termín dokončení stavby se nemění.

[illegible]

2

Čl. 5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
2. Tento dodatek je uzavřen v souladu se ZZVZ uzavřen elektronicky, což nebrání smluvním stranám ve vyhotovení listinného vyhotovení.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1:

P01 – příloha č. 1 – Oceněný soupis změnových prací

P02 - příloha č. 2 – Změnový list ZL 1

P03 - příloha č. 3 – Změnový list ZL 2

V České Lípě, dne 14.7.2025

V České Lípě, dne 2.7.2025

.....
Zhotovitel
SaM silnice a mosty a.s.
Ing. Dušan Drahoš
předseda představenstva a ředitel podniku

.....
Objednatel
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Ing. Pavel Marek
Předseda představenstva

