

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O
u z a v ř e n é d n e 2 4 . 3 . 2 0 2 5
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
mezi smluvními stranami:


Armádní Servisní, příspěvková organizace

Sídlo: Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice
 Zapsaná: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze
 oddíl Pr., vložka 1342
 Zastoupená: Ing. Martinem Lehkým, ředitelem
 IČO: 60460580
 DIČ: CZ60460580
 ID datové schránky: dugmkm6
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: Ing. Martin Lehký, tel. 973 204 090, fax: 973 204 092
 - ve věcech technických: 

(dále jen „objednatel“)

a

IPR Aqua s.r.o.

Sídlo: Volutová 2523/14, 158 00 Praha 5 - Stodůlky
 Zapsaná/á: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C,
 vložka 261727
 Zastoupený/á: 
 IČO: 05314135
 DIČ: CZ05314135
 ID datové schránky: 5fyzvx2
 Bankovní spojení: 
 Číslo účtu: 
 Oprávněn jednat:
 - ve věcech smluvních: 
 - ve věcech technických: 

(dále jen „zhotovitel“ a společně též „smluvní strany“ nebo jednotlivě „smluvní strana“)

Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XIII. Závěrečná ustanovení odst. 4, na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci akce „Deštné v Orlických horách – rekonstrukce stavební části budovy ČOV“ uzavřené mezi výše uvedenými

smluvními stranami dne 24. 3. 2025. Tímto dodatkem č. 1 se smlouva mění následujícím způsobem:

1) V článku III. Termín a místo plnění se ruší znění termínu realizace díla a termínu předložená kolaudačního souhlasu včetně dokladové části a nahrazuje se novým zněním:

Termín realizace díla: zhotovitel se zavazuje dílo ukončit a předat ve lhůtě do 30. 9. 2025.

Termín předložení kolaudačního souhlasu včetně dokladové části:
do 9. 12. 2025.

2) Článek IV. Cena díla se ruší a nahrazuje se novým zněním:

Cena za předmět díla bez DPH je cenou konečnou, nejvýše přípustnou, ve které jsou zahrnuty veškeré náklady dle článku I. této smlouvy a sestává z těchto částí:

Cena dle SoD:	2 070 735,10 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 1:	441 422,00 Kč
Cena dle SoD a dodatku č. 1:	2 512 157,10 Kč

slovy: „dvamilionypětsedmdvanácttisícstopadesátsedm korun českých, deset haléřů.“

DPH bude účtováno v sazbě platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

V ceně jsou zahrnuty veškeré nezbytné náklady k řádné a úplné realizaci díla dle čl. II. této smlouvy, tj. dopracování výrobní dokumentace; vytyčení všech podzemních sítí a rozvodů, které se nacházejí na území staveniště a jejich ochrana při realizaci díla; náklady na vybudování zařízení staveniště a jeho provozování; náklady na odběr všech médií nutných pro provedení díla; doprava materiálu a techniky do místa plnění; odvoz a likvidace odpadů; poplatky za zábor veřejného prostranství, případně jiných pozemků; poplatky za zvláštní užívání komunikace, za dočasné i trvalé skládky, instalaci a udržování dopravního značení po dobu výstavby; uvedení komunikací dotčených stavbou do původního stavu; náklady na zpracování dokumentace skutečného provedení; provedení všech nezbytných zkoušek a revizí dle ČSN a případných jiných norem a předpisů vztahujících se k prováděnému dílu, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla. V cenách je započítán vývoj cen stavebních prací, energií a změny kursů měn po dobu výstavby.

3) Smlouva o dílo se doplňuje o:

Přílohu č. 3: Oznámení změny a změnový list č. 1 vč. rozpočtu změn a fotodokumentace

Ostatní ustanovení smlouvy se dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě v jednom vyhotovení v českém jazyce s elektronickými podpisy obou smluvních stran v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.


Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném znění zajistí objednatel.

V Praze

V Jablonci nad Nisou

Za objednatele:

Za zhotovitele:





Armádní Servisní, příspěvková organizace
Ing. Martin Lehký
ředitel


IPR Aqua s.r.o.




jednatel









[REDACTED]

Nabídka č.04/2025

**Statické posouzení objektu budovy ČOV na k. ú.
Deštné v Orlických horách [625817]**

Objednatel:

IPR Aqua, s.r.o.


Zpracovatel:



1. Úvod

Předmětem nabídky bude vyjádření osoby odborně způsobilé ke skutečnému stavu nosných konstrukcí objektu stávající ČOV v k. ú. Deštné v Orlických horách. Vyjádření bude sloužit jako podklad k dalšímu postupu objednatele případně investora, který má s objektem záměry na jeho další využití.

2. Cenová kalkulace



VYJÁDŘENÍ STATIKA

**ke stavu rekonstruované objektu budovy ČOV na
k. ú. Deštné v Orlických horách [625817]**

Stupeň PD:	Statický posudek
Umístění stavby:	
Investor:	Armádní Servisní, příspěvková organizace
Objednatel:	IPR Aqua, s.r.o.
Zpracovatel:	

V Praze 05/2025

Akce: Rekonstrukce stavební části budovy ČOV vojenského rekreačního areálu v obci Deštné v Orlických horách

Objednatel: IPR Aqua, s.r.o., Volutová 2523/14, Praha 13,158 00, IČ: 05314135, DIČ: CZ05314135

Obsah:

1. Úvod
2. Všeobecný popis objektu
3. Výsledky prohlídky – popis současného stavu nosných konstrukcí
4. Závěr a doporučení


Přílohová část:


Fotodokumentace

1. Úvod

Předmětem tohoto vyjádření osoby odborně způsobilé je vyhodnocení skutečného stavu nosných konstrukcí objektu stávající ČOV v k. ú. Deštné v Orlických horách GPS: 50.30211, 16.37466. Vyjádření bude sloužit jako podklad k dalšímu postupu objednatele případně investora, který má s objektem záměry na jeho další využití. Vypracování tohoto posudku předcházela zevrubná prohlídka objektu na místě a prostudování přiložené PD.

[The following text is a dense, continuous block of illegible characters and symbols, likely representing a corrupted scan of a document page. It contains no discernible words or structure.]





10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010
10/10/2010

10/10/2010
10/10/2010