

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 026/TECH/2024 uzavřené dne 16. 12. 2024**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231

IČO: 256 49 329

DIČ: CZ25649329

Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**objednatel**“)

a

Metrostav DIZ s.r.o.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 250 21 915

DIČ: CZ25021915

plátce DPH: ANO

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 115-2529270237/0100

zastoupena: Ing. Karlem Volfem, předsedou sboru jednatelů a Ing. Tomášem Erhardem, jednatelem

(dále jen „**zhotovitel**“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 026/TECH/2024 uzavřené dne 16. 12. 2024 ve znění dodatku č. 1 ze dne 12. 3. 2025 a dodatku č. 2 ze dne 19. 6. 2025 (dále jen „**dodatek č. 1 a dodatek č. 2**“)

(dále také jen „**dodatek**“):

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 16. 12. 2024 smlouvu o dílo č. 026/TECH/2024, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Modernizace rozvodny elektrické energie**“ – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl. 7. odst. 7.4 a 7.7.6 a čl. 17. odst. 17.6 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Vícepráce odpovídající ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) podbod 2. ZZVZ jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3. Bližší odůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti, s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ, je součástí změnového listu. Změna rozsahu díla uvedená v tomto dodatku nemá vliv na termín realizace.

II. Změna článku VII. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. 7. odst. 7.4 a 7.7.6 a čl. 17. odst. 17.6 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací je stanovena na základě změnového listu č. 3, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 922 510,29 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 1 116 237,45 Kč.

2.3. Čl. 7., odst. 7.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za celé řádně provedené a předané Dílo je stanovena mezi Smluvními stranami podle § 2620 občanského zákoníku. Za zhotovení předmětu Smlouvy uvedeného v čl. 2. této Smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli sjednanou cenu (dále jen „Cena díla“)

Celková cena bez DPH činí: 23 261 838,16 Kč

(slovy: dvacet tři miliónů dvě stě šedesát jeden tisíc osm set třicet osm korun českých a šestnáct haléřů)

DPH (sazba 21 %) činí: 4 884 986,01 Kč

(slovy: čtyři milióny osm set osmdesát čtyři tisíce devět set osmdesát šest korun českých a jeden haléř)

Celková cena včetně DPH činí: 28 146 824,17 Kč

(slovy: dvacet osm miliónů jedno sto čtyřicet šest tisíc osm set dvacet čtyři korun českých a sedmnáct haléřů).

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2. V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 3.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- 3.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1: Změnový list č. 3

V Praze, dne 24. 6. 2025

V Praze, dne 24. 6. 2025

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Karel Volf
předseda sboru jednatelů

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva

.....
Metrostav DIZ s.r.o.
Ing. Tomáš Erhard
jednatel