

3. Článek III. odst. 1 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. *Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:*

termín dokončení a předání DSP vč. průzkumných prací, geodetického zaměření a plánu BOZP	do 150 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
termín dokončení a předání DPS	do 40 dnů ode dne převzetí DSP objednatelem bez vad a nedodělků

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Brně dne: 14. 7. 2025

V Praze dne: 25. 6. 2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. David Fína
generální ředitel

.....
VODNÍ DÍLA – TBD a.s.
Ing. Petr Smrž
prokurista