

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00GVENM

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 05.04.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Komárov – VO – ul. Ostravská“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupeno:	Ing. Radimem Křupalou, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Ing. Radka Šabatková, referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	ReSpol s.r.o.
Sídlo:	č. p. 50, 747 52 Hlavnice
IČ:	46580646
DIČ:	CZ46580646
Datová schránka:	ws3xdw5
E-mailová adresa:	respol@respol.net
Číslo účtu:	xxxxxxxx/xxxx
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupena:	Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem
Zapsána:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 3616
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jiří Rýž, jednatel
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Jiří Rýž, jednatel
dále jen „zhotovitel“	

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 5. 4. 2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Komárov – VO – ul. Ostravská“ (PID smlouvy: MMOPP00GGMCO), dále jen „**Smlouva**“. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je provedení veškerých kabelových rozvodů pod asfaltovými plochami bezvýkopovou metodou – protlakem,
- předmětem díla není dodání a osazení 3 ks pojistkových celoplastových skříní veřejného osvětlení.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	5.562.474,54 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 405.661,58 Kč
- nová celková cena díla	5.156.812,96 Kč
- DPH 21%	1.082.930,72 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	6.239.743,68 Kč

(slovy: **šest milionů dvě stě třicet devět tisíc sedm set čtyřicet tři a 68/100 korun českých**)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je Přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 23.08.2017, č. usnesení 2452/67 RM 17a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezapojí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana

uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Přílohy: - příloha č. 1 položkový rozpočet

V Opavě dne 25. 8. 2017

V Hlavnici dne 25. 8. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Radim Křupala v. r.
primátor

Ing. Jiří Rýž v. r.
jednatel