



DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy Objednatele: 0118000445

Číslo smlouvy Zhotovitele: 1433

ID zakázky na profilu zadavatele: 44232

Smluvní strany:

1. Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Ing. Michalem Hojdekrem, Ph.D., MBA, kvestorem JU

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., kvestor JU

██████████, tel.: ██████████

bankovní spojení:

Československá obchodní banka, a.s.,

pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice, číslo účtu: 104725778/0300

IČO:

60076658

DIČ:

CZ60076658

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

se sídlem:

zastoupený:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

Ateliér Velehradský, s. r.o.

Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno

Ing. Arch. Tomášem Velehradským, jednatelem

29263140

CZ29263140

Komerční banka, a.s.

43-8463790287/0100

██████████, tel.: ██████████

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 0118000445, uzavřené dne 13.8.2018 (dále jen „smlouva“). Dodatek je uzavírán v režimu nepodstatné změny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku č. 4 je navýšení ceny díla a aktualizace ceny díla za provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby ve smyslu čl. IV odst. 4.1 smlouvy, a to v návaznosti na prodloužení termínu výstavby investiční akce s názvem „Aula – JU“ do 19. 9. 2025. V souladu s čl. XIII odst. 13.3 smlouvy se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Dosavadní znění čl. IV odst. 4.1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:



„Objednatel uhradí zhotoviteli za řádně poskytnuté plnění následující cenu:

Tabulka č.1

Číslo fáze	Předmět plnění	Cena bez DPH v Kč	DPH v Kč	Cena vč. DPH v Kč
1	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu řízení včetně podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (včetně úhrady správního poplatku) v rozsahu přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb.) v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.1.	2.900.000,00	609.000,00	3.509.000,00
2	Provedení základních i zvláštních výkonů při zhotovení projektové dokumentace pro výběr zhotovitele tj. sloučené projektové dokumentace pro zadání stavby a dokumentace pro provedení stavby v rozsahu dle přílohy č. 6 vyhlášky 499/2006 Sb. (ve znění vyhlášky 62/2013 Sb.), v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.2.	2.375.000,00	498.750,00	2. 873.750,00
3	Provedení autorského dozoru projektanta při realizaci a dokončení stavby v rozsahu článku 3., odstavec 3.5.3.	915.000,00	192.150,00	1.107.150,00
	CELKOVÁ CENA	6.190.000,00	1.299.900,00	7.489.900,00

Výše ceny díla je stanovena jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré nezbytně nutné a účelně vynaložené náklady spojené s výkonem činností Zhotovitele.



II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž každý má hodnotu originálu. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis dodatku. Pokud je dodatek uzavírán v elektronické podobě, je vyhotoven v jednom stejnopise podepsaném elektronicky oběma stranami.
2. Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré úkony související s uveřejněním zajistí Objednatel. Tento dodatek č.4 se stává nedílnou součástí smlouvy.
3. Účinnost a platnost veškerých ostatních ustanovení základní Smlouvy o dílo, jež nejsou dodatkem č. 4 dotčena, se nemění.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

V Českých Budějovicích dne.....

V Brně dne

.....
Ing. Michal Hojdekr, Ph.D., MBA., kvestor JU

.....
Ing. Arch. Tomáš Velehradský, jednatel