



MHMPXPQBLKEQ

D o d a t e k č . 2
ke Smlouvě o dílo
na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na akci
„ZUŠ Jana Hanuše – rek. objektu Bělohorská“
stavba č. 0046948
číslo smlouvy objednatele: DIL/61/02/013476/2022
číslo nové smlouvy **DIL/21/06/008169/2024**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské nám. 2/2, PSČ 110 01 Praha 1
datová schránka: 48ia97h
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města
Prahy
(dále jako „**Objednatel**“)
a

DESIGN arcom s. r. o.

se sídlem: Praha 3, Příběnická 981/4, PSČ 13000
zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 102154
IČO: 27176975
DIČ: CZ27176975, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
v platném znění
bankovní spojení: Raiffeisenbank a. s.
číslo účtu: 271769751/5500
zastoupeno: Ing. arch. Liborem Habancem, jednatelem
(dále jako „**Zhotovitel**“)

(dále společně jako „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění inženýrských činností – projekčních prací na stavbě č. 0046948 ZUŠ Jana Hanuše – rek. objektu Bělohorská (dále jen jako „Dodatek“)

I.

Preamble

1. Dne 28.1.2022 byla mezi Zhotovitelem na straně jedné a Hlavním městem Praha, Magistrátem hlavního města Prahy, Odborem školství, mládeže a sportu, jakožto objednatel na straně druhé uzavřena smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby (DPS), zajištění součinnosti při zadávacím řízení a výkon autorského dozoru při výstavbě na akci „ZUŠ Jana Hanuše, P 6 – rek. objektu Bělohorská“, ke stavbě č. 0045925, č. smlouvy DIL/61/02/013476/2022 (dále jako „Smlouva“).
2. Dne 13. 1. 2024 došlo uzavřením Protokolu č. PP/21/02/DEL14/2023 o předání a převzetí práv a závazků k převodu kompetencí týkajících se investiční akce s názvem "0045925 ZUŠ Jana Hanuše, P6 - rek. objektu Bělohorská" z odboru školství, mládeže a sportu na odbor investiční Magistrátu hlavního města Prahy. Tímto převodem vstoupilo Hlavní město Praha, zastoupené Ing. Miroslavem Dvořákem, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy, do všech práv a závazků vyplývajících ze Smlouvy jako Objednatel.
3. Součástí projektové dokumentace stavby č. 0046948 ZUŠ Jana Hanuše – rek. objektu Bělohorská je vydané Rozhodnutí, schválení stavebního záměru ze dne 17.5.2023.

II.

Předmět Dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je zajištění inženýrských činností za účelem zabezpečení všech nezbytných kroků vedoucích k prodloužení platnosti povolení stavebního záměru o 2 roky.
2. S ohledem na výše uvedené a v souladu s odst. XVII.1. Smlouvy se tato mění následovně:
 - 1) ČÁST II.: Předmět Smlouvy se doplňuje o nový bod takto:
Součástí inženýrských činností zajišťovaných Zhotovitelem je prodloužení platnosti povolení stavebního záměru o 2 roky.
 - 2) ČÁST VI.: Doba a místo plnění
se v bodě 1. doplňuje takto:
Kroky vedoucí k prodloužení platnosti stavebního povolení budou provedeny bezodkladně a pravomocné povolení bezodkladně předáno Objednateli.
 - 3) ČÁST VII.: Cena díla a platební podmínky
se doplňuje takto:

Na základě rozšíření předmětu Smlouvy se navyšuje stávající cena za zajištění inženýrských činností za účelem zabezpečení všech nezbytných kroků vedoucích k prodloužení platnosti povolení stavebního záměru o 9 000,00 Kč bez DPH, tj. 10 890 Kč vč. DPH.

V návaznosti na základní Smlouvu a Dodatek č. 1 se mění tímto Dodatkem cena díla, která je cenou maximálně přípustnou takto:

	Základní cena	DPH 21 %	Cena celkem
Původní cena díla dle SoD vč. dodatku č. 1	1 691 200,00 Kč	355 152,00 Kč	2 046 352,00 Kč
Navýšení ceny díla dle Dod. č. 2	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
Cena díla dle Dod. č. 1 a 2 celkem	1 700 200,00 Kč	357 042,00 Kč	2 057 242,00 Kč
Uhrazeno ke dni 29. 5. 2025	1 523 400,00 Kč	319 914,00 Kč	1 843 314,00 Kč
K úhradě zbývá	176 800,00 Kč	37 128,00 Kč	213 928,00 Kč
Z toho:			
Prodloužení platnosti povolení stavebního záměru	9 000,00 Kč	1 890,00 Kč	10 890,00 Kč
Po ukončení stavebních prací a předání díla bez vad a nedodělků	167 800,00 Kč	35 238,00 Kč	203 038,00 Kč

Předání pravomocného povolení stavebního záměru potvrdí příkazník Objednatele/ Objednatel formou „Protokolu o předání a převzetí stavebního povolení“ (dále jako „Protokol“). Na základě potvrzeného Protokolu Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad a přiloží jeho originál s uvedením jména a podpisu předávajícího a převíjajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílního plnění je den podpisu Protokolu.

3. V ostatních ustanoveních, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené Objednatelem, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany

výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1099 Sb., o poskytování informací, povinen poskytovat třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“), obou smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku a všech jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Dodatek), a to dnem připojení posledního z nich.
5. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel. Smlouvu je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku k němu smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek.
7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 2415 ze dne 4. 11. 2024 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 2 v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

V Praze dne

V Praze dne

Objednatel

Ing. Miroslav Dvořák

ředitel odboru investičního MHMP

podepsáno elektronicky

Zhotovitel

Ing. arch. Libor Habanec jednatel

DESIGN arcom s. r. o.

podepsáno elektronicky