

DODATEK č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy o dílo objednatele: 5622052907.04 (ORG 2158)
Číslo smlouvy o dílo zhotovitele: SML-000200393, W 300 464/001.02/SOD 002 00 672

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno
Sídlo: Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č.ú. 111246222 / 0800
Zastoupený: na základě mandátní smlouvy č. 56019271 ze dne 4. 6. 2001 společností
Název: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,
Sídlo: Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno
společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 783
IČO: 463 47 275
DIČ: CZ46347275
zastoupená Ing. Danielem Stružem, MBA, předsedou představenstva

(„objednatel“)

Zhotovitel: OHLA ŽS, a.s.
Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno
Zastoupený: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva
Jiří Procházka, MBA, člen představenstva
společnost vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695
IČO: 463 42 796
DIČ: CZ46342796
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1014501513 / 5500

(„zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy o dílo

- 1) Smluvní strany uzavřely dne 28. 6. 2022 Smlouvu o dílo, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, jejímž předmětem je provedení díla, tj. stavby „Brno, Kopečná – odstranění havarijního stavu“ (dále jen „smlouva o dílo“).
- 2) Předmětem dodatku č. 4 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) je:
 - a) změna čl. II. Předmět smlouvy, spočívající v úpravě rozsahu plnění díla,
 - b) změna čl. IV. Cena díla, spočívající v úpravě ceny díla odpovídající vícepracím a méněpracím,
 - c) změna čl. XV. Závěrečná ustanovení, spočívající v nahrazení původní Přílohy č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací novou aktualizovanou Přílohou č. 1 – Časový a finanční harmonogram prací a doplnění přílohy č. 5 – Změnový list č. 4.
- 3) U shora popsané skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

III. Změna ustanovení smlouvy o dílo

- 1) Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o nový odstavec 8 s následujícím zněním:

„Smluvní strany se dohodly na níže uvedených vícepracích v rámci části stavby ORG 2158 - vodohospodářské a související objekty:

➤ rozšíření předmětu smlouvy o dodatečné práce („vícepráce“) v rámci objektu

• SO 02 – rekonstrukce kanalizace	756 784,00 Kč bez DPH
• SO 04 – rekonstrukce plynovodu	573 676,00 Kč bez DPH
• SO 05-1 – rekonstrukce komunikace – příčný odvodňovací žlab	29 848,00 Kč bez DPH
• SO 05-2 - rekonstrukce komunikace - geosít'	139 359,00 Kč bez DPH
• SO 05-3 - rekonstrukce komunikace - lokální sanace podloží	446 612,51 Kč bez DPH
• SO 05-4 - rekonstrukce komunikace - uliční vpust UV4	68 158,00 Kč bez DPH
• SO 05-5 - rekonstrukce komunikace - zámková dlažba tl. 6 cm	126 780,00 Kč bez DPH
• SO 05-6 - rekonstrukce komunikace - odstranění znečištění fasády po injektáži	53 441,00 Kč bez DPH
• SO 05-7 - rekonstrukce komunikace - prořez při pokládce mozaiky	59 793,00 Kč bez DPH
• SO 05-8 - rekonstrukce komunikace -žulová dlažba hladká	82 658,00 Kč bez DPH
• VO 90 Ostatní a vedlejší náklady	97 500,00 Kč bez DPH

- zúžení předmětu smlouvy o neprováděné práce („méněpráce“) v rámci objektu
 - SO 05-1 - rekonstrukce komunikace - příčný odvodňovací žlab - 18 333,00 Kč bez DPH
 - SO 05-2 - rekonstrukce komunikace – geosíť - 26 499,00 Kč bez DPH
 - SO 05-3 - rekonstrukce komunikace - lokální sanace podloží - 172 203,59 Kč bez DPH
 - VO 90 Ostatní a vedlejší náklady - 285 500,00 Kč bez DPH

Změna sjednaného předmětu díla je blíže popsána ve Změnovém listu č. 4.

2) Článek IV. odst. 1 se nahrazuje zněním:

„1. Cena díla je sjednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí:

Cena dle smlouvy o dílo	44 850 000,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 1	3 205 729,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2	10 918 991,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 3	1 212 794,00 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 4	2 434 609,51 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 4	- 502 535,59 Kč bez DPH
Cena celkem	62 119 587,92 Kč bez DPH“

3) Článek XV odst. 12 se nahrazuje zněním:

„Nedílnou součástí této smlouvy je:

- Příloha č.1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací,
- Příloha č. 2 - Změnový list č. 1,
- Příloha č. 3 – Změnový list č. 2
- Příloha č. 4 – Změnový list č. 3
- Příloha č. 5 – Změnový list č. 4“.

IV. Závěrečná ustanovení


- 1) Všechny smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2) Statutární město Brno je při nakládání s veřejnými prostředky povinno dodržovat ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů (zejména § 9 odstavce 2 tohoto zákona).
- 3) Tento dodatek smlouvy o dílo podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
- 4) Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona o registru smluv.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo zašle k uveřejnění v registru smluv statutární město Brno.

- 6) Adresa společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro zasílání notifikace z registru smluv zní bvk@bvk.cz.
- 7) Smluvní strany se dohodly, že pro uzavření tohoto dodatku vzájemně akceptují pouze vlastnoruční podpis nebo platný uznávaný elektronický podpis dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (tj. platný zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo platný kvalifikovaný elektronický podpis), přičemž bez takových podpisů dodatek nenabývá platnosti. Každá smluvní strana obdrží verzi dodatku ve formátu pdf s platnými uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran, nebo bude tento dodatek vyhotoven ve dvou listinných stejnopisech s vlastnoručními podpisy smluvních stran, ze kterých každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 8) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem
- 9) Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – aktualizovaný Časový a finanční harmonogram prací a příloha č. 5 – Změnový list č. 4.


Doložka:

Tento dodatek č. 4 byl schválen Radou města Brna na schůzi č. R9/135 dne 25. 6. 2025.


V Brně dne
Za objednatele:




.....
za statutární město Brno
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.,



V Brně dne
Za zhotovitele:



.....
OHLA ŽS, a.s.



.....
OHLA ŽS, a.s.

