

ZMĚNOVÝ LIST ZAKÁZKY

Změna č: 1

Datum změny: 9.7.2025



Spolufinancováno
Evropskou unií

Ministerstvo životního prostředí



STÁTNÍ FOND
ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ REPUBLIKY

Registrační číslo projektu: CZ.10.02.01/00/23_009/0000094

Název veřejné zakázky:

Gymnázium Žatec - konektivita a infrastruktura školy, část 1 „Realizace konektivity“

Prodávající:

GRAPE SC, a.s.,

Karlovo náměstí 559/28, 120 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 25708783

Kupující:

Gymnázium, Žatec, Studentská 1075, příspěvková organizace

Studentská 1075, 438 01 Žatec, IČ 61357278

Název změny:

1) rozšíření předmětu plnění veřejné zakázky

Zdůvodnění změn:

1. změna:

V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění bude rozsah předmětu plnění rozšířen na základě identifikace nezbytné úpravy (resp. prodloužení) vedení kabelových tras vně objektu v průběhu realizace zakázky (vlivem objektivních překážek v místě původně plánovaných tras).

Podrobná kvantifikace úpravy délky kabelových tras tvoří přílohu tohoto změnového listu.

Změna je podřazena pod § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Dopady:	do projektové dokumentace (specifikace předmětu plnění):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	Doba realizace: X X X
Dopady:	Do ceny:	Snížení ceny o: Bez DPH	0 Kč	Bilance: Bez DPH + 148 918,00 Kč S DPH + 180 190,78 Kč
		Zvýšení ceny o: Bez DPH	148 918,00 Kč	
	Konečná celková cena veřejné zakázky po změně			5 538 268,98 Kč 4 577 081,80 Kč bez DPH
Zástupce prodávajícího:		Jaroslav Hladký, předseda představenstva	podpis:	
Zástupce kupujícího:		Mgr. Lenka Kafková, ředitelka školy	podpis:	