



Dodatek č. 2 VHZ-2024-904-000023/2

ke smlouvě o dílo č. VHZ-2024-904-000023

na stavbu „24.27_Povodeň 2024 - Loučná n.D. - zajištění havarijního stavu přechodu vodovodního přívaděče v 4,040km přes řeku Desná – opěrná stěna“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupena: Ing. Roman Macek, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: ***

dále jako „Objednatel“

Obchodní firma

JR Stavby CZ, s.r.o.

se sídlem: Hybešova 200/6, 772 00 Olomouc
IČ: 26875080
DIČ: CZ26875080
zastoupen Jaroslavem Rosypalem, jednatelem
zapsán/a v obchodním rejstříku: C 41039 vedená u Krajského soudu v Ostravě
bankovní spojení: ***

dále jako „Zhotovitel“

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 6.12.2024 smlouvu o dílo a dodatek č.1 ze dne 30.5.2025, jejímž předmětem je provedení díla „24.27_Povodeň 2024 - Loučná n.D. - zajištění havarijního stavu přechodu vodovodního přívaděče v 4,040km přes řeku Desná – opěrná stěna“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu vypořádání méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu změnového listu, který je přílohou tohoto dodatku – ZL č. 02.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1 této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:



Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	4 466 590,14 Kč
ZL (bez DPH)	-94 184,00 Kč
VÍCEPRÁCE	0,00 Kč
MÉNĚPRÁCE	- 94 184,00 Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	0,00 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-94 184,00 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)	-94 184,00 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 (bez DPH)	4 372 406,14 Kč
DPH 21%	918 205,29 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 vč. DPH 21%	5 290 611,43 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 a přílohy. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Obsah změnových listů s oceněním prací považují smluvní strany za důvěrný pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 2:

- 1) *Změnový list ZL02 méněpráce – odečtení zásypu*

V Šumperku dne: 2. 7. 2025

V Olomouci dne: 7. 7. 2025

Ing. Roman Macek

Jaroslav Rosypal

předseda představenstva

jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

JR Stavby CZ, s.r.o.