

DODATEK Č. 2 VHZ-2024-904-000020/2 **SMLOUVY O DÍLO VHZ-2024-904-000020**

„24.07_ČOV Mohelnice – obnova kalových polí – stavba“

Čl. I

Smluvní strany

1.1 Objednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Sídlo: Jílová 6, Šumperk, 787 01

IČ: 47674954

DIČ: CZ47674954

Zastoupena: Ing. Romanem Mackem, předsedou
představenstva

Zapsán/a v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava, oddíl B, vložka 714

Bankovní spojení: ***

Číslo účtu: ***

(dále jen „Objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

EKOZIS spol. s r. o.

Sídlo: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

IČO: 410 31 024

DIČ: CZ41031024

Zastoupena: Ing. Petr Blažek, jednatel

Zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 2061

Bankovní spojení: ***

(dále jen „Zhotovitel“)

Dále také obecně jako „smluvní strany“

uzavírají v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, ze dne 25.10.2024.

1. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „**24.07_ČOV Mohelnice – obnova kalových polí – stavba**“. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 2 z důvodu vypořádání víceprací a méněprací. Cena díla je upravena na základě rozpočtu víceprací a méněprací prací, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1 se upravuje následovně:

5.1 Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo (v dodatku č.1 nebyla upravena cena díla) zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Cena díla celkem dle SoD (bez DPH)	8 180 444,02_Kč
VÍCEPRÁCE CELKEM	1 214 452,53 Kč
MÉNĚPRÁCE CELKEM	-1 908 785,88 Kč
Cena dodatku č. 2 celkem (bez DPH)	- 694 333,35 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 (bez DPH)	7 486 110,67 Kč
DPH 21%	1 572 083,24 Kč
Cena díla celkem dle dodatku č.2 vč. DPH 21%	9 058 193,91 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 strany A4 a přílohu č.1. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha dodatku:

- 1) Rozpočet víceprací a méněprací

V Šumperku dne 2. 7. 2025

Za Objednatele

V Zábřehu na Moravě dne 4. 7. 2025

Za Zhotovitele

.....
Ing. Roman Macek
 Předseda představenstva
Vodohospodářská zařízení Šumperk a.s.

.....
Ing. Petr Blažek
 Jednatel
EKOZIS spol. s r. o.