

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 0168/24
(číslo smlouvy zhotovitele: 2024/5010/0182)

Smluvní strany

Objednatel: Univerzita Pardubice
Právní forma: veřejná vysoká škola zřízená zákonem
Sídlo: Studentská 95, 532 10 Pardubice
IČO: 002 16 275
DIČ: CZ 002 16 275
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č.ú.: 37030561/0100
Zastoupená: doc. Ing. Liběnou Černožorskou, Ph.D., na základě plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: MARHOLD a.s.

Sídlo: Motoristů 24, Svítkov, 530 03 Pardubice
IČO: 15050050
DIČ: CZ150500050
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č.ú: [REDACTED]
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2583
Zastoupený: [REDACTED] členem představenstva
Pověřený zástupce ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 k níže specifikované Smlouvě o dílo:

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. 0168/24 ve znění dodatku č. 1 a č. 2 na zhotovení stavby s názvem „UPAR – Rekonstrukce pavilonu D“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité práce, tzv. vícepráce v rozsahu tohoto dodatku č. 3.

3. Smluvní strany se tímto dále dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce v rozsahu tohoto dodatku č. 3.

II. Předmět plnění

1. Článek II. „Předmět plnění“ odst. 1 Smlouvy se doplňuje takto:

„Předmět smlouvy se rozšiřuje o závazky zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 3, předmět smlouvy se zužuje o závazky, které jsou popsány v příloze č. 2 tohoto dodatku č.3.“

III. Cena díla

1. Celková cena za provedení dodatečných prací, tzv. víceprací se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 3. Cena výše uvedených víceprací bude zohledněna (přičtena) v celkové ceně za dílo v souladu čl. VI. odst. 4 Smlouvy:

Celková cena dodatečných prací bez DPH	980 409,61 Kč
DPH 21 %	205 886,02 Kč
Celková cena dodatečných prací včetně DPH	1 186 295,63 Kč

2. Smluvní strany se tímto dohodly, že v průběhu provádění díla zanikla potřeba realizovat určité práce, tzv. méněpráce. Jedná se o práce specifikované v příloze č. 2 tohoto dodatku č. 3 a tyto práce již nejsou předmětem závazku zhotovitele. Cena výše uvedených méněprací bude zohledněna (odečtena) v celkové ceně za dílo:

Celková cena méněprací bez DPH	672 027,14 Kč
DPH 21 %	141 125,70 Kč
Celková cena méněprací včetně DPH	813 152,84 Kč

3. Článek VI. odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje takto:

Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH	115 850 196,50 Kč
DPH 21 %	24 328 541,27 Kč
Cena celkem včetně DPH	140 178 737,77 Kč

IV. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články a odstavce tímto dodatkem č. 3 nedotčené zůstávají beze změn v platnosti dle uzavřené Smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 3.
3. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, v závislosti na možnostech a dohodě smluvních stran. V případě uzavření v listinné podobě bude vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou z nich. V případě uzavření v elektronické podobě bude uzavřen připojením uznávaného elektronického podpisu na straně zhotovitele a kvalifikovaného elektronického podpisu na straně objednatele.

4. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.


Přílohy dodatku č. 3:

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr (vícepráce)

Příloha č. 2 - Oceněný výkaz výměr (méněpráce)

Za objednatele dne (dle el. podpisu)


V Pardubicích dne



doc. Ing. Liběna Černohorská, Ph.D.
na základě plné moci

Za zhotovitele dne (dle el. podpisu)

V Pardubicích dne



člen představenstva

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/021_zmeny3
Stavba: Rekonstrukce pavilonu D

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			980 409,61
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	980 409,61	205 886,02
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 186 295,63

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:5010/24/021_zmeny3

Stavba:Rekonstrukce pavilonu D

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Datum:14. 8. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		980 409,61	1 186 295,63
ZL20	Čistící zóna	32 023,95	38 748,98
20.2	VCP	32 023,95	38 748,98
ZL21	Apartmány - zrcadlové skřínky	92 224,00	111 591,04
21.2	VCP	92 224,00	111 591,04
ZL22	Úprava dveří pro protažení kabeláže ke čtečkám	43 646,00	52 811,66
22.2	VCP	43 646,00	52 811,66
ZL23	Střešní žebřík	18 040,00	21 828,40
23.2	VCP	18 040,00	21 828,40
ZL24	Stínění vnitřních oken	552 795,40	668 882,43
24.2	VCP	552 795,40	668 882,43
ZL25	Schodišťová lišta	81 800,00	98 978,00
25.2	VCP	81 800,00	98 978,00
ZL26	Soklové lišty	159 880,26	193 455,11
26.2	VCP	159 880,26	193 455,11

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL20 - Čistící zóna
Soupis:
20.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		32 023,95	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	32 023,95	21,00%	6 725,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	38 748,98

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL20 - Čistící zóna
Soupis: 20.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	32 023,95
96 - Bourání konstrukcí	1 108,77
HSV - Práce a dodávky HSV	1 127,61
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1 127,61
PSV - Práce a dodávky PSV	29 787,57
767 - Konstrukce zámečnické	29 787,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL20 - Čistící zóna
Soupis: 20.2 - VCP
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 14. 8. 2024
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 32 023,95

D 96		Bourání konstrukcí				1 108,77		
1	K	965042131RT2	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m2, ručně tl. mazaniny 8 - 10 cm	m3	0,255	2 347,19	598,53	SOD
	VV		"rohož č.1"					
	VV		(1,38*0,95+0,26*0,65*2)*0,03		0,049			
	VV		"rohož č.2"					
	VV		(1,36*1+2*0,28*0,63)*0,12		0,206			
	VV		Součet		0,255			
2	K	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	0,561	230,53	129,33	SOD
	VV		0,561*1		0,561			
	VV		Součet		0,561			
3	K	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	4,488	25,15	112,87	SOD
	VV		0,561*1		0,561			
	VV		Součet		0,561			
	VV		0,561*8 'Přepočtené koeficientem množství		4,488			
4	K	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,561	184,42	103,46	SOD
	VV		0,561*1		0,561			
	VV		Součet		0,561			
5	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	5,610	8,38	47,01	SOD
	VV		0,561*1		0,561			
	VV		Součet		0,561			
	VV		0,561*10 'Přepočtené koeficientem množství		5,610			
6	K	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	0,561	209,57	117,57	SOD
	VV		0,561*1		0,561			
	VV		Součet		0,561			
D HSV		Práce a dodávky HSV				1 127,61		
D 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				1 127,61		
7	K	631312121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 4 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,187	6 030,00	1 127,61	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rohož č.1"					
	VV		(1,38*0,95+0,26*0,65*2)*0,01		0,016			
	VV		"rohož č.2"					
	VV		(1,36*1+2*0,28*0,63)*0,10		0,171			
	VV		Součet		0,187			
D PSV		Práce a dodávky PSV				29 787,57		
D 767		Konstrukce zámečnické				29 787,57		
8	K	767210112	Montáž schodnic ocelových rovných do zdiva	m	1,880	278,00	522,64	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,36+0,26*2		1,880			
	VV		Součet		1,880			
9	M	13010528	úhelník ocelový nerovnostranný jakost S235JR (11 375) 120x80x8mm	t	0,025	32 800,00	820,00	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
			Hmotnost: 12,16 kg/m					
	VV		(1,36+0,26*2)*12,1/1000		0,023			
	VV		Součet		0,023			
	VV		0,023*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0,025			
10	K	767531214	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón plochy přes 1,5 do 2 m2	kus	2,000	232,00	464,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"rohož č.1"					
	VV		1		1,000			
	VV		"rohož č.2"					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		2,000			
11	M	69752070	rohož vstupní provedení umělohmotné profily se silon. Kartáčky	m2	3,698	7 510,00	27 771,98	CS ÚRS 2025 01
	P		Poznámka k položce:					
			Brushwell - výška 22mm					
	VV		"rohož č.1"					
	VV		1,38*0,95+0,26*0,65*2		1,649			
	VV		"rohož č.2"					
	VV		1,36*1+2*0,28*0,63		1,713			
	VV		Součet		3,362			
	VV		3,362*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		3,698			
12	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	282,360	0,74	208,95	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL21 - Apartmány - zrcadlové skřínky
Soupis:
21.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		92 224,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	92 224,00	21,00%	19 367,04
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	111 591,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL21 - Apartmány - zrcadlové skříňky
Soupis: 21.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	92 224,00
PSV - Práce a dodávky PSV	92 224,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	92 224,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL21 - Apartmány - zrcadlové skříňky
Soupis: 21.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 92 224,00

D PSV Práce a dodávky PSV 92 224,00
D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 92 224,00

1	K	725291665.R1	Montáž pověšeného zrcadla se skříňkou, bez elektro	kus	40,000	209,60	8 384,00	kalkulace
2	M	55441000.R1	Nábytek zrcadlová skříňka 600x158x800 mm	kus	40,000	2 096,00	83 840,00	kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL22 - Úprava dveří pro protažení kabeláže ke čtečkám
Soupis:
22.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			43 646,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	43 646,00	21,00%	9 165,66
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	52 811,66

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL22 - Úprava dveří pro protažení kabeláže ke čtečkám
Soupis: 22.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		43 646,00
PSV - Práce a dodávky PSV		43 646,00
766 - Konstrukce truhlářské		23 856,00
767 - Konstrukce zámečnické		19 790,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL22 - Úprava dveří pro protažení kabeláže ke čtečkám
Soupis: 22.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 43 646,00

D PSV Práce a dodávky PSV 43 646,00

D 766 Konstrukce truhlářské 23 856,00

1	K	766-R2	Kabelová průchodka nerozpojitelná	ks	3,000	1 008,00	3 024,00	kalkulace
	vv		"dveře serverovna" 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
2	K	766-R5	Kabel 6m s konektorem EA218	ks	3,000	1 344,00	4 032,00	kalkulace
	vv		"dveře serverovna" 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
3	K	766-R3	Úprava dveří pro EL560	ks	3,000	1 680,00	5 040,00	kalkulace
	vv		"dveře serverovna" 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			
4	K	766-R4	Doprava, přesun hmot	ks	3,000	3 920,00	11 760,00	kalkulace
	vv		"dveře serverovna" 3		3,000			
	vv		Součet		3,000			

D 767 Konstrukce zámečnické 19 790,00

5	K	767-R1	Vysazení hlavních křídel + odvoz na dílnu (15 km)	kus	2,000	880,00	1 760,00	kalkulace
	vv		"pozice D03" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
6	K	767-R2	Předělání / přefrézování zámků, protažení kabelů, frézování přechodek	kus	2,000	4 655,00	9 310,00	kalkulace
	vv		"pozice D03" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
7	K	767-R3	Zpětný dovoz na stavbu + vsazení do stávajícího rámu	kus	2,000	880,00	1 760,00	kalkulace
	vv		"pozice D03" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			
8	K	767-R4	Úpravy na místě: protikusy, osadit přechodky, vytáhnout kabel do krabiček (výměna krycích lišt v tomto místě)	kus	2,000	3 480,00	6 960,00	kalkulace
	vv		"pozice D03" 2		2,000			
	vv		Součet		2,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL23 - Střešní žebřík
Soupis:
23.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			18 040,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	18 040,00	21,00%	3 788,40
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			21 828,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL23 - Střešní žebřík
Soupis: 23.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	18 040,00
PSV - Práce a dodávky PSV	18 040,00
767 - Konstrukce zámečnické	18 040,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL23 - Střešní žebřík
Soupis: 23.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 18 040,00

D PSV Práce a dodávky PSV 18 040,00
D 767 Konstrukce zámečnické 18 040,00

1	K	767831021	Montáž vnitřních kovových žebříků přímých kotvených do zdiva	m	4,000	685,00	2 740,00	CS ÚRS 2025 01
2	M	44983027	žebřík výstupový jednoduchý přímý z oceli dl 4m	kus	1,000	15 300,00	15 300,00	CS ÚRS 2025 01 -25%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL24 - Stínění vnitřních oken
Soupis:
24.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		552 795,40	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	552 795,40	21,00%	116 087,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	668 882,43

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL24 - Stínění vnitřních oken
Soupis: **24.2 - VCP**

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	552 795,40
PSV - Práce a dodávky PSV	552 795,40
786.1 - Dokončovací práce - čalounické úpravy (žaluzie)	552 795,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL24 - Stínění vnitřních oken
Soupis: 24.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 552 795,40

D		PSV	Práce a dodávky PSV			552 795,40		
D		786.1	Dokončovací práce - čalounické úpravy (žaluzie)			552 795,40		
3	K	786624121	Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích	m2	721,665	337,00	243 201,11	CS ÚRS 2025 01
	VV		"pozice oken O1 - 237ks		721,665			
	VV		237*2,1*1,45		721,665			
	VV		Součet		721,665			
4	M	55346200	žaluzie horizontální interiérové	m2	721,665	429,00	309 594,29	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL25 - Schodišťová lišta
Soupis:
25.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		81 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 800,00	21,00%	17 178,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 98 978,00	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL25 - Schodišťová lišta
Soupis: 25.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	81 800,00
PSV - Práce a dodávky PSV	81 800,00
776 - Podlahy povlakové	81 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL25 - Schodišťová lišta
Soupis: 25.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 81 800,00

D PSV Práce a dodávky PSV 81 800,00
D 776 Podlahy povlakové 81 800,00

1	K	776431111	Montáž schodišťových hran lepených	m	327,200	52,06	17 034,03	CS ÚRS 2025 01 kalkulace
2	M	19413002	profil plochý Al 40x30mm	m	327,200	197,94	64 765,97	CS ÚRS 2025 01 kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL26 - Soklové lišty
Soupis:
26.2 - VCP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			159 880,26
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	159 880,26	21,00%	33 574,85
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	193 455,11

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL26 - Soklové lišty
Soupis: **26.2 - VCP**

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	159 880,26
776 - Podlahy povlakové	159 880,26

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL26 - Soklové lišty
Soupis: 26.2 - VCP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 159 880,26

D		776	Podlahy povlakové	159 880,26				
1	K	776421100R0X	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, na lištu, vč. dodávky lišty	m	1 009,000	140,00	141 260,00	SOD
	VV		"dle VV" -2345		-2 345,000			
	VV		"skutečnost" 3354		3 354,000			
	VV		Součet		1 009,000			
3	K	776431010R00	Lišta pro kobercový soklík	m	34,000	40,00	1 360,00	SOD
	VV		"dle VV" -56		-56,000			
	VV		"skutečnost" 90		90,000			
	VV		Součet		34,000			
2	K	776431020R00	Lepení podlahových soklíků z kobercových pásů	m	34,000	40,00	1 360,00	SOD
	VV		"dle VV" -56		-56,000			
	VV		"skutečnost" 90		90,000			
	VV		Součet		34,000			
4	K	776421311	Montáž přechodových samolepicích lišt	m	61,000	125,00	7 625,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		"dle VV" 0		0,000			
	VV		"skutečnost" 61		61,000			
	VV		Součet		61,000			
5	M	59054130	profil přechodový nerezový samolepicí 35mm	m	62,220	133,00	8 275,26	CS ÚRS 2025 01
	VV		61*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		62,220			

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 5010/24/021_zmeny3
Stavba: Rekonstrukce pavilonu D

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-672 027,14
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	-672 027,14	-141 125,70
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-813 152,84

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

5010/24/021_zmeny3

Stavba:

Rekonstrukce pavilonu D

Místo:

Datum:

14. 8. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-672 027,14	-813 152,84
ZL21	Apartmány - zrcadlové skřínky	-37 431,74	-45 292,41
21.1	MNP	-37 431,74	-45 292,41
ZL24	Stínění vnitřních oken	-552 795,40	-668 882,43
24.1	MNP	-552 795,40	-668 882,43
ZL25	Schodišťová lišta	-81 800,00	-98 978,00
25.1	MNP	-81 800,00	-98 978,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL21 - Apartmány - zrcadlové skřínky
Soupis:
21.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-37 431,74	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-37 431,74	21,00%	-7 860,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-45 292,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL21 - Apartmány - zrcadlové skříňky
Soupis: 21.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-37 431,74
PSV - Práce a dodávky PSV	-37 431,74
781 - Dokončovací práce - obklady	-37 431,74

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL21 - Apartmány - zrcadlové skříňky
Soupis: 21.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -37 431,74

D PSV Práce a dodávky PSV -37 431,74
D 781 Dokončovací práce - obklady -37 431,74

1	K	781491021	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na keramický obklad	m2	-28,152	405,03	-11 402,40	CS ÚRS 2024 02, poníženo o - 31%
2	M	63465122	zrcadlo nemontované čiré tl 3mm max rozměr 3210x2250mm	m2	-28,152	924,60	-26 029,34	CS ÚRS 2024 02, poníženo o - 31%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL24 - Stínění vnitřních oken
Soupis:
24.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-552 795,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-552 795,40	21,00%	-116 087,03
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-668 882,43
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL24 - Stínění vnitřních oken
Soupis: 24.1 - MNP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-552 795,40
PSV - Práce a dodávky PSV	-552 795,40
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy (rolety)	-552 795,40

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL24 - Stínění vnitřních oken
Soupis: 24.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-552 795,40	
D PSV Práce a dodávky PSV							-552 795,40	
D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy (rolety)							-552 795,40	
1	K	786612200	Montáž zastíňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin	kus	-237,000	52,10	-12 347,70	CS ÚRS 2025 01
VV					-237,000			
2	M	55346100	roleta interiérová	m2	-721,665	748,89	-540 447,70	kalkulace

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Rekonstrukce pavilonu D
Objekt:
ZL25 - Schodišťová lišta
Soupis:
25.1 - MNP

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 14. 8. 2024

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		-81 800,00	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-81 800,00	21,00%	-17 178,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	-98 978,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL25 - Schodišťová lišta
Soupis: 25.1 - MNP

Místo:	Datum:	14. 8. 2024
Zadavatel:	Projektant:	
Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	-81 800,00
776 - Podlahy povlakové	-81 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce pavilonu D
Objekt: ZL25 - Schodišťová lišta
Soupis: 25.1 - MNP

Místo: Datum: 14. 8. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -81 800,00

D		776	Podlahy povlakové						-81 800,00
1	K	776210300RU2	Lepení hran pryžových na stupně, včetně dodávky hran - barevná	m	-327,200	250,00	-81 800,00	SOD	