



S/0874/2024/ODaSH/1

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0874/2024/ODaSH

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

zastoupeno: Petrem Korčem, primátorem

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: [REDACTED]

ID datové schránky: [REDACTED]

tel. [REDACTED] – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Miroslav Hronovský – vedoucí odboru DaSH

Ing. Kateřina Pišteková – investiční technik

email: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

Verone synergy s.r.o.

se sídlem Pražmo 225, 739 04 Pražmo

zastoupena Ing. Jiřím Muroněm, jednatelem

IČ: 14053349

DIČ: CZ14053349

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. oddíl 878 27 vložka C

č. účtu: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S/0874/2024/ODaSH k veřejné zakázce „**Realizace stavebních prací – Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo č. S/0874/2024/ODaSH ze dne 10.01.2025 k veřejné zakázce „Realizace stavebních prací – Výstavba parkoviště naproti židovského hřbitova, k. ú. Frýdek“ z důvodu navýšení rozsahu potřebných stavebních prací vůči rozsahu stanoveném projektovou dokumentací.

1.1 Článek 2., Předmět smlouvy, bod 1 se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o dodatečné práce v rozsahu změnového listu č. 1, který obnáší soupis prací včetně výkazu výměr pro provedení změny montáže sloupu VO, doplnění potřebného množství chodníkových obrub (nesoulad PD se skutečností), nutnosti výkopových prací ve vyšším rozsahu kvůli ověření polohy plynovodu, úpravy výškového nesouladu chodníkového tělesa a 2 šachet nezakreslených v PD s novým stavem a požadavkem odboru životního prostředí a zemědělství na stromy vyššího obvodu kmene, než bylo řešeno v PD.

1.2 Původní článek 5. CENA DÍLA se upravuje:

Cena díla dle smlouvy ve znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	CENA DÍLA BEZ DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena dle SoD	5 589 999,00 Kč	1 173 899,79 Kč	6 763 898,79 Kč
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	353 688,32 Kč	74 274,55 Kč	427 962,87 Kč
neprováděné práce dle dodatku č. 1	-83 133,10 Kč	-17 457,95 Kč	-100 591,05 Kč
Celkové zvýšení ceny dle dodatku č. 1	270 555,22 Kč	56 816,60 Kč	327 371,82 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	5 860 554,22 Kč	1 230 716,39 Kč	7 091 270,61 Kč

2. Závěrečná ujednání

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Změna smlouvy dle Dodatku č. 1 naplňuje režim přípustné změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)*, neboť hodnota změny závazku ze smlouvy v součtu všech dodatečných a neprováděných prací činí 7,45 % oproti původní ceně díla, tj. nepřekračuje limit změny de minimis, tj. 15 % původní hodnoty závazku.
**Dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ platí, že Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je*
a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
b) nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle ustanovení § 2 uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, je objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 tohoto zákona povinen zaslat tuto smlouvu nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření Ministerstvu vnitra jako správci registru smluv k uveřejnění.
- Tento dodatek je uzavřen okamžikem podpisu osob oprávněných jednat za smluvní strany. Smluvní strany berou na vědomí, že účinnost této smlouvy nastává okamžikem uveřejnění v registru smluv dle předchozího ujednání tohoto článku smlouvy s tím, že neuveřejnění dle podmínek zákona o registru smluv zakládá jeho zrušení od počátku.
- Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí 74. schůze Rady města Frýdku-Místku, konané dne 24. 06. 2025.
- Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy dodatku smlouvy:

příloha č. 1 – Změnový list č. 1

příloha č. 2 – Položkový rozpočet – vyčíslení změn

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Petr Korč, primátor

Ing. Jiří Muroň, jednatel